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1 Anlass und Ziel 

Der Stadtbezirk Lohberg bildet seit fast 20 Jahren einen wesentlichen Schwerpunkt der 

Stadtentwicklungsplanungen in Dinslaken. So wurde der Stadtteil 1999 in das Programm 

„Soziale Stadt – Stadtteile mit besonderem Erneuerungsbedarf“ aufgenommen. Mit Hilfe des 

Programms wurde intensiv am Image, der sozialen Stabilisierung sowie der städtebaulichen 

Aufwertung des Stadtteils gearbeitet. 

Mit der Stilllegung des Bergwerks Lohberg / Osterfeld 1/2 (Lohberg 1/2) im Jahr 2005 rückte 

die Reaktivierung des Zechenareals in den Fokus der Planungen für den Stadtbezirk. Bereits 

frühzeitig wurde die Rahmenplanung unter dem Leitbild „Lohberg und die Halde werden 

EINS“ unter der Marke des Kreativ.Quartier.Lohberg (KQL) durch eine Projektgemeinschaft 

zwischen Stadt Dinslaken und der RAG Montan Immobilien GmbH vorangetrieben. Mit Hilfe 

von Fördermitteln von Land, Bund und EU konnten die öffentlichen Flächen Bergpark und 

Lohberg Corso zwischen 2013 und 2015 realisiert werden. Parallel dazu werden die Flächen 

von RAG Montan Immobilien unter Berücksichtigung der Rahmenplanung und des Leitbildes 

vermarktet. 

In diesem Kontext wurde zwischen 2012 und 2014 ein Konzept zur Entwicklung eines CO2-

neutralen Quartiers Dinslaken Lohberg erarbeitet. Zusammen mit den Stadtwerken 

Dinslaken und den Fachplanern von HHS Planer Architekten aus Kassel hat die 

Projektgemeinschaft das Innovative Energiekonzept für das Gebiet des ehemaligen 

Zechengeländes entwickelt. Ziel dieses Energiekonzeptes ist es, die Versorgung des 

Gebietes mit Strom und Wärme zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu 

gewährleisten.  

Das Energiekonzept bezieht sich in seinen Aussagen hauptsächlich auf die 

Bestandsgebäude, die Neubebauung sowie das Energiedargebot auf dem ehemaligen 

Zechengelände. Durch die hier vorliegende Konkretisierung des innovativen 

Energiekonzeptes erfolgt nun eine inhaltliche und räumliche Ausweitung auf die 

Bestandsgebäude in der Zechensiedlung Lohberg. 

Für die Erarbeitung der Konkretisierung hat die Stadt Dinslaken 2015 erfolgreich bei der KfW 

Fördermittel im Rahmen des Programms „Energetische Stadtsanierung – Integrierte 

Quartierskonzepte“ beantragt. Im Zuge der sich anschließenden beschränkten 

Ausschreibung wurde die Innovation City Management GmbH beauftragt. 
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1.1 Aufgabenstellung 

Die Nachnutzung der Zeche Lohberg wird als Musterbeispiel im Rahmen des 

Transformationsprozesses von einer fossilen zu einer regenerativen Energiewirtschaft 

entwickelt. In Verbindung mit der Wiederverwendung ehemaliger Zechengebäude entstehen 

hier ein neues Gewerbegebiet und ein Wohnquartier, die bei hoher Energieeffizienz der 

Neubauten sowie der sanierten Denkmäler zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien 

versorgt werden können. Perspektivisch soll dieses neue Kreativ.Quartier Lohberg (KQL) 

auch die angrenzende Zechensiedlung Lohberg regenerativ mitversorgen.  

Neben den inhaltlichen Vorgaben des Energiekonzeptes von HHS umreißt die 

Ausschreibung der Stadt Dinslaken im Wesentlichen die folgenden Ziele für die 

Projektbearbeitung: 

 Entwicklung einer Lösung mit Modellcharakter, deren spätere Umsetzung auch vor 

dem Hintergrund der schwierigen Sozialstruktur im Quartier möglich ist; 

 Einbeziehung der Vivawest Wohnen GmbH als größtem Wohnungseigentümer im 

Quartier und ggf. vereinzelter Privateigentümer, der RAG Montan Immobilien GmbH 

als Eigentümerin des Zechengeländes sowie der Stadtwerke Dinslaken; 

 Erarbeitung des Konzeptes auf Grundlage verschiedener Haustypen unter Beachtung 

der bestehenden Gestaltungssatzung und der energetischen Potenziale des 

ehemaligen Zechengeländes sowie der vorhandenen Infrastruktur; 

 Einrichtung eines alle 4-6 Wochen tagenden Projekttisches unter Beteiligung von 

Vivawest, RAG Montan Immobilien sowie der Stadtwerke; 

 Organisation und Durchführung einer öffentlichen Veranstaltung („Debattenort“) mit 

dem Arbeitstitel „Energetische Ertüchtigung von denkmalgeschützten Gebäuden und 

Quartieren“. 

Diese bereits in der Ausschreibung dargestellten Projektziele wurden von der Stadt 

Dinslaken im Rahmen des ersten Projekttisches am 26.01.2016 wie folgt ergänzt: 

 Die Menschen in Lohberg „mitnehmen“; 

 Erzielung einer Aufbruchsstimmung im Stadtteil; 

 Schaffung eines positiv besetzten Images für Lohberg; 

 Förderung der lokalen Ökonomie. 
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1.2 Herangehensweise und Projektstruktur 

Die Stadt Dinslaken hat die Innovation City Management GmbH (ICM) mit der 

Konkretisierung des innovativen Energiekonzeptes auf Quartiersebene für die 

Zechensiedlung beauftragt. Die Bearbeitung folgte dem in der „InnovationCity Ruhr | 

Modellstadt Bottrop“ entwickelten und erprobten Konzept zur ganzheitlichen und 

nachhaltigen Modernisierung von Stadtquartieren und zum klimagerechten Stadtumbau im 

Bestand und schuf die Voraussetzungen zur Entwicklung der InnovationCity | Dinslaken-

Lohberg. 

In der Projektbearbeitung war ICM für das Management des Projektes verantwortlich, stellte 

durch Aktionspläne und Handlungskonzepte die Einbindung aller relevanten Akteursgruppen 

Abbildung 1: Abgrenzung des Projektgebietes 



 

10 

 

– insbesondere der Anwohner und Immobilienbesitzer – sicher und entwickelte Konzepte 

sowie Maßnahmen zur Aktivierung von Hauseigentümern im Projektgebiet. Darüber hinaus 

band ICM ihre Netzwerke aus renommierten Wirtschafts- und Industrieunternehmen 

informativ durch kontinuierliche Darstellung des Sachstands in dem ICM-eigenen 

Industriebeirat in das Projekt ein. Die Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft als 

Subunternehmer war federführend bei allen technischen Fragen rund um die Themen 

Architektur, Sanierung und Energietechnik. Die PricewaterhouseCoopers GmbH, ebenfalls 

als Subunternehmer, war für alle rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen rund um die 

Themen Energieversorgung in der Zechensiedlung, Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit 

zuständig. 

Die Bearbeitung der Aufgabenstellung erfolgte entlang der in der Ausschreibung definierten 

Arbeitspaketen (AP). Die Koordination der Bearbeitung wurde durch jeweils einen 

Projektleiter auf Auftraggeber- und Auftragnehmerseite sichergestellt. 

 

Abbildung 2: Ablauf der Projektbearbeitung 

 

Zu Beginn der Bearbeitung stand in AP 1 eine umfassende Darstellung und Bewertung der 

Ausgangssituation des Quartiers hinsichtlich der folgenden Kriterien: 

 Energetische, städtebauliche und architektonische Analyse des Gebäudebestands 

 Struktur der privaten Eigentümer 

 Zielstellung Vivawest Wohnen GmbH 

 Energieversorgung: heutige Struktur, Potenziale der erneuerbaren Energien 

 Detailuntersuchung von fünf Haustypen, Darstellung in Objektsteckbriefen  

Die einzelnen Ergebnisse mündeten in eine Energie- und Treibhausgasbilanz und bilden die 

wesentliche inhaltliche Grundlage für die nachfolgende Konzeptentwicklung. Darüber hinaus 

wird mit der Detailuntersuchung der verschiedenen Haustypen inkl. der Entwicklung 

entsprechender Modernisierungsvorschläge eine Bottom-up-Sicht auf die energetische 

Modernisierung in Lohberg geworfen. Die Ergebnisse aus Arbeitspaket 1 werden in Kapitel 

2 des vorliegenden Berichtes dargestellt.  

Im Rahmen der Umsetzungskonzeption liefert AP 2 unter der Fragestellung „Was soll in 

Lohberg gemacht werden?“ ein Energieversorgungskonzept auf Quartiersebene, ein 

Modernisierungskonzept sowie ein Konzept für die Energieberatung der privaten 

Eigentümer. Das Energieversorgungskonzept entwickelt dabei ein mit dem Auftraggeber 

abgestimmtes Zielbild in Bezug auf die zukünftigen Wärme- und Strombedarfe in Lohberg 

und die dafür zum Einsatz kommenden Energieträger. Das Modernisierungskonzept definiert 

Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

1 Gertec Grundlagenermittlung

2 PwC Umsetzungskonzeption

Fachtermine 06.04. 12.05.

3 ICM Bewohner-Aktivierungskonzept

4 ICM Marketing-Öffentlichkeitskonzept

5 ICM Beteiligung

Debattenort 21.09.

6 ICM Projektorganisation

Startgespräch 24.11.

Projekttische 26.01. 01.03. 22.04. 17.05. 05.07. 23.08. 27.09. 15.11.

7 ICM Dokumentation / Publikation

AP
20162015

InhaltLeitung
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konkrete technische Maßnahmen für die Erreichung dieser Ziele im Zeitraum 2017 – 2022. 

Das Energieberatungskonzept liefert schließlich Vorschläge für eine zielgruppengerechte 

Energieberatung für die privaten Eigentümer unter Einbeziehung der Erfahrungen aus dem 

erfolgreichen Bottroper Modell. Die drei Konzeptbestandteile des Umsetzungskonzeptes 

werden in Kapitel 3 dieses Berichtes dargestellt. 

Im Anschluss an das „Was?“ liefern die nachfolgenden Konzepte Antworten auf die Frage 

„Wie soll es in Lohberg gemacht werden?“. Die Aufgabe in AP 3 bestand hierzu in der 

Entwicklung eines Konzeptes, das Maßnahmen zur Umsetzungsaktivierung der technischen 

Maßnahmen aus AP 2 liefert. Es entwickelt Aktivierungsformate zur Vermittlung der 

technischen Maßnahmen und stellt somit eine wesentliche Arbeitsgrundlage für das 

Quartiers- und/oder Sanierungsmanagement in der Umsetzungsphase dar. Die Ergebnisse 

aus AP 3 werden in Kapitel 4 des Berichtes dargestellt. 

In Abgrenzung zu AP 3, das auf die unmittelbare Aktivierung von Investitionsmaßnahmen zur 

Projektumsetzung abzielt, behandelt AP 4 Themen der öffentlichen Darstellung des 

Projektes, die einen für die Projektumsetzung förderlichen Rahmen schaffen sollen. In 

diesem Kontext werden in AP 4 ein Marketingkonzept zur weiteren Profilierung und 

Imageverbesserung des Quartiers entwickelt und Vorschläge für eine mögliche 

Positionierung der Marke InnovationCity Dinslaken | Lohberg geliefert. Die Ergebnisse aus 

AP 4 werden in Kapitel 5 des Berichtes dargestellt. 

Während die Arbeitspakete 1-4 mit ihren Konzeptentwicklungen die Vorbereitung der 

späteren Projektumsetzung zum Gegenstand haben, widmete sich AP 5 unmittelbar der 

sofortigen Beteiligung relevanter Projektakteure („Stakeholder“) parallel zur 

Konzeptentwicklung. Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgt in Kapitel 6 dieses Berichtes. 

Ein wesentliches Element der Frage nach dem „Wie?“ besteht in der Entwicklung eines 

wirksamen und möglichst einfach zu handhabenden Anreizinstruments für die 

Modernisierungsmaßnahmen privater Eigentümer von Wohnimmobilien. Die positiven 

Erfahrungen aus der InnovationCity-Modellstadt Bottrop aufgreifend, liefert Kapitel 7 

einerseits einen Leitfaden zur Erarbeitung einer Förderrichtlinie 11.1 und andererseits eine 

Darstellung einer Kommunalrichtlinie.  

Kapitel 8 schließlich liefert in Form eines strategischen Ausblicks Empfehlungen für die 

Organisation der Umsetzungsphase im Anschluss an die mit Vorlage dieses Berichtes 

abgeschlossene Konzeptphase. Das Ziel der vorgeschlagenen Umsetzungsorganisation 

besteht in der Weiterführung der Quartiersentwicklung im Sinne der InnovationCity Dinslaken 

| Lohberg. 

2 Grundlagenermittlung 

Inhaltliche Grundlage für die Konkretisierung des innovativen Energiekonzepts für Dinslaken-

Lohberg ist die Grundlagenermittlung zur Gebäude- und Energieversorgungssituation sowie 

zum energetischen Zustand der Gebäude in Lohberg. 

Ein Ziel der umfassenden Ausgangsanalyse (Kapitel 2.1) ist es, auf der räumlichen Ebene 

des gesamten Stadtquartiers einen Überblick über die derzeitige energetische Situation in 

Lohberg, sowohl auf der Energieversorgungsseite (insbesondere verwendete Heizsysteme) 

als auch auf der Energiebedarfsseite (Strom und Wärme), zu erhalten und Möglichkeiten 
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aufzuzeigen, die Nutzbarmachung von klimaschonenden Energieversorgungssystemen unter 

der Berücksichtigung der verschiedenen Akteure in Lohberg zu intensivieren. 

Im Rahmen einer Detailuntersuchung von verschiedenen Haustypen in Lohberg (Kapitel 2.2) 

und der Erarbeitung von detaillierten Gebäudesteckbriefen sollen auf der räumlichen Ebene 

von konkreten Gebäuden zudem Grundlagen geschaffen werden, um möglichst 

flächendeckend und für einen Großteil des Lohberger Gebäudebestands 

Modernisierungsmöglichkeiten der Gebäude aufzuzeigen. Hierbei wird z.B. dargestellt, 

welche Energieeinsparungen (und damit auch zukünftige Kosteneinsparungen) in einzelnen 

Gebäuden erzielt werden können und welche Investitionskosten und Amortisationszeiten 

etwaige Gebäudemodernisierungen mit sich bringen. 

2.1 Ausgangsanalyse 

Nach einer Abgrenzung des Untersuchungsgebietes (Kapitel 2.1.1) erfolgt in Kapitel 2.1.2 

sowohl eine energetische, städtebauliche als auch architektonische Analyse des 

Gebäudebestands. Im Anschluss an eine Stakeholder-Analyse, mit einer Betrachtung sowohl 

von privaten Eigentümern (Kapitel 2.1.3) als auch professionell gewerblichen Eigentümern 

(Kapitel 2.1.4), gibt Kapitel 2.1.5 einen Überblick über die derzeitige 

Energieversorgungssituation und Kapitel 2.1.6 über die aktuelle Energie- und 

Treibhausgasbilanz (THG-Bilanz) für Dinslaken-Lohberg. Die zentralen Erkenntnisse werden 

in Kapitel 2.1.7 abschließend zusammengefasst. 

2.1.1  Abgrenzung des Untersuchungsgebietes  

Das knapp 70 Hektar große Untersuchungsgebiet stellt sich als Zechensiedlung dar, die 

jedoch nicht mit dem gesamten Stadtteil gleichzusetzen ist. Der Verbund aus 

Zechensiedlung, Zechengelände und Haldenlandschaft wiederum bildet den nördlichen 

Stadtteil Lohberg der Stadt Dinslaken und das CO2-neutrale Stadtquartier Lohberg. Das 

Untersuchungsgebiet umfasst einen Großteil der mit Wohngebäuden bebauten Strukturen 

des Stadtteils. 

Nach Norden hin wird das Untersuchungsgebiet durch Stadtgrenze zur Nachbargemeinde 

Hünxe, nach Westen hin durch die Dorotheenstraße sowie nach Osten hin durch die Hünxer 

Straße abgegrenzt. Im Osten befindet sich unmittelbar angrenzend das Kreativ.Quartier 

Lohberg (KQL) auf dem ehemaligen Bergwerkgelände der Zeche Lohberg. 
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2.1.2 Energetische und städtebauliche Analyse des Gebäudebestands 

Neben einer Beschreibung der Gebäudestruktur und Typisierung des Gebäudebestands 

hinsichtlich Gebäudetypen und Baualtersklassen (Haustypenmatrix) in Kapitel 2.1.2.1 sowie 

einer Betrachtung des Themenbereichs des Denkmalschutzes, der in Lohberg aufgrund des 

räumlich umfassenden Denkmalbereichs der original erhaltenen Zechensiedlung eine 

bedeutende Rolle einnimmt (Kapitel 2.1.2.2), erfolgt in diesem Abschnitt zudem eine Analyse 

des aktuellen Energiebedarfs im Bereich Strom (Kapitel 2.1.2.3) und Wärme (Kapitel 

2.1.2.5). Da es sich bei der ´Zechensiedlung Lohberg in erster Linie um ein Gebiet zum 

Zweck der Wohnnutzung handelt, rücken auf der Energiebedarfsseite insbesondere der 

Sektor der privaten Haushalte bzw. die Wohngebäude in den Fokus. Für den Bereich Wärme 

in Wohngebäuden werden projektgebietsweite Einsparpotenziale aufgezeigt, sowohl in 

Abbildung 3: Abgrenzung des Untersuchungsgebietes 
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Bezug auf eine räumliche Verteilung der Potenziale als auch in Bezug zu den verschiedenen 

Lohberger Haustypen. 

2.1.2.1 Beschreibung des Gebäudebestands nach der Haustypenmatrix 

Von den 1.025 Gebäuden1 in der Zechensiedlung Lohberg dienen 1.005 Gebäude dem 

Zwecke der Wohnnutzung. 

Während der Wohngebäudebestand im Norden und Osten des Projektgebiets überwiegend 

vor dem zweiten Weltkrieg und in den 1950-er Jahren entstanden ist (größtenteils 

Baualtersklassen (BAK) B – D; 1860 – 1957), besteht der Wohngebäudebestand im Süden 

und Westen des Projektgebiets hauptsächlich aus Gebäuden der 1970-er Jahre (größtenteils 

Baualtersklasse F; 1969 – 1978) (vgl. Abbildung 4). Neubauten mit höherem Wärmeschutz-

Standard befinden sich lediglich in den Randbereichen des Projektgebiets. Insgesamt 

wurden 90 % der Wohngebäude vor Inkrafttreten der ersten Wärmeschutzverordnung von 

1977 (mit dem Ziel, eine Reduzierung des Energieverbrauchs durch bauliche Maßnahmen - 

vor dem Hintergrund steigender Energiepreise - zu erreichen) errichtet.  

Reihenhäuser (RH; 48 %) und Mehrfamilienhäuser (MFH; 42 %) machen den bedeutendsten 

Anteil am Wohngebäudebestand aus. Während RH überwiegend im Norden des 

Projektgebiets zu finden sind, wurden MFH größtenteils im Süden und Osten errichtet. (vgl. 

Abbildung 5) 

Die beheizte Wohnfläche in Mehrfamilienhäusern ist insgesamt fast doppelt so hoch wie die 

beheizte Wohnfläche in Einfamilien (EFH)- und Reihenhäusern zusammen (vgl. Abbildung 7) 

 

Tabelle 1: Haustypenmatrix 

 

Quelle: Nexiga GmbH (http://www.nexiga.com) und eigene Erhebungen. 

 

Während vor dem zweiten Weltkrieg überwiegend RH errichtet wurden, zeichnet sich die 

Nachkriegsbebauung überwiegend durch MFH aus (vgl. Abbildung 6 und Abbildung 7). In 

den anzahlmäßig dominierenden Baualtersklassen (BAK B – C; 1860 – 1948) handelt es 

sich größtenteils um RH. Hinsichtlich der beheizten Wohnfläche sind die MFH der 

Baualtersklassen C – D (1949 – 1968) der Gebäudetyp mit der höchsten Bedeutung. Diese 

befinden sich mehrheitlich im Eigentum der Vivawest Wohnen GmbH (Vivawest) (vgl. Kapitel 

2.1.3.2). 

 

                                                
1
 diese beinhalten keine Garagen, Gartenhäuser, Gerätehäuser etc. 

Gebäudetyp

Anzahl 

Gebäude

(absolut)

Anzahl 

Gebäude

(%)

beheizte 

Wohnfläche

(m²)

beheizte 

Wohnfläche

(%)

Einfamilienhäuser 93 9% 14.546 9%

Mehrfamilienhäuser 425 42% 105.532 66%

Reihenhäuser 487 48% 39.244 25%

Gesamt 1.005 100% 159.322 100%

http://www.nexiga.com/
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Abbildung 4: Baualtersklassen (gemäß IWU) 
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Abbildung 5: Gebäudetypen (gemäß IWU) 
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Abbildung 6: Haustypenmatrix – Anzahl der Wohngebäude (nach Baualtersklassen) im 
Quartier Lohberg 

 

 

Abbildung 7: Haustypenmatrix – Beheizte Wohnfläche (nach Baualtersklassen) im Quartier 
Lohberg 
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2.1.2.2 Denkmalschutz 

Lohberg ist mit seiner „Werksiedlung Alt-Lohberg“ eine der wenigen original erhaltenen 

Zechensiedlungen. Im Zuge von (energetischen) Gebäudemodernisierungen sind die 

Bestimmungen des Denkmalschutzes daher zwingend einzuhalten. So ist gemäß der 

Satzung der Stadt Dinslaken vom 21.07.2004 für die Gestaltung der Zechensiedlung 

Dinslaken-Lohberg die charakteristische Wirkung in den Außenräumen der Zechensiedlung 

Lohberg zu bewahren. Insbesondere die aus den historischen Bauakten überlieferten, 

typischen baulichen Gestaltmerkmale sollen erhalten bzw. wieder aufgenommen werden. 

Form, Größe, Proportion und Materialauswahl müssen sich daher am ursprünglichen 

Bestand der Gebäude orientieren. Hierdurch werden energetische Sanierungsmöglichkeiten 

beispielsweise an Fassaden deutlich eingeschränkt, da eine einheitliche Fassadenstruktur 

gewährleistet sein muss und alle Formen der Fassadenverkleidungen unzulässig sind. 

Sofern aufgrund des Denkmalschutzes keine oder lediglich geringfügige Sanierungen an der 

Hülle eines Gebäudes möglich sind, kann aus energetischer und/oder emissionsseitiger 

Sicht der Austausch der Heizung ggf. eine sinnvolle Maßnahme darstellen. Dies kann sowohl 

den Austausch einer veralteten Heizungsanlage als auch einen generellen 

Energieträgerwechsel (z.B. von Steinkohle auf Fernwärme) umfassen (vgl. Kapitel 2.1.5.3). 

Insgesamt liegen 74 % des Lohberger Gebäudebestands (anhand der Anzahl der 

Wohngebäude) bzw. 66 % des Gebäudebestands (anhand der Heizfläche in Wohngebäude) 

innerhalb des Denkmalbereichs „Werksiedlung Alt-Lohberg“ (vgl. Abbildung 8). Die 

Eigentümerstruktur dieser Gebäude setzt sich wie folgt zusammen: 

 43 % Selbstnutzer 

 41 % Vivawest Wohnen GmbH 

 16 % private Vermieter, Wohneigentumsgemeinschaften (WEG) 

(vgl. hierzu  die projektgebietsweite Eigentümerstrukturen in Kapitel 2.1.3.2). 

Während Abbildung 8 zunächst einen Überblick über die Größenordnung des 

Denkmalbereichs innerhalb von Lohberg gibt und die bereits bestehenden Objektdenkmäler 

sowie die sich in Vorbereitung befindenden Denkmäler aufzeigt, verschafft Abbildung 9 einen 

Überblick über die unterschiedlichen Anforderungen des Denkmalschutzes innerhalb des 

Denkmalbereichs. So sind die Anforderungen des Denkmalschutzes bei Bauten, die nach 

dem zweiten Weltkrieg entstanden sind (i.d.R. ist dies ergänzende Nachkriegsbebauung ab 

Baualtersklasse D (1949 – 1957)), geringer als bei den Bausubstanzen zu Beginn der 

Siedlungsgründung Anfang des 19. Jahrhunderts. 

Beispiele für den Denkmalschutz in Lohberg werden in  

Abbildung 10 anhand von Fotos zu verschiedenen Denkmalkategorien (z.B. einzelnes 

Wohnhaus, Wohnhauskomplex, Torbogen, Denkmalbereich allgemein) gezeigt. 
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Abbildung 8: Denkmalschutz in Dinslaken-Lohberg 
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Abbildung 9: Anforderungen an den Denkmalschutz 

Siehe Fotos auf der folgenden Seite 
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Abbildung 10: Beispiele für den Denkmalschutz in Lohberg (Nummerierungen gemäß 
Abbildung 9) 

2.1.2.3 Stromverbrauch 

Im Jahr 2015 lag der Stromverbrauch im gesamten Projektgebiet bei 7.004 MWh/a (vgl. 

Kapitel 2.1.6.3), wovon mit 6.188 MWh/a (bzw. 88 %) der größte Anteil auf den Sektor der 

privaten Haushalte fällt. 742 MWh/a (11 %) Stromverbrauch verursachten der 

Wirtschaftssektor und lediglich 74 MWh/a (1 %) die städtischen Gebäude. 

Stromverbrauch in privaten Haushalten 

In privaten Haushalten lag der Durchschnittsverbrauch je Messstelle im Jahr 2015 bei 2.771 

kWh/a, was insgesamt niedrig erscheint, sich unter Berücksichtigung der speziellen 

Lohberger Strukturen (kleine Wohneinheiten, viele Allgemeinstromzähler in MFH mit 

geringem Verbrauch) aber als erklärbar darstellt. 

Aufgrund der Lohberger Strukturen mit größeren MFH mit vielen Personen im südlichen 

Projektgebiet liegen die Stromverbrauchsschwerpunkte (in absoluten Zahlen) in den 

südlichen Baublöcken (vgl. Abbildung 11). Bezogen auf jeden einzelnen Einwohner zeigt 

sich teilweise ein umgekehrtes Bild. Wie in Abbildung 12 erkennbar, findet man im Norden 
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Lohbergs mit stellenweise 1.500 – 2.000 kWh/a höhere einwohnerbezogene 

Stromverbräuche als im Süden Lohbergs mit i.d.R. 1.000 – 1.500 kWh/a je Einwohner.  

Insgesamt ist der Energieverbrauch stark abhängig von Faktoren wie 

 der Haushaltsgröße 

 elektrische Warmwasserbereitung oder mit Gas bzw. Fernwärme 

 dem Einsatz von energiesparender Beleuchtung 

 der Anzahl an angeschlossenen Elektrogeräten 

 dem Einsatz insbesondere von effizienten Elektrogeräten. 

Im Vergleich zum Stromverbrauch je Person im Bundesschnitt sind die Stromverbräuche in 

Lohberg bereits heute als niedrig anzusehen (vgl. Tabelle 2). 

 

Tabelle 2: Vergleichswerte zu Stromverbräuchen unterschiedlicher Haushaltsgrößen (im 
Bundesschnitt); Quelle: EnergieAgentur.NRW 

 

 

Aufgrund der Erkenntnisse aus Abbildung 12 ist insbesondere in Bereichen, die bereits heute 

überwiegend mit Fernwärme wärmeversorgt sind, davon auszugehen, dass die 

Warmwasserbereitung nur selten über Strom erfolgt, sondern in der Regel über das zentrale 

Heizsystem geleistet wird (vgl. hierzu Abbildung 22). 

2.1.2.4 Stromverbrauch der Wirtschaft und der städtischen Gebäude 

Das Projektgebiet in Lohberg ist überwiegend gekennzeichnet durch private Haushalte, so 

dass der Stromverbrauch der Wirtschaft und der städtischen Gebäude insgesamt lediglich 12 

% des gesamten Lohberger Stromverbrauchs ausmacht.  

Insgesamt sind nur wenige Gebäude in Lohberg komplett zu Wirtschaftszwecken genutzt. 

Die höchsten Wirtschafts-Stromverbräuche finden sich mit 264 MWh/a im Baublock des 

Ledigenheims (vgl. Abbildung 13). In der Regel liegen die Stromverbräuche der Wirtschaft 

bezogen auf die Ebene eine Baublocks jedoch unter 50 MWh/a und werden zumeist 

verursacht durch einzelne Wirtschaftsbetriebe (wie z.B. Edeka, Restaurant, Kiosk, 

Physiotherapeut, Sportverein). In vielen Baublöcken gibt es jedoch ausschließlich 

Wohngebäude.  

 

Personen pro Haushalt 1 2 3 4 5

Stromverbrauch pro Person 1.798 1.425 1.258 1.120 1.062 kWh/a

Stromverbrauch pro Person

(inkl. elektrischer Warmw asserbereitung)
2.818 1.922 1.717 1.547 1.499 kWh/a

Vergleichswerte: Durchschnittlicher jährlicher Stromverbrauch pro Haushalt
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Abbildung 11: Stromverbrauch im Baublock (Haushalte) 
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Abbildung 12: Stromverbrauch in Haushalten (je Einwohner) 
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Abbildung 13: Stromverbrauch im Baublock (Wirtschaft) 
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2.1.2.5 Wärmebedarf in Wohngebäuden 

Eine Analyse des derzeitigen Wärmebedarfs stellt die Grundlage zur Ermittlung von 

Energieeinsparpotenzialen sowie für das Aufzeigen von Handlungsschwerpunkten in 

Lohberg dar. Neben einer projektgebietsweiten Gegenüberstellung derzeitiger 

Wärmebedarfe (im IST-Zustand) mit prognostizierten Wärmebedarfen nach erfolgter 

Modernisierung des Gebäudebestands erfolgt in diesem Abschnitt zudem eine detaillierte 

Betrachtung des Wohngebäudebestands des Wohnungsunternehmens Vivawest Wohnen 

GmbH. 

Analyse des Wärmebedarfs im IST-Zustand  

Der derzeitige Endenergiebedarf für Wärme (Heizung und Warmwasser) in Wohngebäuden 

unterscheidet sich – mit Bezug auf jeden m² Heizfläche – deutlich zwischen dem Norden und 

dem Süden von Lohberg (vgl. Abbildung 14) 

Mit 100 – 160 kWh/m²a (entlang der Knappenstraße stellenweise sogar 75 – 100 kWh/m²a) 

werden in den südlichen Baublöcken aktuell vergleichsweise niedrige Wärmebedarfe 

erreicht. Hier befinden sich bereits viele sanierte Wohngebäudebestände der Vivawest. 

Lediglich entlang der Hünxer Straße reichen die m²-bezogenen Wärmebedarfe an 200 

kWh/m²a heran. Insgesamt findet man im Süden des Projektgebiets einen hohen Anteil an 

MFH, die in der Regel einen geringeren spezifischen, m²-bezogenen Wärmebedarf 

aufweisen als EFH oder RH (vgl. auch Exkurs: Wohnungsbestand der Vivawest Wohnen 

GmbH in diesem Kapitel). 

Im Norden Lohbergs sind hingegen fast ausschließlich Baublöcke zu finden, die einen 

Wärmebedarf von 160 – 200 kWh/m²a aufweisen. Stellenweise (innerhalb des 

Denkmalbereichs) reichen diese sogar an 250 kWh/m²a heran. Lediglich im nordöstlichsten 

Baublock (zwischen Hünxer Straße und Stollenstraße) findet man mit 75 – 100 kWh/m²a 

niedrige spezifische Wärmebedarfe. Hier befinden sich überwiegend zwischen den Jahren 

2002 – 2009 errichtete Neubauten der Baualtersklasse J (vgl. Kapitel 2.1.2.1). 

Zwar liegen die den Analysen zu Grunde stehenden Energieverbräuche aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht gebäudescharf, sondern lediglich auf der räumlichen 

Ebene von Baublöcken vor, bereits erfolgte Gebäudesanierungen (insbesondere von der 

Vivawest) und die daraus resultierenden Energieeinsparungen lassen sich auf der 

räumlichen Ebene von Baublöcken aber bereits gut erkennen. Ein wenig zu relativieren ist 

dies jedoch dadurch, dass sich im Süden des Projektgebiets überwiegend größere MFH 

befinden, in Norden hingegen kleinere MFH, RH sowie EFH, die in der Regel einen höheren 

m²-bezogenen Endenergieverbrauch aufweisen. 

Insgesamt wurde in den vergangenen Jahren im Süden Lohbergs bereits ein bedeutender 

Schritt für den Klimaschutz getan, den es in einem nächsten Schritt nun gilt fortzusetzen, 

insbesondere im Norden Lohbergs. Neben dem Denkmalbereich sollten sich 

Handlungsschwerpunkte auch in den westlichen sowie südöstlichen Baublöcken Lohbergs 

befinden, da hier aktuell ebenfalls hohe Wärmebedarfe (160 – 200 kWh/m²a) vorliegen. 
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Abbildung 14: Wärmebedarf in Wohngebäuden (IST-Zustand) 
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Exkurs: Wohnungsbestand der Vivawest Wohnen GmbH 

Abbildung 15 verdeutlicht, dass der Gebäudebestand der Vivawest im südlichen 

Projektgebiet (außerhalb des Denkmalbereichs) größtenteils bereits gut saniert und ist, mit 

vielen erfolgten Gebäudemodernisierungen nach dem Jahr 2000. Hierbei erfolgte i.d.R. 

immer eine umfangreiche Sanierung (inkl. Dach und Wärmedämmfassade). Zudem werden 

insbesondere entlang der Knappenstraße und Haldenstraße im Jahr 2016 viele Gebäude 

saniert. Lediglich bei den wenigen Gebäuden entlang der Hünxer Straße sind die letzten 

größeren, durch die Vivawest initiierten Sanierungen im südlichen Projektgebiet bereits 15 – 

25 Jahre her. 

Anders stellt sich die Situation im nördlichen Projektgebiet (insbesondere innerhalb des 

Denkmalbereichs) dar. Im zentralen Denkmalbereich erfolgten die letzten größeren 

Sanierungen vor 25 – 35 Jahren. Im Zuge dessen fanden i.d.R. der letzte 

Heizungsaustausch sowie eine Sanierung der Dächer statt. Teilweise sind bei diesen 

Gebäuden Wärmedämmfassaden aus den 80er Jahren vorhanden. Etwas jünger (15 – 25 

Jahre) ist die Mehrzahl der erfolgten Gebäudesanierungen im östlichen Teil des 

Denkmalbereichs. Bei diesen Gebäudebeständen erfolgten ebenfalls oft der letzte 

Heizungsaustausch sowie eine Sanierung der Dächer. Überwiegend findet man hier jedoch 

keine Wärmedämmfassaden. 

Insgesamt ist der Sanierungsstand der Gebäude deutlich anhand der Energieverbräuche (für 

Heizung und Warmwasser) erkennbar. In den südlichen Baublöcken mit vielen bereits 

sanierten Gebäuden liegen die m²-bezogenen Wärmeverbräuche teilweise bei niedrigen 75 – 

100 kWh/a, in den Baublöcken, in denen die letzten großen Sanierungen weit in der 

Vergangenheit liegen, hingegen überwiegend bei 160 – 200 kWh/a. Ein wenig zu relativieren 

ist diese Erkenntnis jedoch auch dadurch, dass sich im Süden des Projektgebiets größere 

MFH befinden, im Norden hingegen kleinere MFH, RH sowie EFH, die in der Regel aufgrund 

des höheren Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnisses (A/V-Verhältnis) einen höheren m²-

bezogenen Energieverbrauch aufweisen. 

Hinsichtlich weiterer Modernisierungen des Gebäudebestands könnte der Vivawest 

empfohlen werden, als nächsten Baustein die Gebäude im südlichen Bereich der Hünxer 

Straße in Angriff zu nehmen. Gebäudesanierungen sollten an diesen Gebäuden sehr gut 

durchführbar sein, da sich diese Gebäude außerhalb des Denkmalbereichs befinden. 

Innerhalb des Denkmalbereichs befinden sich lediglich gute Sanierungsmöglichkeiten bei 

Gebäuden, die nach dem 2. Weltkrieg errichtet wurden und bei denen die Anforderungen an 

den Denkmalschutz deutlich geringer sind als bei Vorkriegsbauten (vgl. Kapitel 2.1.2.2). 

Während der Gebäudebestand im südlichen Lohberg insgesamt kontinuierlich modernisiert 

und auf einem guten Stand gehalten wird, sieht die Portfoliostrategie der Vivawest für den 

Teilbereich innerhalb des Denkmalbereichs eine Privatisierung vor, insbesondere der EFH 

und RH. Jährlich kommen so etwa 40 – 80 Wohneinheiten im Einzelvertrieb zum Verkauf 

(vgl. hierzu Kapitel 2.1.3.2, in welchem verdeutlicht wird, welche Gebäude Ende 2015 von 

der Vivawest einzelprivatisiert wurden). Im Zuge dessen könnten sich Chancen ergeben, 

neue Eigentümer zu einer energetischen Gebäudesanierung oder zum Energieträgerwechsel 

zu bewegen. 
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Abbildung 15: Gebäudebestand der Vivawest Wohnen GmbH 
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Einsparpotenziale 

Auf Grundlage der zuvor ermittelten Wärmebedarfe (für Heizung und Warmwasser) in 

Wohngebäuden im IST-Zustand sowie der deutschen Wohngebäudetypologie des Institut 

Wohnen und Umwelt (IWU) aus dem Jahr 2015 lässt sich die Größenordnung des möglichen 

Energieeinsparpotenzials durch Gebäudesanierungen in Lohberg überschlägig ermitteln. 

Neben spezifischen Heizwärmebedarfen je Haustyp sind in der Gebäudetypologie des IWU 

auch Einsparpotenziale auf Grundlage unterschiedlich aufwändiger Modernisierungspakete 

beschrieben. Das konventionelle und gängigste Modernisierungspaket 1 (MOD1) umfasst in 

der Regel die Dämmung des Dachs bzw. der oberen Geschossdecke (12 cm), die Dämmung 

der Außenwand (12 cm), den Einbau einer 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung sowie die 

Dämmung der Kellerdecke (8 cm). 

Überträgt man die in der Gebäudetypologie des IWU beschriebenen Einsparpotenziale nun 

auf den Lohberger Gebäudebestand, lässt sich ein zukünftiger Wärmebedarf je Baublock wie 

in Abbildung 16 räumlich dargestellt ermitteln. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass neben den 

reinen Kennwerten des IWU hinsichtlich der Einsparpotenziale zudem lokalspezifische 

Einschränkungen getroffen wurden. So liegt den Berechnungen beispielsweise die Annahme 

zu Grunde, dass bei bereits sanierten Gebäuden der Vivawest keine weiteren 

Energieeinsparungen möglich sind um auf den Stand des Modernisierungspakets 1 zu 

kommen. Begründet liegt dies darin, dass die durchgeführten Sanierungen der Vivawest in 

etwa den Ausprägungen des Modernisierungspakets 1 entsprechen. Ebenso liegt der 

Berechnung die Annahme zu Grunde, dass bei Gebäuden, die sich innerhalb des 

Denkmalbereichs befinden und den Baualtersklassen B – C  entsprechen (also Gebäude die 

bis 1948 errichtet wurden), aufgrund des Denkmalschutzes insbesondere an den 

Außenwänden der Gebäude die Sanierungsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt sind, so 

dass hier nicht der volle Umfang des Modernisierungspakets 1 erreicht werden kann. 

Im Vergleich zum derzeitigen Wärmebedarf in Wohngebäuden (vgl. Abbildung 14) lässt sich 

erkennen, dass sich durch Anwendung des vom IWU beschriebenen Modernisierungspakets 

1 die Wärmebedarfe in einigen Baublöcken deutlich senken lassen, insbesondere in den 

Baublöcken außerhalb des Denkmalbereichs. 

Diese überschlägige Berechnung des Einsparpotenzials für Wärme in Wohngebäuden diente 

zunächst als Grundlage zur Ermittlung von relevanten Haustypen in Lohberg (vgl. Kapitel 

2.2.1) und wird im Rahmen der Umsetzungskonzeption (vgl. Kapitel 3) anhand von Daten 

aus der detaillierten Haustypenaufnahme und der Entwicklung von konkreten 

Sanierungsvorschlägen (vgl. Kapitel 2.2.3) aufgegriffen und an die Gegebenheiten des 

Lohberger Gebäudebestands angepasst. 
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Abbildung 16: Wärmebedarf in Wohngebäuden (nach MOD1) 
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Bei einer detaillierten Differenzierung des Einsparpotenzials nach Gebäudetypen und 

Baualtersklassen (vgl. Abbildung 17) werden je Betrachtungsebene (absolutes 

Einsparpotenzial, Einsparpotenzial je Gebäude, Einsparpotenzial je m² beheizter Fläche) 

Unterschiede in der Relevanz der Haustypen für das Projektgebiet deutlich. 

In absoluten Zahlen betrachtet liegt das größte Energieeinsparpotenzial in MFH der 

Baualtersklasse D (Nachkriegsbebauung von 1949 – 1957). Diese Gebäude befinden sich 

häufig innerhalb des Denkmalbereichs sowie im süd-östlichen Projektgebiet (entlang der 

Hünxer Straße und der Straße Zur Maaskat). Das hohe absolute Einsparpotenzial von 840 

MWh/a bei diesem Haustyp resultiert vor allem daher, dass die Anforderungen an den 

Denkmalschutz bei Nachkriegsbauten in Lohberg geringer sind, so dass mehr Möglichkeiten 

der energetischen Gebäudesanierung gegeben sind. Zwar haben MFH der Baualtersklasse 

E (1958 – 1968) die insgesamt größere Anzahl an Gebäuden und insgesamt mehr 

Heizfläche im Projektgebiet als MFH der Baualtersklasse D (vgl. Kapitel 2.1.2.1), diese 

befinden sich jedoch größtenteils im Bestand der Vivawest und sind daher bereits 

überwiegend gut saniert, weshalb insgesamt nur noch ein geringes absolutes 

Einsparpotenzial bei diesen Gebäuden vorliegt. 

 

 

Abbildung 17: Einsparpotenzial (Endenergie - Heizung/Warmwasser) je Gebäudetyp und 
Baualtersklasse  durch Modernisierungspaket 1 (IWU) 

 

Bei MFH der Baualtersklasse H (1984 – 1994) könnte „je Gebäude“ durch eine Sanierung 

am meisten Energie eingespart werden, da dies i.d.R. große MFH mit viel beheizter Fläche 

sind. Im Durchschnitt liegt das Einsparpotenzial je Gebäude bei 18,3 MWh/a. Anzumerken 

ist, dass sich diese Gebäude in Lohberg nahezu ausschließlich im Besitz der Vivawest 

befinden. Hier könnte im Zuge einer „1. Großen Sanierung“ der Gebäude ein 

Handlungsschwerpunkt für die Vivawest liegen. 
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Je m² beheizter Wohnfläche sind neben EFH der Baualtersklassen D – F (1949 – 1978) mit 

einem Einsparpotenzial von 60 – 65 kWh/a je m² zudem RH der Baualtersklassen E – F 

(1958 – 1978) mit einem Einsparpotenzial von 49 – 56 kWh/a je m² hervorzuheben. 

2.1.3 Private Eigentümer 

Neben dem Wohnungsunternehmen Vivawest sind private Eigentümer die Hauptakteure 

hinsichtlich der Besitzverhältnisse der Lohberger Gebäudesubstanz. Mittels einer Analyse 

der sozio-demographischen Strukturen (Kapitel 2.1.3.1) sowie der Eigentümerstrukturen 

(Kapitel 2.1.3.2) soll identifiziert werden, welche Akteure in Lohberg erreicht werden müssen, 

um die projektweit gesteckten Ziele zu erreichen. 

2.1.3.1 Sozio-demographische Strukturen 

Im Bereich der Sozio-Demographie konnten von der Statistikstelle der Stadt Dinslaken Daten 

zu Altersstrukturen sowie Nationalitäten zur Verfügung gestellt werden. Daten zu SGB-

Leistungsempfängern von 2006 bis 2015  und Daten zu Jahreseinkommen von Eltern mit 

Kindern im Kindergarten von 2013 sind der „3. Fortschreibung des Integrierten 

Handlungskonzeptes „Lohberg und die Halde werden EINS“ vom August 2016 auf den 

Seiten 24 bzw. 25 zu entnehmen. Datengrundlage ist der Sozialbericht der Stadt Dinslaken 

von 2013 bzw. die Statistik der Bundesagentur für Arbeit. 

Aufgrund datenschutzrechtlicher Einschränkungen liegen die Daten lediglich auf der 

räumlichen Ebene von statistischen Bezirken vor. Da das Projektgebiet lediglich zwei 

statistische Bezirke innerhalb des Stadtgebiets von Dinslaken umfasst (stat. Bezirk 26 und 

28), ist die Aussagekraft der Analyse zu diesem Themenpunkt deutlich eingeschränkt. 

Anhand von Abbildung 18 lässt sich feststellen, dass 25 % der Bewohner in Lohberg aktuell 

einen Migrationshintergrund2 haben (Migrant (14 %) oder ehemals Migrant  waren (11 %)).  

Das nördliche Projektgebiet (stat. Bezirk 26) zeichnet sich mit 37 % zudem durch einen sehr 

hohen Anteil an Ausländern aus. Der überwiegende Teil der Bewohner in diesem 

statistischen Bezirk ist mittleren Alters (20 – 50 Jahre), so dass die Annahme getroffen 

werden kann, dass hier überwiegend junge, kinderreiche ausländische Familien leben. 

Im südlichen Projektgebiet (stat. Bezirk 28) liegt der Ausländeranteil mit 26 % deutlich 

niedriger. Auffällig ist hier zudem der hohe Anteil an alten Menschen über 70 Jahre. 

Auch wenn die Aussagekraft aufgrund der räumlich unscharfen Daten eingeschränkt ist, 

können Erkenntnisse abgeleitet werden, zum Beispiel zu möglichen Ansprachestrategien der 

Bewohner. So könnten ältere Menschen im südlichen Projektgebiet z.B. über das 

Themenfeld „Komfort und Behaglichkeit“ für Gebäudemodernisierungen gewonnen werden, 

                                                
2
 Hinweis Migration: In der Dinslakener Einwohnerbestandsdatei wird der Migrationshintergrund aus 

einer Kombination der vorhandenen Staatsangehörigkeitsmerkmale abgeleitet. Dabei ist Ausländer, 
wer in der 1. Staatsangehörigkeit eine ausländische Staatsangehörigkeit hat; Migrant ist, wer in der 1. 
Staatsangehörigkeit deutsch ist und in der 2. Staatsangehörigkeit nicht deutsch; ehemals Migrant 
ergibt sich, wenn bei jemandem eine ehemalige nicht deutsche Staatsangehörigkeit vorhanden ist, er 
jedoch in der ersten Staatsangehörigkeit deutsch ist und sich auch in der 2. Staatsangehörigkeit keine 
nicht deutsche Staatsangehörigkeit ergibt (Quelle: Statistikstelle der Stadt Dinslaken) 
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jüngere Familien im nördlichen Projektgebiet vielleicht eher im Zuge des Erwerbs von 

Eigentum, z.B. aus dem Gebäudebestand der Vivawest (vgl. hierzu Kapitel 2.1.2.5). 

 

Abbildung 18: sozio-demographische Strukturen 
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2.1.3.2 Eigentümerstrukturen 

Der Gebäudebestand im Projektgebiet (1.025 Gebäude) gliedert sich hinsichtlich 

Eigentümergruppen wie in Tabelle 3 dargestellt. 

 

Tabelle 3: Eigentümergruppen des Gebäudebestands 

 

 

Anhand von Abbildung 19 wird die räumliche Verteilung der wichtigsten Eigentümergruppen 

in Lohberg verdeutlicht. 

Während die zentralen Straßenzüge innerhalb des Denkmalbereichs größtenteils durch den 

Gebäudebestand der Vivawest gekennzeichnet sind, werden die Gebäude in den 

Randbereichen des Denkmalbereichs (sowohl im Norden, Osten als auch im Süden) 

überwiegend durch den jeweiligen Eigentümer selbstgenutzt. Eine ähnliche private Nutzung 

durch die Eigentümer setzt sich entlang der östlichen Abgrenzung des Projektgebiets (z.B. 

auf der Dorotheenstraße) fort. 

Der südliche Bereich des Projektgebiets charakterisiert sich größtenteils durch MFH der 

Vivawest (z.B. beidseitig entlang der Knappenstraße). Entlang der Hünxer Straße sind 

zudem auch einige Gebäude privat vermietet. 

Für die Ermittlung von relevanten Haustypen (vgl. Kapitel 2.2.1) werden die verschiedenen 

Eigentümergruppen in Abbildung 20 und Abbildung 21 hinsichtlich den Gebäudetypen (EFH, 

MFH, RH) anhand ihrer Anzahl an Gebäuden sowie der beheizten Wohnfläche (in m²) im 

Projektgebiet gegenübergestellt. Es wird deutlich, dass die Vivawest zentraler Akteur bei den 

MFH ist, bei den EFH und RH sind dies hingegen die Selbstnutzer. 

 

 

Gebäudetyp

Anzahl 

Gebäude

(absolut)

Anzahl 

Gebäude

(%)

Vivaw est Wohnen GmbH 478 47%

Selbstnutzer 379 37%

Private Vermieter 99 10%

professionell gew erbliche Vermieter (≠  Vivaw est) 22 2%

Ende 2015 einzelprivatisiert (Vivaw est -> privat)* 17 2%

Wohneigentumsgemeinschf (WEG) 10 1%

kirchlicher Besitz 10 1%

städtisches Eigentum 5 0%

Stiftung Ledigenheim 5 0%

Gesamt 1.025 100%

* Bei diesen Gebäuden ist aktuell unklar, ob der jeweilige

Eigentüm er das Gebäude selbst nutzt oder privat vermietet
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Abbildung 19: Eigentümerstrukturen 
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Abbildung 20: Anzahl der Wohngebäude (nach Eigentümergruppen) im Quartier Lohberg 

 

 

 

Abbildung 21: Beheizte Wohnfläche (nach Eigentümergruppen) im Quartier Lohberg 
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2.1.4 Zielstellung des Wohnungsunternehmens Vivawest Wohnen GmbH 

Die Vivawest Wohnen GmbH hat eine festgelegte Konzernstrategie in Bezug auf 

Sanierungsmaßnahmen. Wesentlich dabei ist die Wirtschaftlichkeit. Von dieser Strategie 

wird auch nicht abgewichen, da dies zu Uneinheitlichkeit im Unternehmen führen würde. 

Im nördlichen Bereich vom Quartier Lohberg befinden sich Ein- bis Zweifamilienhäuser, die 

dem Denkmalschutz unterliegen. Aufgrund der Größe und Struktur dieser Gebäude ist eine 

Sanierung für Vivawest nicht wirtschaftlich. Daher wird der Verkauf im Einzelvertrieb dieser 

Gebäude betrieben. Zudem ist der nördliche Bereich von Lohberg von einer jüngeren 

Bevölkerung mit Migrationshintergrund geprägt. Hier sind nur geringe Mietsteigerungen 

möglich und eine Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen daher unwahrscheinlich. 

Im südlichen Teil von Lohberg wohnen mehrheitlich ältere Leute, die ehemalige Bergarbeiter 

oder deren Angehörige sind. Die Gebäude, die dort im Eigentum der Vivawest stehen, sind 

Mehrfamilienhäuser. Die Sanierung dieser Gebäude ist aus Perspektive von Vivawest 

wirtschaftlich und eine Investition in die Zukunft. Neue Mieter sollen gewonnen werden und 

bestehende Mieter sollen bleiben. Zudem sind die Kosten durch Mietsteigerung mit 

finanzierbar. Da die Gebäude an die Fernwärmeleitung angeschlossen sind und auch die 

Versorgung mit Erdgas gewährleistet ist, kommt eine Installation von PV-Anlagen, 

Solarthermie und ein damit verbundenes Energiecontracting bzw. Mieterstrommodelle für 

Vivawest nicht in Betracht. Weitere Projekte wie e-Mobility oder andere Themen zu 

regenerativen Energien möchte Vivawest ebenfalls nicht verfolgen, da diese derzeit keine 

ausreichende Wirtschaftlichkeit versprechen. 

2.1.5 Energieversorgung 

Neben einer Beschreibung der Energieversorgungsstruktur (Kapitel 2.1.5.1) mit einer 

Darstellung der vorhandenen Leitungsnetze (Erdgas und Fernwärme) sowie einer 

gebäudescharfen Identifizierung der in Lohberg vorhandenen Energieträger erfolgt in Kapitel 

2.1.5.2 eine Beschreibung der Potenziale für verschiedene Formen der erneuerbaren 

Energien. Kapitel 2.1.5.3 gibt abschließend eine Bewertung der heutigen 

Energieversorgungsstruktur, zeigt Potenziale für etwaige Energieträgerumstellungen (weg 

von emissionsstarken Energieträgern und hin zu umweltfreundlichen Energieträgern) sowie 

der Nutzbarmachung der regenerativen Energiepotenziale auf dem ehemaligen 

Zechengelände (KQL). 

2.1.5.1 Darstellung der vorhandenen Energieversorgungsstruktur 

Von der Stadtwerke Dinslaken GmbH (Stadtwerke) konnten im Rahmen des 

Energiekonzepts detaillierte Daten zur leitungsgebundenen Wärmeversorgung (Erdgas, 

Fernwärme und Heizstrom) für das Projektgebiet zur Verfügung gestellt werden. Hinsichtlich 

der nicht-leitungsgebundenen Energieträger wurden seitens des Schornsteinfegerhandwerks 

zudem Angaben zur Anzahl an Heizöl- und Holzfeuerungsanlagen im Projektgebiet gemacht. 

Mittels Ausschlussverfahren konnte anhand dieser Daten zudem die Anzahl an Gebäuden 

ermittelt werden, die aktuell noch mittels Steinkohle beheizt werden. 

Wie in Abbildung 22 ersichtlich, ist das gesamte Projektgebiet leitungsgebunden 

erschlossen, so dass aktuell bereits insgesamt 93 % der Gebäude mittels Erdgas und/oder 
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Fernwärme versorgt werden. Lediglich 7 % der Gebäude werden mittels der nicht-

leitungsgebundenen Energieträger Kohle, Heizöl oder Holz beheizt (vgl. Tabelle 4). 

 

Tabelle 4: Verteilung der Energieträger (Heizung + Warmwasser) 

 

 

Aus emissionsseitiger Sicht ist eine Energieträgerumstellung insbesondere bei Gebäuden 

sinnvoll, die mittels der emissionsintensiven Energieträger Kohle oder Heizöl beheizt werden. 

Diese Gebäude befinden sich fast ausschließlich innerhalb des Denkmalschutzbereichs und 

die wichtigsten Gebäudetypen stellen hierbei RH der Baualtersklassen B - C (vor 1949 

errichtet) dar. 50 % der Eigentümer bei diesen Gebäuden sind Selbstnutzer des Gebäudes. 

In Kapitel 2.1.5.3 und Kapitel 3 werden mögliche Alternativen der Energieversorgung für 

diese Gebäude herausgearbeitet. Diese reichen von der Umstellung auf Fernwärme bis zum 

Einsatz von erneuerbaren Energien.  

Energieträger

Anzahl 

Gebäude

(absolut)

Anzahl 

Gebäude

(%)

Erdgas 534 52%

Fernw ärme 367 36%

Steinkohle 59 6%

Fernw ärme + Erdgas 51 5%

Pellets / Holz 7 1%

Heizöl 6 1%

Heizstrom 1 0%

Gesamt 1.025 100%
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Abbildung 22: Energieinfrastruktur (Heizung + Warmwasser) 

  



 

41 

 

Aktuell (Stand: Ende 2015) befinden sich im Projektgebiet vier (kleine) Photovoltaik(PV)-

Anlagen sowie 1 Mini-BHKW. Bei drei der PV-Anlagen findet neben einer Stromeinspeisung 

zudem ein Strom-Selbstverbrauch statt. Lediglich eine der Anlagen speist den gewonnenen 

Strom ausschließlich in das stadtweite Stromnetz ein. Eine räumliche Darstellung der bereits 

installierten Anlagen findet sich in Abbildung 23. 

Die Summe der PV-Einspeisung lag im Jahr 2015 bei 20.970 kWh/a, die KWK-

Stromeinspeisung betrug 13.243 kWh/a. Durch diese umweltfreundliche Stromeinspeisung 

können (im Vergleich zu konventionell erzeugtem Strom) bereits 9,3 Tonnen THG vermieden 

werden.3 Dies entspricht in etwa den THG-Emissionen von sechs Einwohnern in Lohberg 

(vgl. Kapitel 2.1.6.5). 

Der Anteil der umweltfreundlichen Erzeugung von Strom (der direkt im Projektgebiet erzeugt 

wurde) beträgt aktuell 0,5 % des Gesamtstromverbrauchs im Projektgebiet (ca. 7 Mio. 

kWh/a). 

                                                
3
 Als Emissionsfaktoren wurden verwendet: konventioneller Strommix 500 g CO2eq/kWh, 

Stromproduktion mittels Photovoltaik 103 g CO2eq/kWh, KWK-Stromproduktion mittels Erdgas 404 g 
CO2eq/kWh (Quelle: Gemis  4.94) 
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Abbildung 23: Umweltfreundliche Stromerzeugung 
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2.1.5.2 Beschreibung der Potenziale der erneuerbaren Energien 

Im Folgenden werden für das Stadtquartier Dinslaken-Lohberg die Potenziale verschiedener 

Formen der erneuerbaren Energien (Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie), 

Biomasse, Umweltwärme, Windkraft) sowie die teilweise bereits erschlossenen Potenziale 

im angrenzenden Kreativ.Quartier Lohberg (KQL) beschrieben. 

Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie) 

Aktuell (Stand Oktober 2016) verfügt die Stadt Dinslaken über kein Solardachkataster, mit 

dem die solare Eignung der Gebäudedächer in Lohberg ermittelt werden kann. Eine 

überschlägige  Abschätzung des theoretischen Solarenergiepotenzials für Photovoltaik (PV) 

und Solarthermie erfolgte daher anhand von Hochrechnungen mittels Daten zur 

Dachflächenlandschaft aus dem 3D-Gebäudemodell der Stadt Dinslaken. 

Die Lohberger Dachflächenlandschaft lässt sich zunächst in zwei Kategorien unterscheiden 

(Flachdach und Steildach), für die unterschiedliche Berechnungsfaktoren des 

Solarenergiepotenzials zu Grunde liegen. Insgesamt machen Steildächer 90 % der 

Lohberger Dachflächenlandschaft aus. 

Für Flachdächer wurde eine auf den Eigenverbrauch ausgelegte, aufgeständerte Ost-West-

Ausrichtung der Solarmodule angenommen, auf Steildächern ist bei einigen Gebäuden 

lediglich die Süd-Seite sinnvoll nutzbar, bei anderen Gebäuden kann hingegen eine Ost-

West-Ausrichtung sinnvoll sein. 

Unter der Annahme, dass 8 m² Dachfläche benötigt werden um eine Leistung von 1 kWp zu 

realisieren, einem angenommenen jährlichen Energieertrag von 850 kWh je kWp sowie der 

Berücksichtigung von pauschalen Abschlagsfaktoren (Verschattungen, Schornsteine, 

Dachfenster, Abstandsflächen auf den verschiedenen Dachtypen) lässt sich ein 

theoretisches PV-Potenzial in Höhe von jährlich 6.675 MWh für das gesamte Projektgebiet 

errechnen. 

Wie in Kapitel 2.1.2.2 bereits erläutert, befindet sich ein Großteil der Gebäude in Lohberg 

innerhalb des großräumigen Denkmalbereichs. Zu berücksichtigen ist, dass historische 

Bestandsgebäude nur dann eine gebäudeintegrierte Solarenergieanlage erhalten sollten, 

wenn diese gestalterisch verträglich eingebunden werden kann, da der Charakter dieser 

Gebäude im Sinne des Denkmalschutzes zu erhalten ist. 

Da der Photovoltaik vor Ort im Quartier nur ein minimaler Beitrag zur Zielerrechnung 

beigemessen werden kann, sollte zur Zielerreichung auf der Strombereitstellungsseite 

insgesamt vorzugsweise auf die vorhandenen Potenziale im angrenzenden KQL 

zurückgegriffen werden. Im Rahmen der Umsetzungskonzeption (vgl. Kapitel 3) wird das 

theoretisch vorhandene PV-Potenzial daher auf PV-Einzelfalllösungen außerhalb des 

Denkmalbereichs eingeschränkt. 

Neben PV-Anlagen zur regenerativen Stromerzeugung lassen sich zudem solarthermische 

Anlagen zur Warmwasserbereitung nachträglich in ein Gebäude integrieren. Ein Einbau kann 

insbesondere dann vorteilhaft sein, wenn ohnehin im Zuge einer energetischen Sanierung 

Warmwassererwärmung und Heizkessel erneuert werden, da sich die anfallenden 

Mehrkosten dann im Rahmen halten. Aufgrund der erheblichen Einschränkungen durch den 

Denkmalbereich sowie der Gegebenheit, dass Lohberg bereits sehr gut durch das 

Fernwärmenetz zur Wärmebereitstellung erschlossen ist, wird ein solarthermisches Potenzial 
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für die Zechensiedlung allerhöchsten in Einzelfällen gesehen, bei Gebäuden in denen eine 

umfassende Sanierung durchgeführt wird. 

Biomasse 

Aktuell wird der Rohstoff Holz bereits vereinzelt in der Zechensiedlung zur Deckung des 

Wärmebedarfs genutzt, so dass die Biomasse mit 317 MWh/a zur Wärmebedarfsdeckung in 

Lohberg beiträgt, was einem Anteil von 1,1 % entspricht. (vgl. Kapitel 2.1.6.3). 

Insbesondere bei Gebäuden, die derzeit noch mittels anderer Festbrennstoffe (Kohle) 

beheizt werden, sind gute Potenziale zu einem Umstieg auf Holzpellets gegeben. Die 

Umsetzungskonzeption (vgl. Kapitel 3) greift diese Potenziale auf. 

Umweltwärme 

Umweltwärme (auch als Umgebungswärme bezeichnet) kann Energie aus Boden, Luft, 

Gewässern oder Abwasser sein. Sie ist eine niederwertige Energieform, die z.B. als 

Wärmequelle für Wärmepumpen genutzt wird. Eine elektrisch betriebene Wärmepumpe kann 

dem Erdreich, der Luft, dem Grund- oder Abwasser Umweltwärme für Heizung und 

Trinkwassererwärmung entziehen. Aus einem Teil elektrischer Energie können dabei je nach 

Wärmequelle bis zu vier Teile Umweltwärme gewonnen werden. 

Die Effizienz einer Wärmepumpe ist hierbei abhängig von der Temperaturdifferenz, die sie 

überwinden muss (z.B. die Anhebung der Untergrundtemperatur auf die Vorlauftemperatur 

der Heizung). Vorteilhaft sind daher Heizsysteme, die mit möglichst niedrigen Temperaturen 

arbeiten, was vor allem für Fußboden- und Wandflächenheizungen in Neubauten gilt. Bei 

bestehenden Gebäuden mit konventionellen Heizflächen auf hohem Temperaturniveau ist 

der Einsatz von Wärmepumpen zwar nicht ausgeschlossen, stellt aber deutlich höhere 

Anforderungen an die Planung dar und ist mit einer geringeren Effizienz verbunden, so dass 

detaillierte Einzelfallbetrachtungen unausweichlich sind. 

Da die Wärmepumpentechnologie hauptsächlich für Neubauten geeignet ist4, kann sie für die 

Zechensiedlung allerhöchstens in Einzelfällen eine Alternative darstellen. Eine Nutzung von 

Umweltwärme wird daher im Detail nicht weiter verfolgt. 

Windkraft 

Innerhalb der Abgrenzungen des Untersuchungsgebiets befinden sich (u.a. aufgrund zu 

geringen Abständen zu Wohnbebauungen) keine Flächen, die für die Errichtung von 

Windkraftanlagen geeignet sind. 

Erneuerbare Energien Potenziale im angrenzenden Kreativ.Quartier Lohberg 

Das Kreativ.Quartier Lohberg (KQL) zeichnet sich durch seine vielfältigen erneuerbaren 

Energiequellen aus. 

Während sich das geplante Wohncluster im KQL jahresbilanziell durch einen Einsatz von 

PV-Anlagen zur Stromproduktion sowie Wärmepumpen zur Wärmeproduktion eigens mit 

Wärme und Strom versorgen kann, tragen weitere PV-Anlagen (wie die Großanlage auf der 

Dachfläche der ehemaligen Kohlenmischhalle) sowie die Windkraftanlage auf der Halde 

                                                
4
 Das Energiekonzept des KQL sieht beispielsweise einen rein elektrischen Gebäudebetrieb mit 

Wärmeerzeugungen mittels Wärmepumpen für das Wohncluster vor (vgl. Stadt Dinslaken 2014) 
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Lohberg Nord dazu bei, dass zukünftig auch das Gewerbeteilquartier zu einem großen Teil 

mittels regenerativer Energie versorgt werden kann. 

Im Bereich Strom stehen durch das bereits existierende Biomethan-BHKW5 zudem große 

Potenziale zur Verfügung, die in der Zechensiedlung Lohberg genutzt werden können. 

 

Darüber hinaus lässt sich das in den (mittlerweile stillgelegten) Bereichen des 

Steinkohlebergbaus entstehende Grubengas in modernen BHKW verstromen und die 

entstehende Abwärme wirtschaftlich nutzen. Aktuell beträgt das durch Grubengas nutzbare 

Angebot an Strom ca. 20 GWh/a sowie an Wärme ca. 16 GWh/a. Da Mengen und Qualitäten 

des Grubengases jedoch nur noch über einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen ist 

jedoch davon auszugehen, dass die Nutzung der Grubengas-BHKW in einigen Jahren, ab 

ca. 2020 - 2025 eingestellt wird.6 

 

2.1.5.3 Bewertung der Energieversorgungssysteme 

In diesem Abschnitt erfolgt eine Bewertung der heutigen Energieversorgungsinfrastruktur mit 

dem Fokus auf die vorhandene, umweltfreundliche Fernwärme und den Potenzialen zu 

Energieträgerumstellungen (insbesondere auf Fernwärme). 

Bewertung der heutigen Energieversorgungsinfrastruktur 

Bei der in Lohberg verfügbaren Fernwärme handelt es sich um Wärme aus einer 

hocheffizienten Erzeugung, so dass das Ziel verfolgt werden sollte, neben den 367 aktuell 

bereits mit Fernwärme versorgten Gebäuden (vgl. Kapitel 2.1.5.1) weitere Gebäude an 

dieses bestehende Fernwärmenetz anzuschließen. 

Es empfiehlt sich mittel- bzw. langfristig zudem, das Fernwärmenetz in Gebiete zu erweitern, 

die aktuell mittels Erdgas erschlossen sind. Um unnötige Doppelerschließungen (mit 

Fernwärme und Erdgas) zu vermeiden, könnte das Erdgasnetz dann ggf. zurückgebaut 

werden. In der Umsetzungskonzeption (vgl. Kapitel 3) wird dieser Themenkomplex 

aufgegriffen, auch mit Hinblick auf die aktuellen Optimierungsstrategien der Stadtwerke. 

Potenziale zur Energieträgerumstellung 

Der Fokus potenzieller Energieträgerumstellungen in der Beheizung von Gebäuden liegt auf 

den emissionsintensiven Energieträgern Kohle, Heizöl sowie Heizstrom. 66 Gebäude im 

Projektgebiet (also 6,4 % des Gebäudebestands) werden aktuell mittels dieser Energieträger 

beheizt (vgl. Abbildung 24 mit der räumlichen Darstellung dieser Gebäude). Wie in Kapitel 

2.1.5.1 beschrieben, befinden sich diese Gebäude überwiegend innerhalb des 

Denkmalbereichs. Da energetische Gebäudesanierungen aus denkmalschutzrechtlichen 

Gründen nicht immer in vollem Umfang möglich sein werden, haben 

Energieträgerumstellungen hier eine besonders hohe Bedeutung. Auch gibt es zahlreiche 

Gebäude (sowohl mit Erdgas als auch nicht-leitungsgebunden versorgt), die sich in direkter 

                                                
5
 Das Biomethan-BHKW wird seit dem 01.07.2014 mit Biomethan betrieben. 

6
 Vgl. KQL-Energiekonzept (Stadt Dinslaken 2014( 
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Nähe7 zum bereits bestehenden Fernwärmenetz befinden, aktuell jedoch nicht an dieses 

angeschlossen sind (vgl. Abbildung 25). Sofern z.B. ein Nachbargebäude im besten Fall 

bereits an das Fernwärmenetz angeschlossen ist, bleiben etwaige Anschlusskosten (für die 

Erschließung mit entsprechenden Leitungen) in überschaubarem Rahmen, so dass prioritär 

versucht werden sollte, diese Gebäude nach und nach an das Fernwärmenetz zu bringen. 

                                                
7
 Als direkte Nähe zum bestehenden Fernwärmenetz wird eine Entfernung von maximal 30 m 

verstanden. 
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Abbildung 24: Potenziale zur Energieträgerumstellung 
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Abbildung 25: Potenziale zum Anschluss an die Fernwärme 
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Regenerative Energiepotenziale auf dem ehemaligen Zechengelände 

Regenerative Energien auf dem ehemaligen Zechengelände, welche für die Verwendung in 

der Zechensiedlung Lohberg nutzbar gemacht werden können, definieren sich in erster Linie 

durch das Biomethan-BHKW im Kreativ.Quartier Lohberg (KQL). Zwar wird der im 

Biomethan-BHKW produzierte Strom in das gesamte, stadtweite Stromnetz eingespeist, 

physikalisch gesehen wird dieser jedoch im KQL selbst sowie in der angrenzenden 

Zechensiedlung Lohberg verbraucht. Da die regenerativ erzeugte Strommenge im KQL (die 

Windkraftanlage, zahlreiche PV-Anlagen in den verschiedenen Clustern sowie das 

Biomethan BHKW erzeugen ca. 26.300 MWh/a Strom) den dort aktuell sowie zukünftig 

benötigten Strombedarf (ca. 10.200 MWh/a) deutlich übersteigt (vgl. Stadt Dinslaken 2014), 

kann die in der Zechensiedlung Lohberg aktuell benötigte Strommenge in Höhe von ca. 

7.000 MWh/a (vgl. Kapitel 2.1.6.3) sowohl bilanziell als auch physikalisch zu 100% aus der 

Stromerzeugung des Biomethan-BHKW gedeckt werden. 

2.1.6 Energie- und Treibhausgasbilanz 

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über die aktuelle Energie- und Treibhausgasbilanz 

(THG-Bilanz) für Dinslaken-Lohberg, differenziert nach den Verbrauchssektoren (private 

Haushalte, Wirtschaft, kommunale Gebäude) sowie Energieträgern. Dies soll Aufschluss 

darüber geben, wie Lohberg energieverbrauchs- und emissionsseitig bereits heute im 

Vergleich zur Gesamtstadt Dinslaken bzw. zur Bundesrepublik Deutschland zu sehen ist. 

2.1.6.1 Methodische Grundlagen 

Die in diesem Konzept erstellte Bilanzierung bezieht sich nicht ausschließlich auf das 

Treibhausgas CO2, sondern betrachtet zudem die durch weitere klimarelevante 

Treibhausgase wie Methan (CH4) oder Lachgas (N2O) entstehenden Emissionen. Um die 

verschiedenen Treibhausgase hinsichtlich ihrer Klimaschädlichkeit8 vergleichbar zu machen, 

werden diese in CO2-Äquivalente (CO2eq)9 umgerechnet, da das Treibhausgas CO2 mit 

87 % der durch den Menschen verursachten Treibhausgas-Emissionen in Deutschland das 

mit Abstand klimarelevanteste Gas darstellt. In diesem Bericht wird daher von THG-

Emissionen oder CO2-Äquivalenten (CO2eq) gesprochen. 

Grundlage für die Berechnung der THG-Emissionen ist zudem die Betrachtung von Life-

Cycle-Assessment-Faktoren (LCA-Faktoren). Das heißt, dass die zur Produktion und 

Verteilung eines Energieträgers notwendige fossile Energie (z.B. zur Erzeugung von Strom) 

zu dem Endenergieverbrauch (wie am Hausanschluss abgelesen) addiert wird. Neben den 

Emissionen des Brennstoffverbrauchs von Kraftwerken und Heizwerken werden auch 

„graue“ Emissionen aus seinen Produktionsvorstufen (= Vorketten, z.B. Hilfsenergie, 

Materialaufwand, Transport) in der THG-Bilanzierung mit einbezogen.  

                                                
8
 Methan beispielsweise ist 21-mal so schädlich wie CO2 (1 kg Methan entspricht deshalb 21 kg CO2-

Äquivalent. Ein Kilogramm Lachgas entspricht sogar 300 Kilogramm CO2-Äquivalent.) 
9
 Sämtliche in diesem Bericht aufgeführten Treibhausgasemissionen stellen die Summe aus CO2-

Emissionen und CO2-Äquivalenten (CO2eq) dar. 
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2.1.6.2 Datengrundlage 

Datengrundlage für die Erstellung einer Energie- und THG-Bilanz für das Quartier Dinslaken-

Lohberg bilden die im Kapitel 2.1.5 beschriebenen, von den lokalen Akteuren zur Verfügung 

gestellten Daten zur Energieversorgungsstruktur. 

Während die von den Stadtwerken übermittelten, projektgebietsweiten Erdgas- und 

Stromverbräuche (inkl. Heizstrom) aus dem Jahr 2015 datiert sind, handelt es sich bei den 

Angaben zu Fernwärmeverbräuchen um Daten aus dem Jahr 2014. Um den Einfluss eines 

besonders kalten oder warmen Jahres aus den Energieverbrauchsdaten herauszurechnen 

(das Jahr 2014 war im Vergleich zum langjährigen Mittel beispielsweise überdurchschnittlich 

warm), wurden sämtliche Energieverbrauchsdaten witterungsbereinigt und an ein 

langjähriges Mittel angepasst. Zusätzlich zu den Endenergieverbräuchen je Energieträger 

wurde von den Stadtwerken eine sektorale Aufteilung der Verbräuche (unterteilt nach den 

Sektoren private Haushalte, Wirtschaft sowie städtische Gebäude) übermittelt. 

Mittels der vom Schornsteinfegerhandwerk zur Verfügung gestellten Informationen zur 

Anzahl vorhandener Anlagen an Heizöl- und Holzheizungen sowie den jeweiligen 

Leistungsklassen der Anlagen konnte anhand von getroffenen Abschätzungen zu 

Jahresvollbenutzungsstunden und Wirkungsgraden jeder Anlage der projektgebietsweite 

Endenergiebedarf für die Energieträger Heizöl und Holz errechnet werden. 

Da für den Energieträger Kohle keine lokalen Daten zur Verfügung standen, nach Analyse 

der Energieversorgungsstruktur jedoch bekannt war, wie viele Gebäude aktuell mittels Kohle 

beheizt werden und um welche Gebäude es sich hierbei handelt, konnte mittels Kennwerten 

aus der Gebäudetypologie des Institut Wohnen und Umwelt (IWU) zu typischen 

Energieverbräuchen der jeweiligen Haustypen der aktuelle Endenergiebedarf an Kohle für 

das Projektgebiet errechnet werden. 

Aufgrund fehlender Detailschärfe der Daten wurde bei allen nicht-leitungsgebundenen 

Energieträgern (Heizöl, Holz, Steinkohle) die Annahme getroffen, dass diese Energieträger 

in Lohberg ausschließlich in privaten Haushalten eingesetzt werden. 

2.1.6.3 Endenergieverbrauch 

Entsprechend der baulichen Nutzung der Zechensiedlung (überwiegend Wohnbauflächen) 

können 92 % der Endenergieverbräuche in Lohberg dem Sektor der privaten Haushalte 

zugeordnet werden. Die Wirtschaft (6 %) sowie die Gebäude der kommunalen Verwaltung (2 

%) machen aufgrund der geringen Grundgesamtheit an Gebäuden in diesen Sektoren nur 

einen geringen Teil der Energieverbräuche aus. 

Abbildung 26 fasst die in Lohberg vorhandenen Endenergieverbräuche nach Sektoren und 

Energieträgern sowohl grafisch als auch tabellarisch zusammen. 
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Abbildung 26: Endenergieverbrauch nach Sektoren und Energieträgern 

 

Neben der Energieform Strom (mit ca. 7.000 MWh/a) sind Erdgas (ca. 15.800 MWh/a) sowie 

Fernwärme (11.700 MWh/a) die dominierenden Energieträger in Lohberg. Die Steinkohle hat 

mit ca. 1.500 MWh/a aktuell einen Anteil von ca. 5 % am Lohberger Wärmemarkt. Insgesamt 

ergibt sich für das Projektgebiet ein Endenergieverbrauch von ca. 36.600 MWh/a, bei dem 

der Stromverbrauch einen Anteil von 17 % ausmacht und die restlichen 83 % auf den 

Wärmemarkt entfallen. 

In einem nächsten Schritt lassen sich anhand von Emissionsfaktoren zur Ermittlung von 

THG-Emissionen diese beschriebenen Endenergieverbräuche in THG-Emissionen 

umrechnen. 

2.1.6.4 Emissionsfaktoren 

Für die Energieträger Erdgas, Heizöl, Holz und Steinkohle sowie die lokalen 

Stromproduktionen aus Photovoltaik und KWK (vgl. Kapitel 2.1.5.1) wurden aktuell gültige 

Emissionsfaktoren nach Gemis10 4.94 verwendet. 

Beim verwendeten Emissionsfaktor für Fernwärme handelt es sich um einen von der 

Fernwärme Niederrhein GmbH errechneten und veröffentlichten Wert, auf Grundlage eines 

zertifizierten Primärenergiefaktors der Fernwärme. 

Während Strom in Emissionsbilanzen üblicherweise mit einem bundesweiten Mix-Faktor 

bewertet wird, ist in Lohberg aufgrund der direkten Zuordnung von Erzeugungsanlage 

(Biomethan-BHKW im angrenzenden KQL; vgl. Kapitel 2.1.5.2 und 2.1.5.3) zum Quartier ein 

Emissionsfaktor für Strom aus Biomethan festzulegen. Die Biomethanverbrennung im BHKW 

kann in erster Näherung zunächst als CO2-neutral angesehen werden – im BHKW werden 

die CO2-Mengen freigesetzt, die der Mais als Hauptsubstrat der Biogaserzeugung bei 

seinem Wachstum aus der Atmosphäre aufgenommen hat. Bezieht man die gesamte 

Vorkette und andere THG mit ein, sind Prozessenergieverbräuche bei Vergärung, 

Lachgasemissionen der Ackerfläche und weitere Emissionen der Vorkette dem in Lohberg 

verbrannten Biomethan zuzuordnen. Der Emissionsfaktor für Biomethan liegt bei 130 g 

CO2eq/kWh. In einem zweiten Schritt sind diese Emissionen auf die beiden Produkte Strom 

                                                
10

 Globales Emissions-Modell integrierter Systeme der IINAS GmbH – Internationales Institut für 
Nachhaltigkeitsanalysen und -strategien 

Haushalte Wirtschaft
städt. 

Gebäude

Heizstrom 44 MWh/a

Strom 6.188 742 74 MWh/a

Heizöl 180 MWh/a

Erdgas 13.890 1.509 429 MWh/a

Fernw ärme 11.416 295 MWh/a

Holz 317 MWh/a

Steinkohle 1.516 MWh/a

Summe 33.551 2.251 798 MWh/a

Endenergieverbrauch nach Energieträgern und Sektoren

(in MWh/a)
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und Wärme aufzuteilen. Als Aufteilungsmaßstab ist hier die „exergetische Methode“ gewählt 

worden. Der Emissionsfaktor für Biomethanstrom errechnet sich damit zu 242 g CO2eq/kWh. 

Der Faktor für Biomethanwärme in Höhe von 53 g CO2eq/kWh wird in der 

Emissionsbilanzierung nicht verwendet, da diese Wärme in das regionale Fernwärmenetz 

eingespeist wird und dort in der Berechnung des Mischwertes für das Gesamtnetz enthalten 

und berücksichtigt ist. 

Einen Überblick über die verwendeten Emissionsfaktoren gibt Abbildung 27. 

 

 

Abbildung 27: Emissionsfaktoren der Energieträger in Dinslaken-Lohberg 

2.1.6.5 Treibhausgas-Emissionen 

Die auf Basis der beschriebenen methodischen Ansätze (vgl. Kapitel 2.1.6.1) und den zu 

Grunde liegenden Endenergieverbräuchen (vgl. Kapitel 2.1.6.3) resultierenden THG-

Emissionen werden in Abbildung 28 ebenfalls grafisch und tabellarisch dargestellt. 

Analog zu den Endenergieverbräuchen entfällt mit 91 % ein Großteil der THG-Emissionen 

auf den Sektor der privaten Haushalte. Auffällig ist, dass – obwohl der Fernwärmeverbrauch 

in privaten Haushalten annähernd so hoch ist wie der Erdgasverbrauch (vgl. Abbildung 26) – 

die Fernwärme aufgrund des verhältnismäßig niedrigen Emissionsfaktors (120 g 

CO2eq/kWh) deutlich weniger zu den Gesamtemissionen in Lohberg beiträgt als der lokale 

Erdgasverbrauch (mit einem Emissionsfaktor von 245 g CO2eq/kWh). Insgesamt summieren 

sich die THG-Emissionen durch Strom- und Wärmeverbrauch in Lohberg auf ca. 7.700 

Tonnen CO2eq/a (mit einem Anteil von 22 % durch Strom- sowie 78 % durch 

Wärmeverbrauch). 
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Abbildung 28: THG-Emissionen nach Sektoren und Energieträgern 

 

Bereits heute liegen die einwohnerspezifischen THG-Emissionen in Dinslaken-Lohberg unter 

denen der Gesamtstadt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Lohberg verfügt z.B. über viele 

Mehrfamilienhäuser mit Mehrpersonen-Haushalten, wodurch für gewöhnlich geringere 

spezifische Energieverbräuche und daraus entstehende THG-Emissionen resultieren. Auch 

wird ein Großteil des Projektgebiets bereits heute mittels der hocheffizienten und 

emissionsarmen Fernwärme versorgt. Die durch Stromverbrauch in Lohberg entstehenden 

THG-Emissionen sind aufgrund der direkten Nutzbarmachung des umweltfreundlich 

erzeugten Stroms im angrenzenden Biomethan-BHKW verhältnismäßig geringer als die 

gesamtstädtischen THG-Emissionen. 

Im Vergleich zur Gesamtstadt Dinslaken bzw. zur Bundesrepublik Deutschland (BRD) liegt 

Lohberg mit 1,5 Tonnen CO2eq/a (je Einwohner in Privaten Haushalten)11 aktuell bereits 

deutlich unter dem Schnitt der Gesamtstadt Dinslaken (2,5 Tonnen CO2eq/a)12  bzw. der 

BRD (3,1 Tonnen CO2eq/a)13 (vgl. Abbildung 29). 

 

Abbildung 29: THG-Emissionen (je Einwohner) in Privaten Haushalten – ein Vergleich 
zwischen der BRD, Dinslaken (Gesamtstadt) und Dinslaken-Lohberg 

                                                
11

 für die Anwendungen Heizen, Warmwasser und Haushaltsstrom 
12

 Quelle: Endenergie- und THG-Bilanz der Stadt Dinslaken (mit Datenstand aus dem Jahr 2012) 
13

 Quelle: Statistisches Bundesamt (mit Datenstand aus dem Jahr 2012) 

Haushalte Wirtschaft
städt. 

Gebäude

Heizstrom 42 t CO2eq/a

Strom 1.497 180 18 t CO2eq/a

Heizöl 57 t CO2eq/a

Erdgas 3.406 370 105 t CO2eq/a

Fernw ärme 1.370 35 t CO2eq/a

Holz 8 t CO2eq/a

Steinkohle 645 t CO2eq/a

Summe 7.025 550 158 t CO2eq/a

THG-Emissionen nach Energieträgern und Sektoren

(in Tonnen CO2eq/a)
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2.1.7 Fazit 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich Lohberg bereits heute auf einem guten 

Weg zu einem CO2-neutralen Stadtquartier befindet. Durch weitere 

Gebäudemodernisierungen und effizientere Energieversorgungen lassen sich die THG-

Emissionen auch zukünftig weiter reduzieren. 

Im Bereich der Energiebedarfe in Wohngebäuden liegen bedeutende Einsparpotenziale vor, 

die sowohl den Gebäudebestand von privaten Eigentümern als auch den Gebäudebestand 

des Wohnungsunternehmens Vivawest Wohnen GmbH umfassen. Im Zuge von zukünftig 

geplanten Einzelprivatisierungen von Gebäuden der Vivawest könnten sich Chancen 

ergeben, neue private Eigentümer zu einer energetischen Gebäudesanierung (je nach 

räumlicher Lage des Gebäudes unter Berücksichtigung der denkmalschutzrechtlichen 

Rahmenbedingungen) oder zum Energieträgerwechsel zu bewegen. 

Hinsichtlich der Energieversorgung macht die hocheffiziente und emissionsarme Fernwärme 

bereits 42 % der Wärmeversorgung in Lohberg aus. Lediglich 6,4 % der Wärmeversorgung 

erfolgt aktuell noch über emissionsintensive Energieträger wie Steinkohle, Heizöl oder 

Heizstrom, wovon der überwiegende Teil hiervon von der Steinkohle bestimmt wird. Aus 

emissionsseitiger Sicht ist eine zukünftige Energieträgerumstellung bei diesen Gebäuden 

sinnvoll. Insbesondere bei Gebäuden, die derzeit noch mittels des Festbrennstoffs Kohle 

beheizt werden, sind – neben einer zu favorisierenden Umstellung auf Fernwärme – zudem 

gute Potenziale zu einem Umstieg auf Holzpellets gegeben. 

Es empfiehlt sich mittel- bzw. langfristig zudem, das Fernwärmenetz in Gebiete zu erweitern, 

die aktuell mittels Erdgas erschlossen sind. 

Durch die Nutzbarmachung des umweltfreundlich erzeugten Stroms im naheliegenden 

Biomethan-BHKW, die Windkraftanlage auf der Halde Lohberg-Nord oder die PV-Anlage auf 

der Kohlenmischhalle kann auch die Stromversorgung der Zechensiedlung aktuell bereits 

klimaschonend erfolgen. Zusätzliche in der Zechensiedlung installierte PV-Anlagen können 

zu einer weiteren Verbesserung der lokalen, umweltfreundlichen Stromerzeugung beitragen. 
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2.2 Detailuntersuchung von verschiedenen Haustypen 

Neben der Umsetzungskonzeption (vgl. Kapitel 3), welche in Top-Down Wirkrichtung auf der 

räumlichen Ebene des gesamten Quartiers zu verstehen ist, soll mittels 

Detailuntersuchungen von verschiedenen Haustypen in Dinslaken-Lohberg zudem ein 

Bottom-Up-Prozess auf der räumlichen Ebene von konkreten Gebäuden initiiert werden, um 

das Ziel zu realisieren, Lohberg zu einem CO2-neutralen Stadtquartier zu entwickeln. 

Mittels Gebäudesteckbriefen für verschiedene Haustypen in Lohberg sollen auf der 

räumlichen Ebene von konkreten Gebäuden Grundlagen geschaffen werden, um für einen 

Großteil des Lohberger Gebäudebestands möglichst flächendeckend 

Modernisierungsmöglichkeiten der Gebäude aufzuzeigen. Die folgenden Abschnitte 

beschreiben neben der Auswahl der zu untersuchenden Haustypen (Kapitel 2.2.1) zudem 

die Vorgehensweise der detaillierten Datenerfassungen (Kapitel 2.2.2) sowie den Aufbau der 

entwickelten Gebäudesteckbriefe (vgl. Kapitel 2.2.3). 

2.2.1 Auswahl der zu untersuchenden Haustypen 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Einsparpotenzialermittlungen im Wohngebäudebereich 

(vgl. Kapitel 2.1.2.5) wurden zunächst die für Lohberg relevantesten Haustypen ermittelt. 

Dies sollte dazu dienen, eine repräsentative Detailuntersuchung des Lohberger 

Gebäudebestands durchführen zu können, konkrete Modernisierungsvorschläge für einen 

möglichst großen Anteil des Gebäudebestands zu entwickeln und diese 

Modernisierungsvorschläge (mit Aussagen zu den Auswirkungen auf die Gebäudehülle, den 

Energieaufwand, die Kosten, Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit) in die 

Umsetzungskonzeption einfließen zu lassen (Kapitel 3). 

Neben der reinen Anzahl an Gebäuden je Haustyp bzw. deren beheizter Wohnfläche und 

Energieeinsparpotenzialen war ein Kriterium zur Ermittlung von relevanten Haustypen 

zudem die Eigentümerstruktur. So sollten nach Möglichkeit Gebäude, die im Besitz von 

privaten Eigentümern (insb. selbstnutzenden Eigentümern) in Betracht gezogen werden, vor 

dem Hintergrund, dass private Investoren direkt von den durchgeführten Investitionen 

profitieren können und gewerbliche Vermieter (z.B. Wohnungsunternehmen) i.d.R. bereits 

eigene Strategien zur Gebäudemodernisierung verfolgen (vgl. Kapitel 2.1.4). 

Anhand dieser Kriterien konnten als relevante Haustypen für eine Detailuntersuchung des 

Lohberger Gebäudebestands folgende Haustypen ermittelt werden: 

 EFH der Baualtersklasse E 

 MFH der Baualtersklasse B 

 MFH der Baualtersklasse D 

 RH der Baualtersklasse B 

 RH der Baualtersklasse C. 

Durch diese fünf Haustypen werden in Lohberg bereits 622 der 1.005 Wohngebäude 

abgebildet, was insgesamt 62 % des gesamten Wohngebäudebestands entspricht (innerhalb 

des Denkmalbereichs sogar 70%). 

Während die MFH der Baualtersklasse D (840 kMWh/a) und die MFH der Baualtersklasse B 

(530 MWh/a) insbesondere ein hohes absolutes Einsparpotenzial im Projektgebiet haben 
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(vgl. Abbildung 30), ist die Anzahl der RH der Baualtersklasse B (206 Gebäude) und RH der 

Baualtersklasse C (175 Gebäude) im Projektgebiet sehr hoch (vgl. Abbildung 31). EFH der 

Baualtersklasse E hingegen haben ein hohes Einsparpotenzial je m² Heizfläche. 

 

 

Abbildung 30: Differenzierung der relevanten Haustypen nach Eigentümergruppen und dem 

Einsparpotenzial je Haustyp 

 

 

Abbildung 31: Differenzierung der relevanten Haustypen nach Eigentümergruppen und der 
Anzahl der Gebäude 

 

Zentraler Akteur bei diesen fünf relevanten Haustypen ist neben privaten Selbstnutzern 

(insbesondere bei den RH der Baualtersklasse B und C) das Wohnungsunternehmen 

Vivawest. Weniger relevant sind hingegen weitere professionell gewerbliche Vermieter (≠ 

Vivawest), private Vermieter oder Wohneigentümergemeinschaften. 
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2.2.2 Datenerfassung 

Nach erfolgter Ermittlung der für Lohberg relevanten und zu untersuchenden Haustypen (vgl. 

Kapitel 2.2.1) wurden alle privaten Gebäudeeigentümer dieser Haustypen (303 der 622 

relevanten Gebäude sind im Besitz von privaten Eigentümern) im Frühjahr 2016 von der 

Stadt Dinslaken angeschrieben, umfassend über das Projekt informiert und zur Teilnahme 

am zukunftsweisenden Energiekonzept aufgerufen mit der Möglichkeit, ihr Gebäude 

kostenfrei untersuchen zu lassen und Modernisierungsvorschläge im Detail aufgezeigt zu 

bekommen. 

Insgesamt 41 private Eigentümer (von denen einige Mehrfacheigentümer in Lohberg sind, so 

dass für insgesamt 67 der 303 in Frage kommenden Gebäude eine Rückmeldung vorliegt) 

hatten sich daraufhin bei der Stadt Dinslaken zurückgemeldet und Interesse gezeigt, ihr 

Gebäude modellhaft im Rahmen des Projekts untersuchen zu lassen. Aus diesen 

Rückmeldungen wurden daraufhin fünf passende Gebäude (ein Gebäude je Haustyp) 

ausgewählt und im Detail untersucht. 

Da sowohl bei der Auswahl der Gebäude als auch zu Beginn der Detailuntersuchungen 

keine Planungsunterlagen oder detaillierte Informationen zu den Gebäuden vorlagen, 

wurden mit den fünf ausgewählten Eigentümern „Vor-Ort-Termine“ vereinbart, um detaillierte 

Informationen über die Gebäude zu erfassen und darauf aufbauend 

Modernisierungsvorschläge zu entwickeln. 

Die Datenerfassung in den „Vor-Ort-Terminen“ gliederte sich je Gebäude wie folgt: 

 Gespräch mit dem Eigentümer 

 Sichtung der vorhandenen Planunterlagen und weiterer relevanter Informationen 

 Gebäudebegehung mit dem Eigentümer 

 Aufnahme und Dokumentation fehlender Informationen vor Ort. 

Im Gespräch mit dem Eigentümer wurden neben allgemeinen Informationen zum Gebäude 

auch Angaben zum energetischen Zustand, d.h. zu bereits erfolgten Modernisierungen 

abgefragt. Sofern bei den untersuchten Haustypen „untypische“ An- oder Umbauten 

und/oder bereits energetische Modernisierungen in der Vergangenheit durchgeführt wurden, 

wurden diese im Zuge der Erstellung der Gebäudesteckbriefe vernachlässigt. Dies 

begründet sich dadurch, dass die Gebäudesteckbriefe für möglichst viele Gebäude des 

gleichen Haustyps als Grundlage dienen sollen und nicht davon ausgegangen werden kann, 

dass jedes Gebäude des gleichen Haustyps ebenfalls bereits in dem Maße wie das 

untersuchte Referenzgebäude saniert wurde. Die Übertragbarkeit der Steckbriefe auf die 

Gebäude des gleichen Haustyps sollte somit weitestgehend gewährleistet sein. 

Zur Erstellung von Gebäudesteckbriefen sind neben den Planunterlagen (bemaßte 

Bauzeichnungen) u.a. auch Dokumente wie Baubeschreibungen, Schornsteinfegerprotokolle 

etc. relevant. Die den Eigentümern vorliegenden Dokumente wurden bei den jeweiligen 

Ortsterminen gesichtet und relevante Daten festgehalten. 

Hiernach erfolgte eine Gebäudebegehung gemeinsam mit dem Eigentümer, bei der sowohl 

die vorhandene Bausubstanz als auch die vorhandene Anlagentechnik (Heizung und 

Warmwasserbereitung) besichtigt und dokumentiert wurden. 

Im Zuge der Gebäudebegehung wurden ggf. fehlende Daten, wie z.B. Baujahre der 

Heizungsanlage oder Baujahre der Fenster und Schichtaufbauten der relevanten 



 

58 

 

Außenbauteile aufgenommen. Für Daten, die vor Ort nicht genau erhoben werden konnten, 

wurde zur Erstellung der Steckbriefe auf Angaben vergleichbarer Gebäudetypen aus bereits 

vorhandenen Gebäudetypologien (z.B. IWU  Gebäudetypologie) zurückgegriffen. 

Die Ermittlung der Flächen- und Volumenangaben beruht überwiegend auf den zur 

Verfügung gestellten Bauzeichnungen. Fehlende Angaben wurden ebenfalls vor Ort ermittelt. 

2.2.3 Aufbau der Gebäudesteckbriefe 

Die Gebäudesteckbriefe gliedern sich jeweils in folgende Abschnitte: 

 I – Bestand 

 II – Modernisierung 

 III – Maßnahmenstruktur und Übersicht der Varianten. 

Nachfolgend werden die Inhalte der Steckbriefe exemplarisch erläutert. Eine vollständige 

Fassung der Steckbriefe ist Anlage 1 beigefügt. 

I – Bestand 

Im Abschnitt I – Bestand wurden im Rahmen eine architektonischen Analyse der Gebäude 

allgemeine Angaben zum Gebäude dokumentiert und die thermische Hülle des Gebäudes 

beschrieben. Ebenso wurden die energetisch relevanten Bauteile illustriert und der 

dazugehörige U-Wert des Bauteils mit entsprechenden Anmerkungen festgehalten 

(Abbildung 32). 

Zudem wurde in diesem Abschnitt die vorhandene Anlagentechnik, welche für die 

energetische Bewertung relevant ist, dokumentiert (Abbildung 33). 
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Abbildung 32: Auszug Gebäudesteckbrief Abschnitt I – Bestand, Architektonische Analyse 
(Allgemeine Daten und Bauteile) 

Gebäudesteckbrief RH – B  V_1.4 I - Bestand 

Allgemeine Angaben 

Haustyp: RH – B 

Ähnliche Gebäude im Projektgebiet: 206 

Baualtersklasse: 1860 – 1918 

Baujahr Gebäude: 1914 

Baujahr Heizkessel: k.A. 

Baujahr Warmwasserbereitung: k.A. 

Wohnfläche: 54 m² 

Beheiztes Volumen: 210 m³ 

Energieträger: Erdgas 

Sonstiges: Mittelhaus, Denk- 

malschutz 

 

 

Erläuterungen zur thermische Gebäudehülle: 

- Der Dachraum ist nicht  ausgebaut und wurde daher nicht mit  

in die thermische Hülle einbezogen, ein geringer Teil des 

Steildachs fällt im 1.OG mit in die thermische Hülle 

- Der Keller ist unbeheizt, als Abschluss der thermischen Hülle 

wurde daher die Kellerdecke gewählt 

 

Sonstiges: 

- Angaben zum energetischen Standard beziehen sich jeweils 

auf den Standard für Denkmale 

Symbolhafte Darstellung der thermischen Gebäudehülle: 
 

 

Bauteile 

Außenwand 
 

 

Beschreibung: 

30-40 cm Ziegelmauerwerk 

U-Wert: 1,43 W/m²K 

Anmerkung: 

- 

Fenster 
 

 

Beschreibung: 

Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung 

U-Wert: 2,80 W/m²K 

Anmerkung: 

- 
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Abbildung 33: Auszug Gebäudesteckbrief Abschnitt I – Bestand, Anlagentechnik 

 

II – Modernisierung 

Im ersten Teil des Abschnitts II – Modernisierung14  wurden je Bauteil zwei mögliche 

Modernisierungsmaßnahmen zum Gebäude dokumentiert. Die Modernisierungsmaßnahmen 

wurden mit einer textlichen Beschreibung zur Ausführung der Modernisierung, Bauteilskizzen 

der Modernisierung, dem resultierenden Energiebedarf und den damit verbundenen Kosten 

sowie den sich aus der Modernisierung ergebenden U-Werten ergänzt (Abbildung 34).  

Bei der Darstellung der Modernisierungsvarianten entspricht Variante 1 in etwa dem 

Standard der derzeit gültigen Energieeinsparverordnung (EnEV), welcher bei der 

Modernisierung des jeweiligen Bauteils eingehalten werden muss. Die Variante 2 entspricht 

in etwa dem Standard der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)  bei Inanspruchnahme von 

Fördermitteln für Einzelmaßnahmen. Bei Baudenkmalen bezieht sich der bauliche Standard 

jeweils auf die für Denkmale geltenden Anforderungen gemäß EnEV bzw. der KfW. 

Bei der Darstellung der Kosten für die Maßnahmen wurde dem Umstand Rechnung 

getragen, dass ein Teil der Arbeiten auch in Eigenleistung durchgeführt werden kann. Aus 

diesem Grund wurden die Kosten als „Fremdleistung“ (d.h. in Ausführung durch ein 

Fachunternehmen) und als „Eigenleistung“ (d.h. in Ausführung durch den Eigentümer selbst) 

aufgeführt. In den Kosten „Fremdleistung“ sind die Materialkosten für die Modernisierung und 

der hierauf anfallende Arbeitslohn enthalten. In den Kosten „Eigenleistung“ sind lediglich die 

Materialkosten für die Modernisierung enthalten. Bei allen Kostenangaben handelt es sich 

um Brottopreise. 

Die Kostenansätze stammen aus der Baudatenbank Sirados15 und wurden vereinzelt an die 

örtlich bekannten Baupreise angepasst. 

Zur Verdeutlichung der Verbesserung des Bauteils durch die entsprechende Modernisierung 

wurden die U-Werte des Bauteils textlich und grafisch abgebildet. 

                                                
14

 Allgemeine Hinweise zum Berechnungsverfahren: Sämtliche Berechnungen (Bautechnik und 
Anlagentechnik) wurden nach dem Monatsbilanzverfahren gemäß DIN 4108-6:2003-06 und gemäß 
DIN 4701-10:2003-08 durchgeführt. 
15

 www.sirados.de  

http://www.sirados.de/
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Abbildung 34: Auszug Gebäudesteckbrief Abschnitt II – Modernisierung, Bauteile 

Analog zu den Bauteilen wurden im zweiten Teil des Abschnitts II – Modernisierung für die 

vorhandene Anlagentechnik ebenfalls zwei Modernisierungsvarianten dargestellt (Abbildung 

35). 

Entsprechend den Erkenntnissen aus der Ausgangsanalyse und den Empfehlungen 

hinsichtlich des vorzüglich zu verwendenden Heizungssystems in Lohberg (vgl. Kapitel 

2.1.5.3) beinhaltet Variante 1 die Umstellung der Wärmeerzeugung auf Fernwärme. Variante 

2 entspricht einem Austausch des vorhandenen Wärmeerzeugers auf Grundlage des derzeit 

eingebauten Wärmeerzeugers, z.B. der Austausch eines Niedertemperatur-Kessels gegen 

einen Brennwert-Kessel. 

Bei den Darstellungen der Modernisierungsvarianten zur Warmwasserbereitung wurde 

grundsätzlich davon ausgegangen, dass die Art der Warmwasserbereitung (zentral oder 

dezentral) beibehalten wird und kein Umbau der Warmwassererzeugung erfolgt. 

Bei der Darstellung der Kosten für die Maßnahmen wurde von der Ausführung durch ein 

Fachunternehmen ausgegangen und daher auf eine Darstellung der Kosten der Maßnahme 

als Eigenleistung verzichtet. Bei allen Kostenangaben handelt es sich um Brottopreise. 

Die Kostenansätze stammen ebenfalls aus der Baudatenbank Sirados und wurden vereinzelt 

an die örtlich bekannten Baupreise angepasst. 

Zur Verdeutlichung der Verbesserung der Anlagentechnik durch die entsprechende 

Modernisierung wurden die Anlagenaufwandszahl grafisch und der Primärenergiebedarf 

textlich abgebildet. 
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Abbildung 35: Auszug Gebäudesteckbrief Abschnitt II – Modernisierung, Anlagentechnik 

 

III – Maßnahmenstruktur und Übersicht der Varianten 

Im Abschnitt III – Maßnahmenstruktur und Übersicht der Varianten wurden die im vorigen 

Abschnitt II empfohlenen Modernisierungsmaßnahmen je Gewerk zusammenfassend 

dokumentiert. Darüber hinaus wurden die dargestellten Einzelmaßnahmen zu sinnvollen 

Maßnahmenkombinationen zusammengefasst und zudem eine Variante berechnet, welche 

alle zuvor dargestellten Einzelmaßnahmen beinhaltet. 

Alle Einzelmaßnahmen und Maßnahmenkombinationen wurden mit den entsprechenden 

Gesamtkosten, der Energieeinsparung pro Jahr (in Euro und Prozent) sowie der erwarteten 

Amortisationszeit dargestellt (Abbildung 36). 

In die Berechnungen zur Energieeinsparung pro Jahr und zur Amortisationszeit fließen 

neben den Baukosten auch die Energiepreise des jeweiligen Energieträgers (Erdgas, Strom 

etc.) und eine etwaige Preissteigerung der Energieträger mit ein. Die aktuellen Energiepreise 

wurden der Homepage der Stadtwerke entnommen. Bei der Berechnung der 

Amortisationszeiten wurde von einer zukünftigen Preissteigerung von 4 % für alle 

Energieträger ausgegangen. 

Kosten für Fremdmittel (Finanzierungen etc.) und mögliche Zuschüsse wurden in den 

Berechnungen nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 36: Auszug Gebäudesteckbrief Abschnitt III – Maßnahmenstruktur, Maßnahmen 

 

Zusammenfassend wurden die Varianten 1 und 2 jeweils vollständig (d.h. mit 

Berücksichtigung aller Einzelmaßnahmen) berechnet und dem Ist-Zustand des 

Bestandsgebäudes gegenübergestellt. Das Ergebnis zeigt den Endenergiebedarf (in 

kWh/m²a), den Primärenergiebedarf (in kWh/m²a) und die CO2-Emissionen (in kg/m²a) als 

Balkendiagramm (Abbildung 37). 

Die Darstellung des Endenergie- und Primärenergiebedarfs entspricht der Darstellung der 

Label aus den Energieausweisen gemäß EnEV. 
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Abbildung 37: Auszug Gebäudesteckbrief Abschnitt III – Maßnahmenstruktur, Übersicht der 
Varianten 

2.2.4 Ergänzende Gebäudesteckbriefe 

Mit der o.g. detaillierten Untersuchung der fünf ausgewählten Haustypen konnte bereits rd. 

2/3 des privaten Hauseigentums erfasst werden. Durch die Untersuchung drei weiterer 

Haustypen werden rd. 75 % des privaten Gebäudebestandes in Steckbriefen erfasst. 

Diese drei weiteren Haustypen wurden nicht bei einem „Vor- Ort- Termin“ erfasst, sondern es 

wurde auf bereits vorhandene Gebäudetypologien (z.B. IWU- Institut) zurückgegriffen und 

anhand dieser Daten eine Berechnung durchgeführt. Die Gliederung der ergänzenden 

Steckbriefe entspricht der der anderen Gebäudesteckbriefe. Auf die Darstellung von Grafiken 

zur Energieeinsparung wurde jedoch verzichtet, da diese ergänzenden Steckbriefe eher 

Modellcharakter haben. Die untersuchten Gebäudetypen sind der Einfamilienhaustyp 

Baujahr 1860-1918 (EFH_B), Mehrfamilienhaus Baujahr 1918-1948 (MFH_C) und das 

Reihenhaus Baujahr 1949-1957 (RH_ D). Ausgewählt wurden diese drei Haustypen nach 

ihrer Häufigkeit in Lohberg. 

 
Anlage 1 - Darstellung der für Lohberg relevanten Haustypen in Form von 
Gebäudesteckbriefen 
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3 Umsetzungskonzeption 

Auf Basis der Grundlagenermittlung wird im folgenden Kapitel die Umsetzungskonzeption für 

das Quartier Dinslaken-Lohberg vorgestellt. Das Kapitel 3 setzt sich im Wesentlichen aus 

Komponenten des Energieversorgungs-, Modernisierungs-, und Beratungskonzeptes 

zusammen.  

In Bezug auf die Ergebnisse des Energieversorgungskonzeptes wird im Kapitel 3.2 die 

Ausgestaltung der ausgewählten technischen Maßnahmen näher erläutert. Zur Umsetzung 

der erläuterten Maßnahmen wird dann im Kapitel 3.3 auf die Bestandteile des 

Beratungskonzeptes eingegangen. 

3.1 Energieversorgungskonzept 

Ausgangspunkt für das Energieversorgungskonzept im Quartier Lohberg ist ein 

entsprechendes Ziel-Szenario bis 2022. Hierbei werden die Auswirkungen ausgewählter 

Maßnahmen auf den Endenergie- und Primärenergieverbrauch sowie den CO2-Ausstoß 

beschrieben. Ergänzend erfolgt eine Priorisierung der Maßnahmen, um den Energiebedarf 

und den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Abschließend werden die Ergebnisse vom Quartier 

Lohberg den Zielen der Stadt Dinslaken, dem Land NRW und der Bundesrepublik 

Deutschland im Kontext der Energiewende gegenübergestellt. 

3.1.1 Ziel-Szenario 

3.1.1.1 Ausprägung der Maßnahmen 

Durch die in Kapitel 3.2 im Detail beschriebenen, technischen Maßnahmen soll sich der 

Energiebedarf im Quartier Lohberg verringern und verändern. Dabei werden im Folgenden 

nur die Effekte betrachtet, die sich direkt aus den aufgezeigten technischen Maßnahmen 

ergeben. Dafür wurde die Annahme getroffen, dass der auf Basis des Biomethan-BHKWs im 

angrenzenden KQL festgelegte Strommix und CO2-Emissionsfaktor für Strom (vgl. Kapitel 

2.1.6.4) bis 2022 konstant bleibt. Bei der Bewertung des Ziel-Szenarios wurden mögliche 

Minderungen des CO2-Ausstoßes und Einspareffekte aus verändertem Verbraucherverhalten 

(z.B. geringerer Wärmebedarf durch Stoßlüften) – wie auch Effekte aus der Entwicklung des 

Verkehrssektors im Quartier – nicht mit betrachtet. Des Weiteren wurde angenommen, dass 

der Stand der Bevölkerung im Quartier Lohberg im betrachteten Zeitraum bis 2022 konstant 

bleibt. Die wesentlichen, für die Bewertung der energetischen Wirkung der technischen 

Maßnahmen getroffenen Annahmen und Zusammenhänge werden in Kapitel 2.1.2 erläutert. 

Ergänzend dazu ist auf die in Kapitel 2 erfolgte Grundlagenermittlung zu verweisen, 

insbesondere die in Kapitel 2.2 näher beschriebenen, für eine Detailuntersuchung 

stellvertretend ausgewählten 5 Haustypen (vgl. Anhang). 

Im Einklang mit dem als konstant angenommenen Bevölkerungsstand wird davon 

ausgegangen, dass sich der Stromverbrauch im Quartier Lohberg im Zeitraum bis 2022 nicht 

verändern wird. Die Stromerzeugung soll von 34 MWh/a auf 162 MWh/a im Jahr 2022 

steigen, maßgeblich durch Zubau von 40 PV-Anlagen. Durch die zusätzliche 

Gebäudedämmung soll der Nutzenergiebedarf für Wärme von gegenwärtig rd. 26.376 

MWh/a bis 2022 um rd. 8.440 MWh/a bzw. auf rd. 17.935 MWh/a verringert werden (vgl. 
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Tabelle 5). Dabei wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Sanierungstiefe rd. 

32 % und die jährliche Sanierungsrate rd. 3 % beträgt (vgl. Kapitel 3.2.1). Daraus resultiert 

eine Reduzierung vom Nutzenergiebedarf Wärme um insgesamt 32%. Der Heizungsmix soll 

sich gemäß der unten stehenden Tabelle ändern. Dabei sind insbesondere ein Rückbau von 

Kohleheizungen (3,7% bzw. 30 Gebäude) und eine Umstellung von Heizungen auf 

Fernwärme (Umstellung auf bestehenden Anschluss: 0,7% bzw. 5 Gebäude, Anschluss in 

Straßen, in denen bereits Fernwärme liegt: 7% bzw. 50 Gebäude, Anschluss durch neu 

verlegte Leitungen: 4% bzw. 35 Gebäude)  und Biomasse vorgesehen. Nicht auf Fernwärme 

umgestellte Heizungen sollen bis 2022 zu mindestens 35 % modernisiert werden (z.B. 

Austausch von alten Heizungen ohne Gasbrennwert gegen moderne Heizungen mit 

Gasbrennwert). Die bereits beschlossene Modernisierung der Straßenbeleuchtung im 

Quartier soll ebenfalls zur Senkung des Energiebedarfs im Quartier beitragen. 

Tabelle 5: Energieziele im Quartier 

Ausprägung Status Quo Ziel 2022 Differenz 

Stromverbrauch 7.004 MWh/a 7.004 MWh/a - 

Stromerzeugung PV 34 MWh/a 162 MWh/a + 128 MWh/a 

Nutzenergiebedarf Wärme 26.376 MWh/a 25.815 MWh/a - 561 MWh/a 

Endenergiebedarf Wärme 29.595 MWh/a 26.858 MWh/a - 2.737 MWh/a 

  Fernwärme 39,6% 55,0% + 15,4% 

  Erdgas 53,5% 41,9% - 11,6% 

  Biomasse 1,1% 2,5% + 1,4% 

  Heizöl 0,6% 0,5% - 0,1% 

  Kohle 5,1% 0,0% - 5,1% 

  Heizstrom 0,1% 0,2% + 0,1% 

Heizungsmodernisierung  
Modernisierungsquote: 

35% 

+ 35 % 

Verbrauch Straßenbeleuchtung rd. 84 MWh/a rd. 17 MWh/a - 67 MWh/a 

 

Die Tabelle 5 verdeutlicht die Energieziele im Quartier im Hinblick auf die zu erwartende 

Entwicklung der Anteile am Endenergiebedarf Wärme im Vergleich von Status Quo und dem 

Jahr 2022. 
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             Status Quo               Ziel 2022 

 
Abbildung 38: Anteil der Energieträger am 
Endenergiebedarf Wärme 2016 und 2022 

 

 
Auswirkung der Maßnahmen 
Durch den gesunkenen Nutzenergiebedarf für Wärme und die übrigen technischen 

Maßnahmen wie Energieträgerwechsel, Heizungsmodernisierung, Zubau von PV-Anlagen 

und die Modernisierung der Straßenbeleuchtung16 soll sich der Endenergiegebedarf bis 2022 

verändern und von gegenwärtig insgesamt rd. 36.649 MWh/a bis 2022 um rd. 2.935 MWh/a 

bzw. rd. 8 % auf rd. 33.714 MWh/a verringert (vgl. Abbildung 39). 

 

Abbildung 39: Entwicklung Endenergiebedarf 

Aufgrund des veränderten und reduzierten Endenergiebedarfs soll sich der 

Primärenergiebedarf bis 2022 von gegenwärtig rd. 35.540 MWh/a um rd. 6.369 MWh/a bzw. 

rd. 18 % auf rd. 29.171 MWh/a verringern17 (vgl. 40). Der Endenergiebedarf ist in der Summe 

höher als der Primärenergiebedarf, da der hohe Anteil der Fernwärme mit einem 

vergleichsweise niedrigen Primärenergiefaktor von 0,3 verrechnet wird. 

 

                                                
16

 vgl. Stadtwerke Dinslaken GmbH (2015) Technisches Bieterkonzept der Stadtwerke Dinslaken 
GmbH 
17

 Bei Ansatz aktueller Primärenergiefaktoren gemäß EnEV 2014 bzw. DIN V 18599-9 : 2011-12 
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Abbildung 40: Entwicklung Primärenergiebedarf 

Allein durch die aufgezeigten technischen Maßnahmen und den entsprechend veränderten 

Nutz- und Endenergiebedarf soll sich der CO2-Ausstoß im Quartier bis 2022 von gegenwärtig 

rd. 7.743 t/a um rd. 1.441 t/a bzw. rd. 19 % auf 6.302 t/a verringern (vgl. Abbildung 41). 

 

Abbildung 41: Entwicklung CO2-Ausstoß 

 

Um die Umsetzung der beschriebenen Maßnahmen sicherzustellen wurde ein individuelles 

Beratungskonzept entwickelt. Dieses baut auf dem im Kapitel 3.1.1 beschrieben Ziel-

Szenario sowie den im Kapitel 3.2 beschriebenen technischen Maßnahmen auf. Darüber 

hinaus soll eine zielgruppengerechte Beratung stattfinden, die unter Berücksichtigung der 

Detailuntersuchungen für das betreffende Gebäude sowie der individuellen Bedürfnisse und 

Lebensumstände die geeigneten Maßnahmen(-optionen) und deren Wirtschaftlichkeit 

aufweist. Das Beratungskonzept wird eingehend in Kapitel 3.3 erläutert. 
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3.1.2 Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen 

Bei der Auswahl der Maßnahmen für das Ziel-Szenario wurden grundsätzlich Maßnahmen 

ausgewählt, deren Umsetzung als besonders wirtschaftlich eingeschätzt wurden (vgl. 

Kapitel 3.1.2): 

 PV-Anlagen sollen vor allem auf selbstgenutzten Einfamilien- und Reihenhäuser 

zugebaut werden, da die Eigennutzung des Stroms aus diesen Anlagen durch die 

Einsparung von Netzentgelten und Umlagen für die Eigentümer besonders 

wirtschaftlich ist. 

 Die Wirtschaftlichkeit von Dämmmaßnahmen und mögliche Amortisationsdauern 

wurden exemplarisch anhand der Detailuntersuchung für die 5 Haustypen aufgezeigt. 

 Eine Umrüstung von Kohle- auf Pellet-Heizung wurde als besonders wirtschaftlich 

eingeschätzt, da hierfür geringfügigere Baumaßnahmen nötig sind als bei einem 

Anschluss an die Fernwärme oder alternativ an das Erdgasnetz. 

 Der BDEW-Heizkostenvergleich18, welcher gängige Systeme für Beheizung, 

Wassererwärmung und Lüftung unter energetischen und wirtschaftlichen Aspekten 

vergleicht, legt nahe, dass diverse Heizungssysteme grundsätzliche wirtschaftlich 

sein können. 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen wird eine Einzelfallprüfung der Wirtschaftlichkeit 

empfohlen. Da oftmals mehrere technische Alternativen in Frage kommen, sollten die 

wirtschaftlichsten Maßnahmen im Rahmen der Einzelfallprüfung und auf Basis einer 

Vollkostenrechnung identifiziert werden. Eine Vollkostenrechnung zum Vergleich der 

einzelnen Maßnahmen sollte die Details des betreffenden Gebäudes und alle Kostenfaktoren 

berücksichtigen. Für die untersuchten Maßnahmen lassen sich die Kostenfaktoren in 

Investitionskosten, sowie verbrauchsgebundene und betriebsgebundene Kosten unterteilen 

(vgl. 42). 

 

Abbildung 42: Kostenfaktoren der Vollkostenrechnung 

                                                
18

 vgl. (BDEW 2016) BDEW-Heizkostenvergleich Neubau 2016 
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3.1.3 Priorisierung der Maßnahmen 

Unter Berücksichtigung der Reduktion des CO2-Austoßes lassen sich die Auswirkungen der 

verschiedenen Maßnahmen auf den Endenergiebedarf im Verhältnis zu den anfallenden 

Nettoinvestitionskosten priorisieren (vgl. Abbildung 44). 

 

 

 

Abbildung 43: Reduzierung Energiebedarf und CO2-Ausstoß gemessen an Investitionskosten 
je Maßnahme 
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Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung sowie zum Ausbau von PV-Anlagen erlauben zu 

vergleichsweise geringen Investitionskosten eine relativ geringe Reduktion des 

Energiebedarfs und des CO2-Austoßes. Während die Modernisierung der 

Straßenbeleuchtung den Vorbildcharakter der Stadt hervorhebt, können PV-Anlagen eine 

hohe Relevanz aufgrund der guten Sichtbarkeit und der damit verbundenen starken 

Außenwirkung beigemessen werden. 

Die Maßnahme zur Heizungsmodernisierung führt mit mittleren Investitionskosten zu einer 

relativ hohen Senkung des Endenergiebedarfs, allerdings zu einer vergleichsweise geringen 

Reduzierung des Primärenergiebedarfs und des CO2-Austoßes. Maßnahmen im Bereich der 

Heizungsmodernisierung sind darüber hinaus im Rahmen von Ersatzinvestitionen ohnehin 

regelmäßig zu tätigen. 

3.1.4 Ergebnisse im Kontext der Energiewende 

Die Klimaschutzziele der Bundesregierung sehen bis 2020 eine Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen um 40 % gegenüber 1990 vor. Das Bundesland Nordrhein-

Westfalen (NRW) hat sich im entsprechenden Klimaschutzgesetz das Ziel gesetzt, bis 2020 

eine Absenkung des CO2-Ausstoßes um 25 % gegenüber 1990 zu erreichen. Im Rahmen 

eines Integrierten Klimaschutzkonzepts hat die Stadt Dinslaken einen einheitlichen und 

übergreifenden Ansatz zum Klimaschutz für die gesamte Kommune erarbeitet. Dabei wurde 

ein Referenzszenario entwickelt, das eine wahrscheinlich eintretende Entwicklung ohne 

größere klimapolitische Anstrengungen im Energiesektor darstellt und von einer Reduzierung 

des CO2-Austoßes von rd. 10 % bis 2020 gegenüber 2010 ausgeht. Gleichzeitig wurde ein 

Klimaschutzszenario für die Stadt Dinslaken definiert, das von einer engagierten Umsetzung 

von Maßnahmen im Rahmen einer nachhaltigen Klimaschutzpolitik in Dinslaken ausgeht und 

eine Senkung des CO2-Austoßes von rd. 18 % über den gleichen Zeitraum vorsieht.  

Wie in Kapitel 3.1.3 erläutert wurde, soll eine kombinierte Umsetzung der beschriebenen 

technischen Maßnahmen bis 2022 zu einer Reduzierung des CO2-Austoßes um rd. 1.441 t/a 

bzw. rd. 19 % verglichen mit dem Status quo führen (vgl. Abbildung 44). Das für das Quartier 

Lohberg über einen Zeitraum von 5 Jahren definierte Ziel liegt damit über dem von der Stadt 

Dinslaken im Klimaschutzkonzept und im ambitionierten Klimaschutzszenario definierten Ziel 

einer Einsparung von rd. 18 % über einen Zeitraum von 10 Jahren. Die Ziele des Landes 

NRW und der Bundesregierung werden – nach Berücksichtigung der bisherigen 

Zielerreichung – ebenfalls übertroffen. 
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Abbildung 44: Ziele der Treibhausgasreduzierungen (CO2-Ausstoß) von 2017 – 2022 

 

Darüber hinaus stellt die hier vorgestellte Konkretisierung des innovativen Energiekonzeptes 

für den Stadtteil eine Umsetzung der Maßnahme „Energetische Stadtsanierung im Quartier“ 

(„SE 2“) aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Dinslaken dar. Die im Rahmen 

der vorliegenden Konkretisierung des innovativen Energiekonzeptes erhobenen 

Informationen können in andere Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes einfließen, 

beispielsweise die erfolgte Abschätzung des Potenzials erneuerbarer Energien in den „Atlas 

Erneuerbar Energien“ („EV 1“) oder die Datenerhebung zu den Musterhäusern für die 

„Unabhängige Informationsstelle zu Energetischen Gebäudesanierung“ („PH 1“). 
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3.2 Modernisierungskonzept (Technische Maßnahmen) 

Das folgende Kapitel umfasst die Erläuterungen hinsichtlich der technischen Maßnahmen im 

Quartier Lohberg. Ausgehend vom Gebäudebestand wird auf die Möglichkeit der 

Gebäudedämmung eingegangen. Im Kapitel 3.2.2 wird die Maßnahme des 

Energieträgerwechsels im Rahmen der Umstellung auf Fernwärme bzw. Biomasse näher 

beschrieben. Ebenso stehen die Heizungsmodernisierung und der Zubau an PV-Anlagen im 

Mittelpunkt der Betrachtungen. Schließlich werden die Auswirkungen der Modernisierung der 

Straßenbeleuchtung erörtert. 

3.2.1 Gebäudedämmung 

Unter dem Begriff Gebäudedämmung wird die Verbesserung der Wärmeisolierung der 

Gebäudehülle (inkl. Außenwände, Fenster, Türen, Dach und Keller) zusammengefasst. 

Durch eine Verbesserung der Wärmeisolierung sinkt in den sanierten Gebäuden der 

Nutzenergiebedarf in Form von Wärme. Der Endenergiebedarf und der CO2-Ausstoß 

reduzieren sich – in Abhängigkeit vom jeweiligen Heizungssystem – ebenfalls. 

Für die Konkretisierung des innovativen Energiekonzeptes wurde, ausgehend vom 

Gebäudebestand und den Detailuntersuchungen zu den 5 Haustypen (vgl. Anhang), für die 

Gebäudedämmung eine durchschnittliche Sanierungstiefe von rd. 32 % angestrebt. Durch 

die Anhebung der Qualität des Wärmeschutzes durch technische Effizienzmaßnahmen für 

die jeweiligen Gebäude wird der Nutzenergiebedarf Wärme um rd. 32% reduziert. Dabei 

wurden nur Maßnahmen in Betrachtung gezogen, die eine Amortisationsdauer von weniger 

als 21 Jahren aufweisen und somit als durchaus wirtschaftlich bezeichnet werden können. 

Ebenfalls auf dieser Basis wird für die nächsten Jahre eine jährliche Sanierungsrate von 3 % 

für alle Gebäude, die nicht der Vivawest Wohnen GmbH zugehörig sind, angestrebt. Dies 

entspricht einem Sanierungsumfang von rd. 15 Gebäuden pro Jahr im Zeitraum von 2017 bis 

Anfang 2022. 

Gemäß der erhobenen Daten und anhand der Berechnungen wird davon ausgegangen, 

dass durch diese Maßnahme im Quartier bis 2022 CO2-Ausstoß in folgendem Umfang 

vermieden werden kann: 

 CO2-Vermeidung bis 2022 gegenüber 2016: 269 t/a 

 CO2-Vermeidung in Bezug auf den CO2-Ausstoß im Quartier in 2016: 3,5 % 

 Anteil der Maßnahmen an der CO2-Vermeidung bis 2022: 18,7 % 

Wesentliche Treiber für eine Verbesserung der Gebäudedämmung sind insbesondere die 

Vorgaben der EnEV, die nicht nur für Neubauten, sondern auch für die Änderung, 

Erweiterung und den Ausbau von Gebäuden verbindliche energetische Standards definiert. 

Ein weiterer Treiber ist der allgemeine Modernisierungsbedarf im Quartier (z. B. Erneuerung 

der Verputzung oder der Fenster), der eine Kombination der baulichen und der 

energetischen Modernisierung erlaubt. 

Beteiligte Akteure bei der Gebäudedämmung sind im Wesentlichen die Hauseigentümer 

(veranlassen die Maßnahme), ggf. Mieter (tragen umgelegte Kosten und profitieren von 

Einspareffekten), Architekten (planen die Maßnahmen) und das Handwerk (setzen 

Maßnahme um) oder Banken (finanzieren die Maßnahme).  
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Mögliche Hemmnisse bei der Umsetzung dieser Maßnahmen sind eine geringe 

Sanierungsrate aufgrund ausbleibender Änderungen, Erweiterungen, Ausbauten oder Abriss 

und Neuerrichtungen von Gebäuden. In diesem Fall ist geplant, den Fokus der Beratung des 

Sanierungsmanagements in Bezug auf die Gebäudedämmung auf Maßnahmen zu legen, die 

nur geringfügige bauliche Eingriffe erfordern (z.B. Dämmung des Dachstuhls). 

Bei der Erstellung dieses Konzeptes wurden die Investitionskosten für die Umsetzung dieser 

Maßnahmen in ca. 150 Gebäuden auf insgesamt rd. 1.898.000 € (netto) bis 2022 geschätzt. 

Dabei wurde ein durchschnittlicher Investitionskostensatz von rd. 1,49 € (netto) je 

eingesparter kWh Nutzenergie angesetzt und mit der insgesamt eingesparten Menge von rd. 

1.270 MWh/a verrechnet. Diese Kosten wurden unter Berücksichtigung der infrage 

kommenden Modernisierungsmaßnahmen der 5 Haustypen (vgl. Anhang) sowie ähnlicher 

Gebäude im Quartier Lohberg ermittelt. 

3.2.2 Energieträgerwechsel 

Im Rahmen dieses Quartierskonzeptes bezeichnet der Energieträgerwechsel die Erneuerung 

einer Heizung mit dem Anschluss an das Fernwärmenetz oder den Wechsel auf einen 

anderen Brennstoff. Durch Erhöhung des Nutzungsgrades der Heizung und je nach 

eingesetzten Energieträgern können Brennstoffkosten und der CO2-Ausstoß des 

Heizungssystems gesenkt werden. Besonderes Potenzial für den Energieträgerwechsel 

bieten bestehende Öl- und Kohleheizungen, deren CO2-Ausstoß aufgrund des eingesetzten 

Brennstoffes vergleichsweise hoch ist. In den Unterkapiteln 3.2.2.1 und 3.2.2.2 werden daher 

insbesondere der Anschluss an das Fernwärmenetz sowie die Umstellung von 

Kohleheizungen auf Biomasse näher untersucht. Im Einzelfall kann jedoch auch eine 

Umstellung von Öl- oder Kohleheizung auf eine Erdgas-Lösung vorteilhaft sein. 

Gemäß den erhobenen Daten und anhand der Berechnungen wird davon ausgegangen, 

dass durch diese Maßnahme im Quartier bis 2022 der CO2-Ausstoß in folgendem Umfang 

vermieden werden kann: 

 CO2-Vermeidung bis 2022 gegenüber 2016: 1.013 t/a 

 CO2-Vermeidung in Bezug auf den gesamte CO2-Ausstoß im Quartier in 2016: 

13,1 % 

 Anteil der Maßnahme an der CO2-Vermeidung bei Kombination aller Maßnahmen: 

70,3 % 

Beteiligte Akteure bei einem Energieträgerwechsel sind im Wesentlichen die 

Hauseigentümer (veranlassen die Maßnahme), ggf. Mieter (tragen umgelegte Kosten und 

profitieren von Einspareffekten), das Handwerk (setzen Maßnahme um), ggf. die jeweiligen 

Treibstofflieferanten, die Stadtwerke Dinslaken GmbH  bzw. Fernwärmeversorgung 

Niederrhein GmbH (unterstützen die Maßnahme durch Contracting oder stellen 

Hausanschlüsse für Fernwärme und Erdgas zur Verfügung) oder Banken (finanzieren die 

Maßnahme). 

Mögliche Hemmnisse beim Energieträgerwechsel können sich z.B. dadurch ergeben, dass 

bestehende Öltanks entsorgt werden müssen. Überdies können, je nach Brennstoff, weitere 

bauliche Maßnahmen erforderlich sein (z.B. Hausanschluss für Fernwärme oder Erdgas). 

Um diese Hemmnisse bestmöglich zu überwinden, sollen im Einzelfall mehrere Optionen 

verglichen, alle Kosten berücksichtigt und die jeweils optimale Variante gewählt werden. 
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Bei der Erstellung dieses Konzeptes wurden die Investitionskosten für die im Folgenden 

erläuterten Maßnahmen auf insgesamt rd. 767.500 € (netto) bis 2022 geschätzt. Dabei 

wurde von Investitionskosten von 5.000 € (Netto) für die Umstellung auf Fernwärme und von 

4.500 € (Netto) für die Umstellung auf Biomasse ausgegangen. Es wird davon ausgegangen, 

dass 120 - 160 Gebäude auf einen anderen Energieträger umgestellt werden und dies 

mehrheitlich Fernwärme ist.  Dieses Ziel ist auch aus Sicht der Fernwärmeversorgung 

Niederrhein GmbH ambitioniert, aber durchaus im realistischen Bereich. 

3.2.2.1 Umstellung auf Fernwärme 

Die Umstellung auf Fernwärme bietet sich im Quartier Lohberg an, da es bereits über eine 

gut ausgebaute Fernwärmeinfrastruktur verfügt. Zur Ermittlung des Energieträgerwechsel-

Potenzials hin zur Fernwärme lassen sich die Gebäude im Quartier Lohberg in vier 

Kategorien unterteilen: 

 

1. Gebäude mit bestehendem, aber ungenutztem Fernwärmeanschluss 

2. Gebäude mit hohem Anbindungspotenzial an das bestehende Fernwärmenetz (durch 

eine bestehende Leitung auf der gleichen Straßenseite) 

3. Gebäude mit mäßigem Anbindungspotenzial (durch bestehenden Anschluss auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite oder an angrenzenden Gebäuden) 

4. Gebäude ohne Fernwärmenetz im Straßenabschnitt 

Die Anzahl der Gebäude der Kategorie 1 & 2 beläuft sich auf rd. 100 mit einem Wärmebedarf 

von rd. 3.600 MWh/a, während rd. 130 Gebäude mit einem Wärmebedarf von rd. 

2.700 MWh/a in die Kategorien 3 und rd. 350 Gebäude mit einem Wärmebedarf von rd. 

8.900 MWh/a in die Kategorie 4 fallen. 
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Abbildung 45: Umstellung auf Fernwärme (von Erdgas) in der Grabenstraße / 
Kohlenstraße und Dorotheenstraße / Lohbergstraße 

Die rot umrandeten Immobilien in der Grabenstraße/Kohlenstraße sowie in der 

Dorotheenstraße/Lohbergstraße werden durch den Eigentümer selbst genutzt und aktuell mit 

Erdgas geheizt. Ein Fernwärmeanschluss liegt in direkter Umgebung (30 m Puffer), so dass 

eine Umstellung leicht möglich wäre (siehe 45). 

Die blau eingefärbten und rot umrandeten Immobilien im Zentrum der nördlichen 

Zechensiedlung (siehe Abbildung 46) werden durch den Eigentümer selbst genutzt und 

aktuell mit Kohle bzw. Öl geheizt. Ein Fernwärmeanschluss liegt in direkter Umgebung (30 m 

Puffer), so dass eine Umstellung leicht möglich wäre. 

 

  

Abbildung 46: Umstellung auf Fernwärme (von Kohle / Öl) 
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Ein Umstieg von Heizsystemen wie Kohle und Erdgas auf Fernwärme, die im angrenzenden 

KQL aus Biomasse erzeugt wird, hat einen deutlich positiven Einfluss auf die CO2-Bilanz des 

Quartiers. Da die Fernwärme im Quartier über einen besonders günstigen 

Primärenergiefaktor und CO2-Emissionsfaktor verfügt, wird für das Ziel-Szenario eine 

Erhöhung des Fernwärmeanteils am Heizungsmix von gegenwärtig rd. 40 % um 

15 Prozentpunkte auf insgesamt 55 % bis 2022 angestrebt. Dies entspricht z.B. rd. 50 % des 

Potenzials aller Gebäude in der Kategorie 1 bis 3. Mögliche technische bzw. hydraulische 

Restriktionen und die Wirtschaftlichkeit eines Netzausbaus wurden bereits mit der 

Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH besprochen und sind im Detail noch zu prüfen. 

Mögliche Treiber für den Umstieg auf Fernwärme sind ein allgemeiner 

Modernisierungsbedarf sowie wirtschaftliche und ökologische Erwägungen. 

Komfortbedürfnisse können ein Treiber für den Umstieg von Kohle- und Ölheizungen sein, 

da in diesem Fall die diskontinuierliche Belieferung entfällt. Die auslaufenden Kohle-

Deputate können ebenfalls ein Treiber sein. 

Aufgrund der bereits guten Durchdringung des Quartiers mit Fernwärme wird davon 

ausgegangen, dass ein neuer Anschluss von Gebäuden an das Fernwärmenetz 

grundsätzlich wirtschaftlich realisiert werden kann. Die Wirtschaftlichkeit dieser Maßnahme 

ist im Einzelfall und auf Basis von konkreten Angeboten der Stadtwerke Dinslaken GmbH 

bzw. der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH zu prüfen. Um ein Leuchtturmprojekt für 

die Umstellung von Heizungen auf Fernwärme zu gewinnen wurden bereits die DITIB-

Moschee und das Ledigenheim angesprochen. 

3.2.2.2 Umstellung auf Biomasse 

Bestehende Kohleheizungen können auf Biomasse umgestellt werden. Dies lässt sich 

entweder über eine Neuanschaffung oder eine Umrüstung des Kessels auf eine 

automatische Pelletheizung realisieren. Die Umrüstung auf eine automatische Pelletheizung 

eignet sich im Normalfall besonders gut für Holz-, Kohle- oder Koks-Heizkessel. Dabei wird 

ein Pellet-Brenner an den bestehenden Heizkessel angebracht, der über eine 

motorbetriebene Metallschnecke mit Pellets aus einem entsprechenden Lagerraum versorgt 

wird. 

Für das Ziel-Szenario wird angestrebt, dass von 59 Gebäuden, die aktuell mit Kohle beheizt 

werden, bis 2022 15 Gebäude mit einem Wärmebedarf von rd. 373 MWh/a auf Biomasse 

umgerüstet werden. Diese Zahl kann auch auf insgesamt 45 Gebäude steigen, sollte sich 

z.B. der Anschluss an das Fernwärmenetz für 15 - 30 betroffene Gebäude als technisch 

aufwändig oder unwirtschaftlich erweisen. 

Mögliche Treiber für den Umstieg auf Biomasse sind die 2018 auslaufende Kohle-Deputate 

sowie im Vergleich mit anderen Maßnahmen möglicherweise geringere Investitionskosten, 

da bei einer Umstellung auf Biomasse ggf. vorhandene Heizkessel genutzt werden können 

und im Gegensatz zu einer Versorgung mit Fernwärme und Erdgas kein neuer 

Hausanschluss gelegt werden muss. 

Allerdings sind mit dem Umstieg auch einige Nachteile bzw. Hemmnisse verbunden. 

Pelletanlagen sind mit einem erhöhten Wartungs- und Bedienaufwand verbunden und die 

anfallende Asche muss regelmäßig entsorgt werden. Des Weiteren ist die gesteigerte 

Feinstaubbelastung durch den Verbrennungsprozess bei stadtklimatischen Fragestellungen 
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zu beachten. Umsteiger von Öl- oder Kohleheizungen sind diskontinuierliche Anlieferungen 

gewohnt, für andere Nutzer kann dies jedoch auch ein Nachteil darstellen. Insbesondere 

wenn ein Anschluss an die Fernwärme aus technischen oder anderen Gründen nicht in 

Frage kommt wird daher empfohlen, die Maßnahme an die individuellen Gegebenheiten und 

Bedürfnisse anzupassen sowie zur Minimierung der Feinstaubbelastung modernste 

Anlagentechnik zu verwenden. 

3.2.3 Heizungsmodernisierung 

Unter dem Begriff Heizungsmodernisierung wird der Austausch eines alten Heizkessels 

gegen einen Brennwertkessel und die Optimierung der Heizungsanlage zusammengefasst. 

Durch diese Maßnahme kann die Effizienz des Heizungssystems in der Regel deutlich 

gesteigert werden. Vorteile der Modernisierung sind eine bessere Nutzung des Brennstoffes, 

geringere Brennstoffkosten und niedrigere CO2-Emissionen. 

Für das Quartierskonzept und basierend auf den erhobenen Daten wird angestrebt, dass 

innerhalb der nächsten 5 Jahre bzw. bis 2022 rd. 35 % aller Heizungen, die nicht auf 

Fernwärme umgestellt werden, modernisiert werden (dies schließt auch Heizungen ein, die 

auf andere Energieträger, wie. z.B. Biomasse umgestellt werden). Dabei wird davon 

ausgegangen, dass der Jahresnutzungsgrad der Heizungen durch eine Modernisierung um 

durchschnittlich 10 % gesteigert werden kann. Dadurch verbessert sich das Verhältnis von 

Nutzenergie zu Endenergie im Bereich Wärme. Für die Heizungen, deren Baujahr bekannt 

ist, konnte ein durchschnittliches Alter der Heizungen von rd. 22 Jahren ermittelt werden. Es 

ist daher davon auszugehen, dass diese Maßnahme nicht nur mit deutlichen Einspareffekten 

verbunden und entsprechend wirtschaftlich, sondern auch aufgrund der beschränkten 

technischen Nutzungsdauer von Heizungen ohnehin nötig ist. 

Gemäß der erhobenen Daten und anhand der Berechnungen wird davon ausgegangen, 

dass durch diese Maßnahmen im Quartier bis 2022 CO2-Ausstoß in folgendem Umfang 

vermieden werden kann: 

 CO2-Vermeidung bis 2022 gegenüber 2016: 130 t/a 

 CO2-Vermeidung in Bezug auf den CO2-Ausstoß im Quartier in 2016: 1,7 % 

 Anteil der Maßnahme an der CO2-Vermeidung bis 2022: 9,0 % 

Wesentliche Treiber für eine Modernisierung von Heizungen sind insbesondere der 

individuelle Modernisierungsbedarf, die Vorgaben der EnEV in Bezug auf das Alter und die 

Effizienz von Heizungssystemen, laufende Brennstoffkosten, Kosten für neue Heizungen und 

Finanzierungsmöglichkeiten. 

Beteiligte Akteure bei einer Heizungsmodernisierung sind im Wesentlichen die 

Hauseigentümer (veranlassen die Maßnahme), das Handwerk (setzen Maßnahme um) 

sowie ggf. die Stadtwerke Dinslaken GmbH (unterstützen die Maßnahme durch Contracting) 

oder Banken (finanzieren die Maßnahme). 

Mögliche Hemmnisse für die Umsetzung dieser Maßnahme können individuelle technische 

Herausforderungen sein (für Brennwertgeräte ist z. B. eine Leitung für kondensiertes Wasser 

nötig, ältere Heizungssysteme sind zum Teil auf hohe Wassertemperaturen ausgelegt). In 

jedem Fall ist geplant, die Maßnahme (z. B. Verbrauchsreduzierung, Heizungstausch oder 

umfassende Modernisierung inkl. Installation von Solarthermie-Anlage) anhand der 

individuellen Gegebenheiten auszugestalten. 
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Bei der Erstellung dieses Konzeptes wurden die Investitionskosten für diese Maßnahmen auf 

insgesamt rd. 637.000 € (netto) bis 2022 geschätzt. Dabei wurden 

Nettomodernisierungskosten je Gebäude von 4.500 € (netto, Erdgas), 5.000 € (netto, 

Biomasse) und 5.500 € (netto, Heizöl) angesetzt. Es wird davon ausgegangen, dass in rd. 

150 Gebäuden Heizungen modernisiert werden und dies mehrheitlich Erdgasheizungen sind. 

3.2.4 Zubau von PV-Anlagen  

Unter dem Begriff PV-Anlagen werden Anlagen zusammengefasst, die mittels Solarzellen 

Sonnenlicht in elektrische Energie, also Strom umwandeln. Dieser kann für den 

Eigenverbrauch genutzt oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Dadurch sinkt 

im Quartier der Bedarf nach Strom aus dem öffentlichen Netz und die im Quartier in das 

öffentliche Netz eingespeiste Menge von Strom aus Erneuerbaren Energien steigt. Für 

dieses Quartierskonzept wurde insbesondere der Ausbau von PV-Anlagen auf Dachflächen 

als geeignete Maßnahme identifiziert. Für PV-Anlagen geeignete Freiflächen, z.B. auf Brach-

Flächen in der unmittelbaren Nähe des Quartiers, konnten im Rahmen dieses 

Quartierskonzeptes nicht identifiziert werden. Für PV-Anlagen geeignete Dachflächen 

konnten jedoch detaillierter untersucht werden. PV-Anlagen können für Dachflächen mit Süd-

Ost-, Süd- oder Süd-West-Ausrichtung wirtschaftlich sein. 

Im Quartierskonzept Dinslaken-Lohberg wird angestrebt, die Anzahl der auf den Dächern im 

Quartier installierten PV-Anlagen im Quartier von derzeit 4 bis zum Jahr 2022 um insgesamt 

40 Anlagen zu steigern. Dabei wird eine durchschnittliche Leistung von 4 kWp pro Anlage 

angenommen. Da PV-Anlagen bei Eigenverbrauch des Stroms besonders wirtschaftlich sind, 

wurde hier insbesondere das Potenzial für PV-Anlagen für selbstgenutzte Einfamilien- und 

Reihenhäuser zugrunde gelegt. Außerhalb des Denkmalschutzbereiches sind dies 

insgesamt rd. 80 Gebäude im Bereich der Hünxer Str., Dorotheenstr. Lohbergstr., Zur 

Maaskat, Steinstraße, und Martin-Luther-Str. (siehe Abbildung 47). Es wird also angestrebt, 

das vorhandene Potenzial in diesem Bereich innerhalb von 5 Jahren zu 50 % zu heben. 
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Abbildung 47: Räumliche Verortung der Maßnahmen zum Zubau von PV-Anlagen 

Gemäß der erhobenen Daten und anhand der Berechnungen wird davon ausgegangen, 

dass durch diese Maßnahmen im Quartier bis 2022 CO2-Ausstoß in folgendem Umfang 

vermieden werden kann: 

 CO2-Vermeidung bis 2022 gegenüber 2016: 13 t/a 

 CO2-Vermeidung in Bezug auf den CO2-Ausstoß im Quartier in 2016: 0,2 % 

 Anteil der Maßnahme an der CO2-Vermeidung bis 2022: 0,9 % 

Wesentliche Treiber für den Ausbau von PV-Anlagen sind die Preise für PV-Module und der 

zugehörigen Komponenten wie Wechselrichter und Wartungsdienstleistungen, die EEG-

Einspeisevergütung und der Strompreis. 

Beteiligte Akteure beim Ausbau von PV-Anlagen sind im Wesentlichen die Hauseigentümer 

(veranlassen die Maßnahme), der örtliche Verteilnetzbetreiber für Strom, Anbieter oder 

Verpächter von PV-Anlagen (insbes. das örtliche Stadtwerk) und das Handwerk (setzen 

Maßnahme um). 

Mögliche Hemmnisse für die Umsetzung dieser Maßnahme können neben zukünftig 

möglicherweise wieder steigenden Anlagenpreisen und sinkenden Strompreisen auch 

individuelle Gründe (z.B. zu geringer Stromverbrauch, versicherungstechnische 

Erwägungen) sein. In diesem Fall ist geplant, den Fokus der Beratung des 

Sanierungsmanagements verstärkt auf PV-Anlagen für Mehrfamilienhäuser und 

Mieterstromkonzepte zu lenken. 

Bei der Erstellung dieses Konzeptes wurden die Investitionskosten für diese Maßnahmen auf 

insgesamt rd. 256.000 € (netto) bis 2022 geschätzt. Dabei wurde von durchschnittlichen 

Investitionskosten von 6.400 € (Netto) pro Anlage für die 40 PV-Anlagen ausgegangen 

3.2.5 Modernisierung der Straßenbeleuchtung 

Im Zuge einer EU-weiten Ausschreibung der Stadt Dinslaken erfolgt in den kommenden 

Jahren eine Modernisierung der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung der Energieeffizienz und 
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somit zur Senkung des CO2-Ausstoßes sowie der Energiekosten. Bei der von der Stadt 

Dinslaken geplanten Umrüstung sollen 1.723 HQL-Straßenleuchten auf LED-Technik 

umgerüstet werden, eine energiesparende, langlebige und wartungsarme Technologie. Die 

Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung wurden gesondert untersucht und haben sich als 

wirtschaftlich erwiesen (vgl.).19 

Die Leuchten im Stadtteil Lohberg wurden über die prozentuale Einwohneranzahl 

näherungsweise ermittelt. Da in Lohberg rd. 7 % der Bevölkerung von Dinslaken wohnen, 

wird von 131 Leuchten im Stadtteil ausgegangen. 

Gemäß der vorliegenden Daten und anhand der Berechnungen wird davon ausgegangen, 

dass im Zuge der Modernisierung im Stadtteil Lohberg 131 Leuchten ausgetauscht werden. 

Die Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß bewerten wir wie folgt: 

 CO2-Vermeidung bis 2022 gegenüber 2016: 17 t/a 

 CO2-Vermeidung in Bezug auf den CO2-Ausstoß im Quartier in 2016: 0,2 % 

 Anteil der Maßnahme an der CO2-Vermeidung bis 2022: 1,2 % 

Wesentliche Treiber für eine Modernisierung der Straßenbeleuchtung sind insbesondere der 

allgemeine Modernisierungsbedarf der Leuchten und der Masten sowie mit einem Tausch 

verbundene Kosteneinsparungen. 

Relevante Akteure bei der Modernisierung der Straßenbeleuchtung sind die Stadt Dinslaken 

und die Stadtwerke Dinslaken GmbH. 

Diese Maßnahme wurde bereits beschlossen und befindet sich in der Umsetzung. Mögliche 

Hemmnisse bei der weiteren Umsetzung dieser Maßnahme können z.B. noch nicht 

absehbare technische Probleme oder Kostensteigerungen sein. Der Handlungsspielraum bei 

Auftreten möglicher Hemmnisse bei Umsetzung dieser Maßnahme  wird durch die 

Vereinbarungen der Stadt Dinslaken und der Stadtwerke Dinslaken GmbH definiert. 

Bei der Erstellung dieses Konzeptes wurden die Nettoinvestitionskosten für diese 

Maßnahmen auf insgesamt rd. 48.000 € (netto) bis 2022 geschätzt. Diese stellen einen zur 

Einwohnerzahl von Lohberg proportionalen Teil der gesamten Modernisierungskosten der 

Straßenbeleuchtung in der Stadt Dinslaken dar. 

 

  

                                                
19

 vgl. Stadtwerke Dinslaken GmbH (2015) Technisches Bieterkonzept der Stadtwerke Dinslaken 
GmbH 
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3.3 Beratungskonzept 

3.3.1 Einführung 

Nach dem Bottroper Modell gliedert sich die Beratung in zwei bis drei Stufen, je nach 

Beratungsbedarf des Ratsuchenden. Die Beratung erfolgt in allen Stufen kostenlos, ist 

unabhängig, neutral und orientiert sich an den persönlichen Bedürfnissen des 

Ratsuchenden. Voraussetzung für einen kostenlosen Beratungsprozess ist die Finanzierung. 

Diese kann und muss je nach kommunaler Situation gestaltet werden. 

Die Erstberatung ist die erste Stufe der Beratung zur energetischen Sanierung und 

gleichzeitig kann sie Eingangsvoraussetzung für eine öffentliche Förderung sein, wenn eine 

Förderrichtlinie das so vorsieht. Dieses Konzept soll Haus- und Wohnungseigentümern 

helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und anschließend die optimalen Maßnahmen 

durchzuführen. Im Rahmen der Erstberatung wird eine allgemeine energetische 

Bestandsaufnahme des Gebäudes durchgeführt. In diesem etwa ein- bis 

eineinhalbstündigen Gespräch gibt der Energieberater einen Überblick über mögliche 

Sanierungsmaßnahmen. Diese Beratung ist für die Interessenten kostenlos und wird in 

einem zentralen Büro oder auch durch die Aufsuchende Beratung eines Energieberaters 

durchgeführt. Energieberater können dabei gegebenenfalls auf entsprechende 

Geoinformationssysteme zugreifen und zu verschiedenen Fördermöglichkeiten beraten . 

Es besteht nach dieser Erstberatung das Angebot zu einer ebenfalls kostenlosen 

Folgeberatung. In dieser zweiten Stufe werden mit dem Eigentümer detaillierte Fragen zur 

Umsetzung und zu Kosten geklärt, falls diese im Planungsprozess aufgetreten sind.  

In der dritten Stufe wird der Ratsuchende bei Umsetzung der Energieeinsparmaßnahme 

durch die Sanierungsbegleitung unterstützt, sofern Fördergelder nach einer Förderrichtlinie  

beantragt wurden. 

3.3.2 Ziel der Beratung 

Ziel der Beratung ist es, einen Anreiz und Motivation zur energetischen Modernisierung zu 

schaffen. In diesem Sinne ist die Energieberatung das stärkste Mittel zur Aktivierung mit dem 

Ziel der Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen. 

Die Ratsuchenden sollen gut und neutral informiert werden über die jeweiligen 

Modernisierungsoptionen und deren Fördermöglichkeiten.  

Die wesentlichen zu beantwortenden Fragen sind: Welche Investition macht für mich Sinn? 

Welche Fördermittel kann ich in Anspruch nehmen? Ist das wirtschaftlich? 

Gerade in Hinblick auf das historische Stadtbild in Dinslaken- Lohberg ist auch eine Beratung 

hinsichtlich der Erhaltung oder Wiederherstellung der denkmalgeschützten Bausubstanz 

erforderlich und sinnvoll. Die Möglichkeit, wie ein denkmalgeschütztes Haus sinnvoll 

energetisch saniert werden kann, soll aufgezeigt werden (s. Anlage Gebäudesteckbriefe und 

Satzung der Stadt Dinslaken für die Gestaltung der Zechensiedlung Dinslaken- Lohberg). 

Ziel der Erstberatung  ist, vor dem Hintergrund der persönlichen und finanziellen 

Verhältnisse und Bedürfnisse Optionen zur energetischen Verbesserung der Immobilie 

aufzuzeigen. Da unter diesen Umständen nicht zwingend ein energetisch optimales Ergebnis 
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erreicht werden kann, kommt es ggf. darauf an, vertretbare Kompromisse aufzuzeigen. Auch 

eine Sanierung in Schritten kann in diesem Zusammenhang zielführend sein.  

3.3.3 Zielgruppen der Beratung 

Zielgruppe der Erstberatung ist die Gruppe der Privateigentümer. Diese differenzieren sich in 

selbstnutzende Eigentümer und vermietende Eigentümer. Diese Unterscheidung ist insofern 

wichtig, als dass sich auch die Motivation für eine Investition häufig unterscheidet. 

Während für den Eigentümer, der die Immobilie selbst bewohnt oder bewohnen wird, auch 

erhöhter Komfort und Werterhaltung eine Rolle spielt, ist die Wirtschaftlichkeit der Investition 

für beide Zielgruppen gleichermaßen von Interesse. 

Ein weiteres Kriterium, das einen Unterschied bei den Ratsuchenden ausmacht, ist die 

Altersstruktur. 

Dort sind neben den Familien mittleren Alters, die sich allerdings oft durch geringe 

Investitionsbereitschaft und fehlende finanzielle Mittel auszeichnen,  zwei Gruppen zu 

nennen, die eine große Bereitschaft zur Investition in die energetische Sanierung zeigen: die 

Neuerwerber einer Immobilie, die häufig umfassende Modernisierungen planen und 

aufgeschlossen sind gegenüber innovativen Technologien, sowie die ältere Generation, die 

wenige Maßnahmen planen, die möglichst mit wenig Eingriffen in die Bausubstanz 

verbunden sind. Die folgende Abbildung verdeutlicht die Zielgruppen der Erstberatung, ihre 

Lebensumstände und die auf sie zugeschnittenen Beratungsstrategien. 

 

Abbildung 48: Beratungszielgruppen (eigene Darstellung) 

 

Unterschiedlich ist ebenfalls der Wissensstand, mit dem die Kunden in die Beratung 

kommen. Darunter sind Ratsuchende, die sich im Vorfeld bereits umfassend informiert 

haben oder auch beruflich vom Fach sind. Aber auch völlig unvorbelastete Kunden wollen 

sich umfassend und aufklärend beraten lassen. 

Die Analyse der sozio-demografischen Strukturen (Kapitel 2) zeigt, dass im nördlichen 

Quartiersbereich der Anteil der Bewohner mittleren Alters mit Migrationshintergrund 
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überwiegt. Die Gebäude sind zu 43% selbstgenutztes Eigentum. Das bedeutet, dass für die 

Energieberatung eine Zielgruppe angesprochen werden muss, die nicht den bei 

Energieberatung üblichen Kundenkreis ausmacht. Diese Altersgruppe hat naturgemäß 

andere Schwerpunkte in Ihrem Konsum- und Investitionsverhalten, das sich häufig nach den 

aktuellen Bedürfnissen einer Familie richtet. Außerdem besteht eventuell eine größere 

Hemmschwelle gegenüber bürokratischen Abläufen. 

Welche Anreize insbesondere für diese Zielgruppe geschaffen werden können, wird im 

Aktivierungskonzept berücksichtigt.  

Die Beratung sollte Sanierungsmöglichkeiten in Schritten und das gesamte Spektrum an 

Fördermitteln, z.B.  auch Darlehen berücksichtigen 

Zu der erwarteten Anzahl der potenziellen Ratsuchenden wurde folgende Überlegung zu 

Grunde gelegt: 

Da das Quartier Dinslaken- Lohberg relativ klein ist und eine recht homogene 

Gebäudestruktur aufweist, ist eine sehr gezielte Ansprache der Bewohner möglich. Es 

werden zudem derzeit Gebäude privatisiert, so dass aufgrund der Eigentümerwechsel ein 

höherer Beratungsbedarf erwartet werden kann. Aus diesen Gründen und den Erfahrungen 

aus der Modellstadt Bottrop wird die Quote der Ratsuchenden mit 70 % geschätzt. 

 

Tabelle 6: Übersicht der potenziell Ratsuchenden 

Anzahl Gebäude im Projektgebiet Dinslaken-Lohberg gesamt 

Davon Wohnungsbaugesellschaften (Vivawest) 

1.005 

472 

Anzahl Gebäude Privateigentum 

Quote Ratsuchender (geschätzt aus Erfahrung Bottrop) 

533 

70 % 

Potenziell Ratsuchende  rd. 380 

3.3.4 Personelle Voraussetzung 

3.3.4.1 Während des Prozesses 

Akteure aus folgenden Fachbereichen sind zur Schaffung und Aufrechterhaltung der 

Infrastruktur erforderlich: 

  

Energieberater 

Die Energieberater für die Erstberatung sollten über die Qualifikation Ingenieur/in oder 

Architekt/in verfügen mit einer entsprechenden Zertifizierung, z.B. dena Energieeffizienz- 

Experte und/oder Bafa- Zulassung. Es sollten auch während des gesamten 

Umsetzungsprozesses regelmäßige Fortbildungen der Berater gewährleistet werden. 

Die Rolle, die der Energieberater im Gesamtkonzept spielt, verlangt vielseitige Kompetenzen 

in Bereichen der Denkmalpflege, Finanzierung, Gesprächsführung. Er sollte die 

Informationen aus  den Gebäudesteckbriefen, die Satzung der Denkmalpflege und die Ziele 
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des Energieversorgungskonzepts verinnerlicht haben und mit diesem Hintergrundwissen 

eine Beratung durchführen können. Der Arbeitsaufwand wird geschätzt mit 1 

Vollzeitarbeitsstelle für ein Jahr, wobei sich der vorgenannte Aufwand über einen 

geschätzten Zeitraum von 5 Jahren erstrecken wird.  

 

Sanierungsbegleiter 

Hat sich der Ratsuchende für eine energetische Sanierung seines Objekts entschieden, wird 

er im weiteren Vorgehen zur Erlangung der Fördermittel nach einer Förderrichtlinie von der 

Sanierungsbegleitung begleitet. 

An die Sanierungsbegleiter werden ähnliche Anforderungen wie an den Energieberater 

gestellt, so dass diese Rolle auch vom Energieberater besetzt werden kann. Es empfiehlt 

sich auch hier eine praktische Expertise, um auch tangierende Aspekte wie z.B. des 

Denkmalschutzes, der Genehmigungspflicht, Bauschäden etc. berücksichtigen zu können. 

Die Sanierungsbegleiter nehmen das Objekt vor Ort in Augenschein, konkretisieren die 

sinnvollen Sanierungsmaßnahmen und unterstützen den Ratsuchenden bei der 

Antragstellung von Fördermitteln. Dazu gehört beispielsweise die Unterstützung bei der 

Angebotsauswertung und die Prüfung der ordnungsgemäßen Verwendung der Fördergelder 

bei Verwendung von Fördermitteln nach einer Förderrichtlinie durch die Dokumentation des 

Vorher- Nachher- Zustandes.  

 

Stadtverwaltung 

Zur weiteren Begleitung der Sanierungsinteressierten, Bearbeitung und Bewilligung von 

Förderanträgen, Sanierungsbegleitung, Schnittstelle zu anderen relevanten Ämtern, z.B. 

Denkmalbehörde werden Verwaltungsmitarbeiter eingesetzt. 

Das folgende Schaubild erläutert das Zusammenwirken der Akteure zur Erlangung der 

Fördermittel nach einer Förderrichtlinie.  

Die Rollen des Marketings, Energieberaters und Sanierungsbegleiters müssen in Dinslaken- 

Lohberg nicht zwingend von verschiedenen Personen übernommen werden, sondern sind 

abhängig von den erforderlichen und zur Verfügung stehenden Ressourcen zu besetzen.  

3.3.4.2 Akteure einmalig 

Juristische Beratung 

Zur einmaligen Erstellung eines Formulars Datenschutzerklärung für Ratsuchende. 

Falls erforderlich, auch eine juristische Betreuung des Beratungs- und 

Zuwendungsprozesses. 

 

Marketing 

Zur Bekanntmachung des Beratungs- und Förderangebotes und Aktivierung von 

Eigentümern (s. Aktivierungskonzept). Gegebenenfalls könnte diese Rolle von einem 

Quartiersmanager übernommen werden. 
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IT Fachkräfte  

Falls die Unterstützung der Beratung durch Software durchgeführt werden soll: Installation 

eines Geoinformationssystems (Energieversorger, Solaratlas) und einer Software zur 

Erfassung der Beratungsdaten, mit Verknüpfung Luftbild des Beratungsobjektes und 

Fördermitteldatenbank 

 

Netzwerkpartner 

Die Bildung eines Partnernetzwerkes mit Ansprechpartnern aus verschiedenen 

Fachbereichen, wie z.B. Handwerksbetrieben, Energieversorgern, Herstellerfirmen hat sich 

als günstig erwiesen, um kurzfristige Informationsflüsse zu gewährleisten und dem 

Ratsuchenden praktische Informationen und Ansprechpartner zukommen zu lassen. 

 

 

Abbildung 49: Schaubild Empfehlung 

 

3.3.5 Technische Infrastruktur 

Empfangssekretariat 

Die Terminvergabe zu der Erstberatung erfolgt durch das Empfangssekretariat. In diesem 

ersten Kontakt werden bereits erste relevante Daten zu Personen und Objekt aufgenommen. 

Diese werden in ein Formular eingetragen mit dessen Hilfe sich die Energierater auf die 

Beratungstermine vorbereiten können. Zur Vor- und Nachbereitung eines Termins sollte 

dementsprechend ausreichend Zeit bei der Terminvergabe berücksichtigt werden. An dieser 

Stelle wird auch auf die möglichst mitzubringenden Unterlagen, wie z.B. Verbräuche 

hingewiesen 
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Beratungsbüro 

Das Beratungsbüro sollte möglichst im Quartier liegen, niederschwellig erreichbar und gut 

erkennbar sein. Eine gute ÖPNV Anbindung und Parkplätze sind ebenfalls günstige 

Kriterien. Das Büro sollte Platz für mindestens 3 bis 4 Besucher bieten. Außerdem ist 

Telefon, Computer mit Internetzugang und ein Drucker im Beratungsbüro erforderlich. Es ist 

zu prüfen, ob bereits vorhandene Infrastrukturen, z.B. Räumlichkeiten innerhalb der 

Stadtverwaltung (z.B. technisches Rathaus), genutzt werden können 

 

Software 

Der PC- Arbeitsplatz wird mit einem zusätzlichen Bildschirm ausgestattet, so dass der 

Besucher die Datenerhebung, sowie alle weiteren Bildschirminhalte direkt mitverfolgen kann. 

Der Arbeitsplatz ist optimaler Weise mit der oben beschriebenen Software zur Unterstützung 

der Datenaufnahme sowie den Geoinformationsdiensten ausgestattet. Sollte sich die 

Installation einer entsprechenden Software wirtschaftlich nicht darstellen lassen, ist auf 

praktikable Alternativen zurückzugreifen. Da die Anzahl der zu beratenden Hauseigentümer 

in Lohberg relativ gering ist, werden die Geoinformationen wie Energieträger, Solaroptionen, 

Lage des Objektes etc. anhand der erhobenen Grundlagenermittlung zur Energieberatung 

hinzugezogen. 

 

Aufsuchende Beratung 

Als Ergänzung zu der Beratung im Beratungsbüro erscheint aufgrund der vergleichsweise 

geringen erwarteten Anzahl von Ratsuchenden eine aufsuchende Beratung sinnvoll zu sein. 

Sie ist ebenfalls ein bürgernahes Angebot und könnte evtl. Hemmnisse gegenüber 

bürokratischen Einrichtungen überwinden. 
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3.3.6 Organisatorische Infrastruktur 

Neben den personellen und infrastrukturellen Voraussetzungen müssen folgende 

organisatorische Strukturen als Bedingung für den Start der Beratung erfüllt sein: 

 

• Bereitstellung finanzieller Mittel zur Umsetzung der Beratung 

• EDV Infrastruktur (Software s.o.) 

• Maßnahmenkatalog gemäß Gebäudetypologien (s. Kapitel 2, Anlage 1) 

• Idealerweise Förderrichtlinie 11.1 mit Gebäudetypologien 

• Zugriff auf Fördermitteldatenbanken (BINE u.a.) 

• Informationsmaterial, z.B. Muster, Broschüren, Schaubilder 

 

 

Abbildung 50: Beispiel einer Software Geoinformationsdienst 
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3.3.7 Modus der Beratung 

Es wird für unbedingt erforderlich erachtet, dass das Gespräch in einer möglichst 

angenehmen Atmosphäre geführt wird. Dazu gehört, dass die Beratung kundenorientiert 

erfolgt, an den Wissensstand des Kunden angepasst ist, gut verständlich, anschaulich und 

nachvollziehbar erfolgt. Der Ratsuchende kann die Datenerhebung, ggf. Berechnungen an 

einem Bildschirm mitverfolgen, sofern eine Software vorhanden ist. Auf Fragen und 

Bedenken des Kunden soll entsprechend eingegangen werden. Das Ergebnis der Beratung 

nimmt Rücksicht auf die wirtschaftlichen und persönlichen Bedürfnisse der Kunden. Es wird 

auf die Möglichkeit einer Folgeberatung hingewiesen und ein Fahrplan zur Beantragung von 

Fördermitteln wird ausgehändigt. Die Dauer der Beratung beträgt im Durchschnitt ca. 60- 90 

Minuten. 

Im Falle einer aufsuchenden Beratung bereitet sich der Energieberater so auf die Beratung 

vor, dass entsprechende Unterlagen und Berechnungen mitgenommen werden können, die 

zur Erläuterung der vorgeschlagenen Maßnahmen nützlich sind. 

3.3.8 Ablauf der Beratung 

3.3.8.1 Datenerhebung 

Vor jeder Beratung steht die Erhebung der Daten. Zu diesem Zweck ist es notwendig, eine 

juristisch abgesicherte Datenschutzerklärung von dem Ratsuchenden unterzeichnen zu 

lassen. 

Die Datenerhebung und Speicherung dieser Daten dient ausschließlich internen Zwecken, 

und zwar zur 

- Nachvollziehbarkeit des Beratungsobjektes und des Beratungsverlaufs für 

z.B. Folgeberatung oder Sanierungsbegleitung 

- statistische Auswertung und Evaluation der Erstberatung 

- Dokumentation des Beratungsverlauf als rechtlicher Nachweis 

 

Die Datenerhebung beruht auf Angaben der Ratsuchenden und wird nach Bedarf durch 

Daten aus dem Geoinformationsdienst ergänzt.  Auch Energieverbrauchswerte (Heizenergie, 

Stromverbrauch) werden in der Erhebung erfasst.  

Es hat sich als sinnvoll erwiesen, diese Daten in einem dafür entwickelten Ablagesystem zu 

erheben und zu speichern. Auf die hier im Beispiel dargestellten Daten haben alle am 

jeweiligen Objekt beteiligten Berater Zugriff. Die Software ist außerdem eine gute 

Hilfestellung zur Strukturierung der Beratung. Für Dinslaken- Lohberg ist ein System mit Hilfe 

einer Excel- Tabelle eine praktikable Möglichkeit zur Datenerhebung. 
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Abbildung 51: Beispiel einer Software zur Datenerfassung mit Verknüpfung Geoinformation 
und Fördermitteldatenbank 

In weiteren Verknüpfungen können hier sofort Erkenntnisse mittels Luftbild, 

Energieversorgung, Solarkataster, Fördermittel und anderen  relevanten Themen gewonnen 

und vermittelt werden. Alternativ ist eine technische Infrastruktur zu schaffen, mit deren Hilfe 

sowohl Informationen zu dem jeweiligen Objekt gewonnen werden können, als auch die 

Daten gespeichert werden können. 

3.3.8.2 Beurteilung Ist- Zustand 

Anhand der Gebäudetypologien und der Gebäudesteckbriefe, sowie der Verbrauchsdaten, 

die der Ratsuchende in die Beratung mitbringt, kann eine Aussage zur Qualität der 

Gebäudehülle und der Haustechnik getroffen werden. Ein Vergleich der ggf. vorliegenden 

Heizwerte mit denen des aktuellen Heizspiegels veranschaulicht dem Kunden die 

energetische Qualität seines Objektes. 

3.3.8.3 Beratung Modernisierung 

Nach der Beurteilung des Ist- Zustandes sind  die Randbedingungen, die die Optionen 

Gebäudehülle, Optionen Haustechnik und Bewohnerbedürfnisse definieren, zu gewichten 

und zu einem Konzept zusammenzufügen. 

Da ein Projektziel in Lohberg die Umstellung des Energieträgers auf Fernwärme ist, liegt hier 

auch ein Beratungsschwerpunkt im Aufzeigen der Vor- und Nachteile. Eine Vermittlung von 

interessierten Eigentümern an den Fernwärmeversorger zur Ermittlung der Anschlusskosten 

ist eine Dienstleistung, die allen Projektbeteiligten zu Gute kommt. 
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Aus der Schnittstelle Optionen Gebäudehülle, Optionen Haustechnik und den 

Rahmenbedingungen Benutzerbedürfnisse ergibt sich letzten Endes das Beratungspaket. 

 

 

Abbildung 52: Zusammensetzung vom Beratungspaket 
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3.3.8.4 Beratung zu Kosten und Fördermitteln 

Die wesentlichen zu beantwortenden Fragen in der Beratung sind: 

 Welche Investition macht für mich Sinn?  

 Was kostet die Investition? 

 Welche Fördermittel kann ich in Anspruch nehmen? 

 Ist das wirtschaftlich? 

Zur Ermittlung der überschlägigen Baukosten können z.B. pauschale bauteilbezogene 

Kosten gemäß dem Maßnahmenkatalog zugrunde gelegt werden. Im Rahmen der 

Erstberatung ist eine Kostenschätzung einer Gesamtmaßnahme kaum möglich. 

Ein hilfreiches Instrument zur Veranschaulichung der Wirtschaftlichkeit ist die exemplarische 

Darstellung der Amortisation, z.B. anhand einer Tabelle oder des Gebäudesteckbriefs. 

 

Tabelle 7: Exemplarische Ermittlung der Amortisationszeit in Jahren 

 Dach 
Außen-

wand 

Außen-

wand 
Fenster 

Fenster  

(BJ 1980) 

Kellerdeck

e 

U-Wert Bestand 2,6 0,5 1,4 5 2,9 1,2 

U-Wert neu EnEV 0,24 0,24 0,24 1,3 1,3 0,3 

U-Wert neu KfW 0,14 0,2 0,2 0,95 0,95 0,2 

Investition EnEV in €/m
2
 150 120 120 500 500 65 

Investition KfW in €/m
2
 170 140 140 700 700 85 

Heizkosten in € je m
2
/a 20,66 3,97 11,13 39,73 23,05 9,54 

Heizkosten EnEV in € 

m
2
/a 

1,91 1,91 1,91 10,33 10,33 2,38 

Heizkosten KfW in € m 
2
/a 1,11 1,59 1,59 7,55 7,55 1,59 

Ersparnis in € je m
2
/a       

EnEV 2014 18,75 2,07 9,22 29,40 12,71 7,15 

KfW 19,55 2,38 9,54 32,18 15,50 7,95 

Amortisation in Jahren       

EnEV 2014 8,0 2,07 13,0 17,0 39,30 9,1 

KfW 8,7 2,38 14,7 21,7 45,20 10,7 

 

Wenn ein individueller Maßnahmenkatalog mit dem Ratsuchenden besprochen wurde, der 

entweder eine Komplettsanierung, Sanierung in Schritten oder Einzelmaßnahmen beinhalten 

kann, bietet das Informationssystem BINE, unter  www.energiefoerderung.info eine gute 

Grundlage zur Übersicht der  Fördermittel. Darüber hinaus sollten regionale Fördermittel, wie 

z.B. Förderangebote der Energieversorger, ggf. Förderrichtlinie, anschaulich erläutert 

werden und alle Unterlagen einschließlich „Fördermittel- Fahrplan“ ausgehändigt werden. 
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3.3.8.5 Dokumentation 

Am Ende der Beratung soll dem Ratsuchenden ein Erfassungsbogen ausgehändigt werden, 

der alle wesentlichen besprochenen Inhalte kurz zusammenfasst. Dieser Erfassungsbogen 

wird durch einen internen Kommentar ergänzt, der Besonderheiten vermerkt, die in einer 

„Maske“ nicht dargestellt werden können. Das können z.B. besondere benutzerspezifische 

Bedürfnisse sein. Zusammen mit dem Erfassungsbogen wird dieser Kommentar zur internen 

Nachvollziehbarkeit gespeichert. 

Es können in sinnvollen Abständen anhand der Datenerhebung Statistiken erstellt werden, 

die Aussagen machen zur Anzahl der durchgeführten Beratungen, es können aber auch 

Interviews mit den Ratsuchenden durchgeführt werden, um die Umsetzungsquote und die 

Qualität der Beratung etc. zu evaluieren. 

 

Abbildung 53: Beispiel Dokumentation mit Hilfe der o.g. Software 

Anlage 1 - Darstellung der für Lohberg relevanten Haustypen in Form von 

Gebäudesteckbriefen 
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4 Bewohner-Aktivierungskonzept 

Das Aktivierungskonzept leitet basierend auf den bereits in dem Konzept getätigten 

Analysen relevante Zielgruppen für die Umsetzung von Modernisierungsmaßnahmen durch 

Einzeleigentümer ab und stellt verschiedene Aktivierungsformate und -strategien vor, aus 

denen sich später umsetzungsbezogene Aktivierungsfahrpläne für die erarbeiteten 

Maßnahmen ergeben. 

Es gibt einen Überblick über bereits in der Konzeptphase durchgeführte Maßnahmen zur 

Information und Beteiligung der für das Quartier Lohberg relevanten Stakeholder. Diese 

Maßnahmen umfassen den Lohberger Projekttisch, das durchgeführte Stakeholdermapping, 

das daraus abgeleitete Stakeholder-Management-Tool sowie die Zielgruppenansprache in 

der Konzeptphase, beispielsweise in Form eines Debattenortes im Ledigenheim Lohberg 

(vgl. Kapitel 4.1). 

Es werden die Erkenntnisse der für Lohberg durchgeführten Zielgruppensegmentierung 

(Kapitel 4.2.1) sowie der zum Einsatz kommende Aktivierungsbaukasten (Kapitel 4.2.2) 

vorgestellt. Dieser beinhaltet Aktivierungsstrategien und -bausteine, die die Umsetzung der 

vorgeschlagenen technischen Maßnahmen (Kapitel 4.2.3.1) sowie der allgemeinen 

Aktivierungsmaßnahmen (Kapitel 4.2.3.2) unterstützen sollen, um energetische Maßnahmen 

an Gebäuden auf Ebene der Einzeleigentümer zu realisieren (vgl. Kapitel 4.2). 

4.1 Beteiligung  

Ausgangslage 

Für den nachhaltigen Erfolg eines städtebaulichen Umsetzungsvorhabens sind vor allem das 

„Abholen“ und „Mitnehmen“ sowohl von aktiven als auch passiven Akteurs- und 

Anspruchsgruppen von besonderer Bedeutung. Sowohl die Akteure aus Wirtschaft, 

Verwaltung und Politik als auch die Immobilieneigentümer und Anwohner im Quartier 

Lohberg müssen in den Prozess eingebunden werden. Durch eine aktive Ansprache können 

sich alle Beteiligten mit in das Projekt einbringen. So werden die gemeinschaftliche 

Verantwortung wie auch der entsprechende Mehrwert verdeutlicht und gewürdigt. Zudem 

können durch Integration und Vernetzung der Anspruchsgruppen auch zuvor nicht 

absehbare Synergien erkannt und genutzt werden. 

Bereits während der Konzeptphase wurden alle relevanten Stakeholder über die 

Quartierssanierung informiert und am Konzept beteiligt. Auch in der Umsetzungsphase 

sollen alle Akteure, insbesondere die privaten Gebäudeeigentümer, gezielt informiert und 

aktiviert werden. Die vorgestellten Informations- und Aktivierungsmaßnahmen sind auf die 

individuellen örtlichen Gegebenheiten im Quartier Dinslaken-Lohberg zugeschnitten. 

Projekttisch 

Eine erfolgreiche Quartiersentwicklung kann nur gelingen, wenn alle Stakeholder 

eingebunden werden und – im besten Fall – einen eigenen Beitrag leisten. Dieser Input von 

verschiedenen Seiten muss moderiert und koordiniert werden, um sowohl einen 

reibungslosen Ablauf zu gewährleisten als auch mögliche Synergieeffekte und 

Kooperationsmöglichkeiten nutzbar zu machen. Dazu wurde ein so genannter Projekttisch 

ins Leben gerufen, an dem alle relevanten Akteure in regelmäßigen Abständen 
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zusammenkommen und sich über das Gesamtprojekt und ihre jeweiligen Einzelvorhaben 

austauschen sowie Lösungen für ggf. auftretende Schwierigkeiten entwickeln. 

Für die Teilnahme am Projekttisch kommen verschiedene Akteure und Akteursgruppen in 

Frage, die für eine erfolgreiche Umsetzung eines Konzepts zur Quartiersentwicklung wichtig 

sind. Dabei kann es sich sowohl um Akteure vor Ort handeln als auch um Akteure auf 

regionaler oder überregionaler Ebene, die durch Ihren Einfluss auf einen positiven 

Projektverlauf hinwirken können. Jedoch ist es unter Umständen hinderlich, wenn dieses 

wichtige Koordinationsgremium mit allen, in irgendeiner Weise betroffenen Institutionen und 

Personen besetzt wird, da es eine Abstimmung erschweren kann.  

4.1.1 Stakeholder-Mapping  

Aus diesem Grund wurde für die Konzepterstellung ein Stakeholder-Mapping durchgeführt, 

bei dem alle Akteure in Abhängigkeit von Einfluss auf und Einstellung zum Projekt eingeteilt 

werden. Daraus konnten die Art der Beteiligung, die Ansprachefrequenz und die Teilnahme 

am Projekttisch abgeleitet werden. Wichtig ist, dass es sich bei dieser Clusterung nicht um 

die Frage handelt, ob bestimmte Akteure beteiligt werden sollen, sondern lediglich wie dies 

geschehen soll, um einen zielführenden und effizienten Projektverlauf zum Wohle Aller zu 

erreichen. 

Mit dem Mapping-Verfahren werden die Akteure in vier Gruppen gegliedert, aus denen sich 

eine allgemeine Bewertung ableiten lässt: 

 Hoher Einfluss / hohes Interesse: Eng einbinden 

 Hoher Einfluss / geringes Interesse: Zufrieden stellen 

 Niedriger Einfluss / hohes Interesse: Auf dem Laufenden halten 

 Niedriger Einfluss / geringes Interesse: Beobachten 
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Abbildung 54: Stakeholder-Mapping Dinslaken-Lohberg 

         

4.1.1.1 Ableiten Projekttischteilnehmer 

Aus der erstgenannten Kategorie „eng einbinden“ speisen sich die Teilnehmer des 

regelmäßig stattfindenden Projekttisches. In diese Gruppe fallen insbesondere die Akteure, 

die entweder große Gebäudebestände im Projektgebiet haben, deren energetische 

Modernisierung zu einem signifikanten Energie- und damit auch CO2-Einspareffekt führen 

würden bzw. die energetische Maßnahmen umsetzen oder Akteure, die durch ihren 

regulatorischen Einfluss die Umsetzungswahrscheinlichkeit erhöhen. Daher ist ein 

engmaschiger, direkter Austausch im Rahmen des Projekttisches für einen erfolgreichen 

Projektverlauf wesentlich. Im gesamten Abstimmungsprozess der Konzeptionsphase waren 

entsprechend alle relevanten Akteure über dieses Gremium intensiv eingebunden. An den 

regelmäßigen Treffen nahmen neben Vertretern der Stadt Dinslaken und des zentralen 

Energieversorgers, der Stadtwerke Dinslaken GmbH sowie an einigen Terminen die RAG 

Montan Immobilien GmbH und der größte Grundstückseigentümer im Stadtteil, die Vivawest 

Wohnen GmbH, teil. In der Umsetzungsphase ist die regelmäßige Teilnahme der Vivawest 

eine Voraussetzung für einen transparenten und zwischen den Akteuren abgestimmten 

Projektverlauf. Im Zuge der Umsetzung kann sich der Teilnehmerkreis des Projekttisches 

darüber hinaus verändern, perspektivisch können weitere Akteure hinzukommen, wenn es 

für das Projekt förderlich ist (z. B. Handwerkerschaft / IHK).  
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4.1.1.2 Ansprache sonstiger Stakeholder 

Neben den wichtigsten Stakeholdern, die im Rahmen des Projekttisches eingebunden 

werden, gibt es weitere Akteure, die in einem anderen Rahmen und in einer anders 

getakteten Ansprachefrequenz über die Projektfortschritte informiert und aktiviert werden 

müssen. 

Der Kategorie „zufrieden stellen“ fallen Akteure zu, die bereits vor Projektbeginn 

Maßnahmen an ihren Immobilien umgesetzt haben. Die Potenziale zur Energieeinsparung 

sind daher bei ihnen relativ gering, sie können jedoch über ihre Erfahrungen berichten und 

somit auch als Best-Practice-Beispiel in einem kleinen Maßstab dienen. Auch fallen in diese 

Kategorie Akteure, die aufgrund ihrer allgemeinen Vorbildfunktion im Quartier entscheidend 

zum Erfolg des Projektes beitragen können. Hierzu zählen: 

 Soziale Einrichtungen 

 Moscheevereine 

 Stiftung Ledigenheim 

 Wohlfahrtsverbände 

 Forum Lohberg 

„Auf dem Laufenden“ gehalten werden müssen Akteure und Institutionen, die entweder 

mittelbar die Realisierung von energetischen Modernisierungsmaßnahmen unterstützen, 

indem sie finanzielle Mittel oder Know-how zur Verfügung stellen, oder auf das Interesse 

anderer Akteure am Projekt entscheidend Einfluss nehmen können. In diese Kategorie 

fallen: 

 Verbraucherzentrale 

 Öffentliche Banken 

 Kreishandwerkerschaft 

 Kompetenznetzwerk Energie auf Kreisebene 

 Mieter 

 Kreative im Quartier 

 Öffentlichkeit 

Der Kreis der „zu beobachtenden“ Stakeholder ist relativ gering und durch seine begrenzte 

Betroffenheit zum Projekt auch nicht aktiv zu bespielen. Allerdings können Akteure dieser 

Kategorie zu einem späteren Zeitpunkt auf Grund externer Gegebenheiten an Bedeutung 

gewinnen, was ihren Einfluss und damit ihre Bedeutung verändern kann. Beispiele hierfür 

sind: 

 Politik (Land) 

 IHK 

Grundsätzlich gilt, dass ein Stakeholder-Mapping mit der Erstellung nicht zwangsweise final 

abgeschlossen ist. Im Verlauf der Umsetzung können Akteure hinzukommen oder wegfallen 

bzw. wegen verschiedenster Faktoren in andere Kategorien eingegliedert werden. Diese 

Änderungen können allerdings problemlos in das bestehende Konstrukt eingearbeitet und 

somit entsprechend in den Prozess eingebunden werden. 
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4.1.2 Stakeholder-Management-Tool 

Nach der Identifikation und Bewertung der unterschiedlichen Akteure ist es der konsequente 

nächste Schritt, diese auch möglichst zielgruppenspezifisch und unter Kenntnis der 

jeweiligen Handlungsprämissen anzusprechen und einzubinden. Dabei ist es nicht zwingend 

notwendig, dass ein bestimmter Mitarbeiter – beispielsweise der Sanierungsmanager – allein 

die Kontakte pflegt. Unter Umständen bestehen u. a. an anderen Stellen in der 

Stadtverwaltung Verbindungen, die genutzt werden können.  

Um eine umfassende, einheitliche und konstante Berücksichtigung aller relevanten Akteure 

sicherzustellen, wurde mit dem Konzept ein Excel-basiertes Stakeholder-Management-Tool 

entwickelt, in dem die Akteure, spezifische Gründe zur Beteiligung, zielgruppengerechte 

Botschaften sowie Maßnahmen zur Einbindung und empfohlene Ansprachefrequenzen 

genannt werden. Ferner bietet das Tool die Möglichkeit, Ansprechpartner, jeweils zuständige 

Kontaktpersonen und eine Kontakthistorie einzupflegen. Eine kontinuierliche Auswertung der 

Presselandschaft sowie eine regelmäßige Abstimmung mit den Haupt-Stakeholdern rundet 

das Stakeholder-Management ab und sichert eine optimale Ansprache aller Zielgruppen. 

Das für Lohberg erstellte Stakeholder-Management-Tool wurde der Stadt Dinslaken 

innerhalb der Konzeptphase vorgestellt und im Detail durchgesprochen und übergeben. Für 

den weiteren Projektverlauf ist es wesentlich, dass das Tool kontinuierlich gepflegt und in der 

Umsetzungsphase weiterentwickelt wird, um alle relevanten Akteure optimal anzusprechen 

und einzubinden. 

 

Abbildung 55: Stakeholder-Management-Tool (Ausschnitt) 
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4.1.3 Zielgruppenansprache in der Konzeptphase 

Da die Konkretisierung des innovativen Energiekonzeptes Lohberg einen besonderen Fokus 

auf die Umsetzbarkeit legt, ist es entscheidend, nicht nur technische Faktoren, sondern auch 

Wünsche und Interessen der Anwohner zu berücksichtigen. Nur wenn diese an der 

Konzepterstellung teilhaben, kann sichergestellt werden, dass die tatsächliche Nachfrage 

nach Hilfestellungen und Unterstützung bei der energetischen Modernisierung von 

Gebäuden auch abgedeckt werden kann und eine Umsetzung entsprechend wahrscheinlich 

ist. Daher wurden in der Konzeptphase die Lohberger Bürger durch unterschiedliche 

Formate über das Projekt informiert, sensibilisiert und motiviert: 

 

 

Abbildung 56: Durchgeführte Maßnahmen zur Information und Beteiligung der 
Akteursgruppen in der Konzeptionsphase 

 

4.1.3.1 Debattenort Lohberg 

 

Abbildung 57: Impressionen Debattenort Lohberg, September 2016     
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Abbildung 58: Impressionen Debattenort Lohberg, September 2016 

    

 

Bereits seit 2011 existiert in Lohberg eine Veranstaltungsreihe zur Bürgerinformation unter 

dem Titel „Debattenort“. Das etablierte Format informiert regelmäßig über Themen rund um 

die Standortentwicklung und dient als Plattform für Diskussionen und einen konstruktiven 

Austausch. Im Sinne einer umfassenden Information der Lohberger Bürger über das 

Gesamtprojekt wurde im September 2016 in den Räumlichkeiten des Ledigenheims ein 

Debattenort zum Thema „Energiekonzept CO2-neutrales Stadtquartier Dinslaken-Lohberg“ 

durchgeführt. Die Veranstaltung richtete sich an Immobilieneigentümer mit Häusern in 

Lohberg, an die Bewohner des Stadtteils und weitere Interessierte. Ziel der Veranstaltung 

war es, die Anwohner mit konkreten Ergebnissen zu informieren, sensibilisieren und 

motivieren. Die Agenda: 

 

Begrüßung und Einführung in das Thema  

Dr. Michael Heidinger, Bürgermeister Stadt Dinslaken / Burkhard Drescher, 

Geschäftsführer Innovation City Management GmbH  

 Grundlagenermittlung und Versorgungskonzept  

Andreas Hübner, Geschäftsführer Gertec  GmbH 

Fernwärmeversorgung in und für Lohberg  

Peter Buchner, Betriebsleiter Fernwärmeversorgung Dinslaken  

Ausblick: Bürgerberatung zur Energieeinsparung in Lohberg  

Antje Buchholz, Energieberaterin Innovation City Management GmbH  

Diskussion  

 

In der Diskussion zeigten die rund 40 anwesenden Lohberger Bürger ein großes Interesse 

an dem Projekt und der energetischen Modernisierung ihres Stadtteils. Insbesondere das 

Thema Fernwärme wurde verstärkt nachgefragt und diskutiert. Die Fortführung von 

Debattenorten in der Umsetzungsphase ist dringend zu empfehlen, um den Anwohnern und 

weiteren Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich über den aktuellen Projektstand zu 

informieren. Darüber hinaus sind Veranstaltungen mit einer bestimmten thematischen 
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Ausrichtung sinnvoll, um über technische Projekte oder Aspekte der energetischen 

Modernisierung zu informieren. 

4.2 Aktivierungskonzept 

Nachdem alle wesentlichen Stakeholder durch Beteiligungsformate in die 

Konzeptentwicklung mit eingebunden wurden, galt es nun ein Aktivierungskonzept zu 

entwickeln, welches auf die Umsetzung energetischer Modernisierungsmaßnahmen an 

Gebäuden auf Ebene der Einzeleigentümer abzielt.  

Dieses Kapitel dokumentiert die Herangehensweise bei der Konzepterstellung: Die im ersten 

Schritt durchgeführte Zielgruppensegmentierung (vgl. Kapitel 4.2.1) gibt Aufschluss über die 

in Lohberg identifizierten Zielgruppen. Diese werden mit Aktivierungsformaten, welche 

wiederum unterschiedliche Aktivierungsstrategien verfolgen, aus dem auf Lohberg 

zugeschnittenen Aktivierungsbaukasten (vgl. Kapitel 4.2.2) angesprochen. Zielgruppen, 

Aktivierungsstrategien und -formate werden in den für die einzelnen Maßnahmen erstellten  

Projektsteckbriefen (vgl. Kapitel 4.2.3) gebündelt. Die identifizierten Maßnahmen unterteilen 

sich in zwei Kategorien: in technische Maßnahmen und allgemeine Aktivierungsmaßnahmen. 

Erstere zielen auf die Umsetzung konkreter energetischer Modernisierungen ab, letztere 

wirken unterstützend und sollen vor allem informieren und für das Thema sensibilisieren. 

Bewohner, Einzeleigentümer aber auch soziale Einrichtungen sollen durch die 

unterschiedlichen Aktivierungsmaßnahmen motiviert werden, eine Erstberatung mit dem 

Sanierungsmanager / Energieberater durchzuführen, in der sie hinsichtlich möglicher 

Modernisierungsmaßnahmen und entsprechender Fördermöglichkeiten ganzheitlich 

informiert und beraten werden. 

4.2.1 Zielgruppensegmentierung 

Voraussetzung für eine optimale Aktivierung der relevanten Stakeholder ist es, diese vorab 

in Kommunikationszielgruppen zu segmentieren. Die Segmentierung bildet die Basis für eine 

projektbezogene und zielgerichtete Gestaltung von Aktivierungsformaten. Den ersten Schritt 

der Zielgruppensegmentierung stellt die Bestandsanalyse (vgl. Kapitel 2) dar. Dabei werden 

neben Baualtersklassen, Gebäudetypologie, Eigentümerstruktur und Energieinfrastruktur 

auch Alters- und Einkommensstruktur der Bewohner mitberücksichtigt. Neben den Faktoren 

Umwelt und Lebensqualität sind auch ökonomische Motive richtungsweisend. Denn letztlich 

werden Entscheidungen im Hinblick auf das Gesamtprojektthema, welches eng mit 

Klimaschutz und Lebensqualität verbunden ist, auch aus rein finanziellen oder 

wirtschaftlichen Motiven getroffen. Primäres Ziel der Aktivierung ist es, Privateigentümer, die 

entweder selbst in der eigenen Immobilie wohnen oder diese vermieten, der Erstberatung 

zuzuführen.  

4.2.1.1 Wer wohnt wo? 

Um den Hebel optimal ansetzen zu können, muss auf Bewohnerebene weiter differenziert 

werden: Mit einem Anteil von rund 30 Prozent an nichtdeutscher Bevölkerung liegt der 

Stadtteil Lohberg deutlich über dem städtischen Durchschnitt von ca. sieben Prozent. Im 

Jahr 2013 besaßen 1.610 Einwohner Lohbergs die türkische Staatsbürgerschaft, das 
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entspricht einem Anteil von ca. 90 Prozent der nichtdeutschen Bevölkerung im Stadtteil. 

Andere Herkunftsländer spielen hier nur eine untergeordnete Rolle.20 Die Analyse der sozio-

demografischen Strukturen zeigt, dass der überwiegende Teil der Bewohner der nördlichen 

Zechensiedlung mittleren Alters (20-50 Jahre) ist und junge, kinderreiche ausländische 

Familien überwiegen. Innerhalb Dinslakens weist Lohberg den höchsten Anteil kinderreicher 

Familien mit drei und mehr Kindern auf.21 Insgesamt wird Lohberg durch eine relativ hohe 

Arbeitslosigkeit, insbesondere bei den unter 25-Jährigen, und eine eher geringe 

Einkommensstruktur geprägt. Im südlichen Quartiersbereich überwiegt der Anteil älterer 

Bewohner (über 70 Jahre), größtenteils Mieter. Die Aktivierungsmaßnahmen müssen diesem 

Szenario Rechnung tragen und die individuellen Anreize für die jeweilige Zielgruppe darauf 

zugeschnitten werden. Konkret unterteilt sich die Zielgruppe für die Bürgeraktivierung in 

Lohberg in: junge Familien / Neuerwerber, Familien mittleren Alters und ältere Menschen. 

 

Abbildung 59: Zielgruppen im Aktivierungskonzept 

 

Zielgruppe „junge Familien / Neuerwerber“  

Grundsätzlich zeichnen sich junge Familien / Neuerwerber häufig durch eine hohe 

Bereitschaft aus, in ihre neuerworbene Immobilie zu investieren und energetische 

Sanierungen durchzuführen, verbunden mit einer langfristigen Planung. Darüber hinaus sind 

sie in der Regel aufgeschlossen gegenüber innovativen Technologien. Dies spiegelt sich 

auch in ihrem Kommunikationsverhalten wider. Für die Aktivierung dieser Zielgruppe bieten 

sich neben der persönlichen Ansprache und einem klassischen Anschreiben daher auch das 

Internet, E-Mail und Social Media als Kommunikationsmedien an. „In die Zukunft investieren 

und dabei maximal profitieren“ wäre eine geeignete Kernbotschaft für die 

zielgruppengerechte Ansprache. Aufgrund der hohen Investitionsbereitschaft junger Familien 

/ Neuerwerber im Hinblick auf eine umfassende Sanierung des Eigenheims können 

maximale Effekte – sowohl im Hinblick auf Energieeinsparung als auch auf 

Fördermittelzuwendung – erzielt werden. Diese Vorteile sollten im Rahmen der Aktivierung 

gezielt kommuniziert werden. Mit Blick auf die Bewohnerstruktur in Dinslaken-Lohberg ist es 

denkbar, dass hier überproportional viele Eigentümer Modernisierungsmaßnahmen in 

Eigenleistung durchführen wollen. Vor dem Hintergrund der Einkommensstruktur ist es 

zudem wahrscheinlich, dass die Zielgruppe „junge Familien“ in Lohberg ihren Fokus statt auf 

die Komplettsanierung eher auf Teilmodernisierungen ihrer Immobilie legt. 

Zielgruppe „Familien mittleren Alters“  

                                                
20

 Quelle: IHK-Endbericht 2015: 2. Fortschreibung Integriertes Handlungskonzept Zeche Lohberg 
„Lohberg und die Halde werden EINS“ 
21

 Quelle: Sozialbericht der Stadt Dinslaken 2013 
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Der Konsum- und Investitionsschwerpunkt von Familien mittleren Alters wird in der Regel 

durch die Familie bestimmt. Ebenso ist der Faktor Zeit bei Familien mittleren Alters häufig 

beschränkt, so dass bürokratische Hürden eine überdurchschnittlich große Hemmschwelle 

darstellen können. Hier sollte die Zielgruppen-Ansprache gezielt ansetzen: klare 

Botschaften, überschaubare Maßnahmen, schnelle unbürokratische Hilfe. Die für diese 

Zielgruppe geeigneten Medien decken sich mit denen der im vorgenannten Passus „junge 

Familien / Neuerwerber“ (persönliche Ansprache, Anschreiben, Internet, E-Mail, Social 

Media etc.). Die Kernbotschaft unterscheidet sich hingegen deutlich und sollte dem Tonus 

„mit kleinen Mitteln viel erreichen“ folgen. Sanierungsoptionen in Teilschritten, gekoppelt mit 

möglichen Fördermittelangeboten steigern die in der Regel vorhandene Bereitschaft,  in die 

eigene Immobilie zu investieren. Im Projektgebiet überwiegt der Anteil der Bewohner 

mittleren Alters mit Migrationshintergrund. Wichtige Multiplikatoren stellen daher die beiden 

ansässigen Moscheevereine dar. Eine Sanierung des Ledigenheims könnte als wichtiges 

Leuchtturmprojekt fungieren und auch Lohberger Hausbesitzern mit Migrationshintergrund 

zusätzliche Impulse zur energetischen Modernisierung ihrer Immobilie geben. Auch weitere 

soziale Einrichtungen sollten bei der Bürgeraktivierung in ihrer Multiplikatoren-Funktion 

berücksichtigt werden. Insbesondere der Einsatz von Postern, Flyern etc. würde sich für die 

genannten Institutionen anbieten. 

Zielgruppe „ältere Menschen“  

Ältere Menschen setzen in erster Linie auf Sicherheit, Komfort und Behaglichkeit. Dabei 

favorisieren sie in der Regel Modernisierungsmaßnahmen mit möglichst geringen baulichen 

Veränderungen, verbunden mit kurzfristigen Nutzeneffekten. Die Kombination aus 

Energieeinsparung und den Vorteilen eines altersgerechten Wohnumfeldes stellen den 

größten Anreiz für diese Zielgruppe dar. Die Kernbotschaften sollten hier daher in Richtung 

„höherer Wohnkomfort, lebenswertes Quartier, geringere Energiekosten“ gehen. Neben der 

persönlichen Ansprache empfiehlt sich vor allem eine Print-Kommunikation (Anschreiben, 

Presseinformation, Flyer), weil insbesondere diese Zielgruppe damit die höchste 

Glaubwürdigkeit verbindet. Auch die persönliche Ansprache sowie Fachvorträge / 

Themenabende haben sich bei älteren Anwohnern bewährt. 

Bevölkerungsentwicklung Lohberg 

Rückblickend auf den Zeitraum 2003-201322 hat Lohberg mit rund elf Prozent einen starken, 

im Vergleich zur Gesamtstadt Dinslaken (drei Prozent) überproportional großen, 

Einwohnerverlust erfahren. Der Anteil der nichtdeutschen Einwohner ist mit über 25 Prozent 

stärker rückläufig als die Anzahl der Gesamtbevölkerung. Allerdings liegt die Ursache hierfür 

vermutlich in der Einbürgerung von nichtdeutschen Staatsbürgern, da der Anteil der 

Anwohner mit zweiter Staatsangehörigkeit im gleichen Zeitraum stark angestiegen ist. Die 

Vergabe der Staatsangehörigkeit nach der Geburt eines Kindes verstärkt zudem diese 

Entwicklung. Der Anteil der Senioren hat im Stadtteil Lohberg im genannten Zeitraum 

zugenommen.  

                                                
22

 Quelle: IHK-Endbericht 2015: 2. Fortschreibung Integriertes Handlungskonzept Zeche Lohberg 
„Lohberg und die Halde werden EINS“ 
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4.2.2 Aktivierungsbaukasten23 

Da mit der Umsetzung des innovativen Energiekonzeptes Lohberg verschiedene technische 

und allgemeine Aktivierungsmaßnahmen realisiert werden sollen, empfiehlt es sich, bei der 

Zielgruppenaktivierung auf bewährte, wiederholbare Aktivierungsformate zurückzugreifen, 

die auch bei neuen Maßnahmen Anwendung finden könnten. Damit lassen sich der 

organisatorische und kostenrelevante Aufwand reduzieren und somit die Effizienz der 

Aktivierung insgesamt steigern. Der entwickelte Aktivierungsbaukasten listet verschiedene 

Aktivierungsformate auf (z. B. Infoflyer, Fachvortrag etc.) und weist sie bestimmten 

Aktivierungsstrategien zu (z. B. „zielgerichtete Aufklärung“ oder „mit Ergebnissen 

aktivieren“), die die spätere Arbeit in der Umsetzungsphase erleichtern sollen. Die Auswahl 

der Aktivierungsformate erfolgte anhand ihrer logischen Eignung für die Maßnahmen sowie 

der damit bereits gemachten Erfahrungen. Insgesamt umfasst der Baukasten 36 

Aktivierungsformate in fünf Aktivierungsstrategien, die alle darauf abzielen, Eigentümer für 

eine Erstberatung zu gewinnen. Aufgrund ihrer herausragenden aktivierenden Bedeutung  

wird die Erstberatung sowohl als Aktivierungsformat als auch als Maßnahme mit eigenem 

Projektsteckbrief (s. 4.2.3.2.1) aufgeführt.  

 

  

                                                
23

 Aktivierungsbaukasten, Aktivierungsstrategien und Aufbau der Projektsteckbriefe basieren auf 
Ergebnissen der ARGE IC Ruhr für die InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop und wurden 
projektspezifisch angepasst durch die Innovation City Management GmbH 
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4.2.2.1 Grafik Aktivierungsbaukasten 

 

 

Abbildung 60: Aktivierungsbaukasten (Quelle: ARGE IC Ruhr, Adaption ICM) 

 

4.2.2.2 Aktivierungsstrategien 

Die Einteilung in verschiedene Strategien dient dazu, die einzelnen Formate grob mit einer 

bestimmten Zielsetzung zu verbinden. Im Folgenden werden die Strategien kurz 

beschrieben: 

A. Zielgerichtete Aufklärung 

Neben allgemeinen Informationen zum Gesamtvorhaben müssen Anwohner teilweise 

speziell zu bestimmten Maßnahmen aktiviert werden, die in erster Linie oder 

ausschließlich auf bestimmte Zielgruppen, Gebäude, Zeiträume o. ä. abzielen. 

Darüber hinaus sollten Anwohner sowie ggf. die übrigen Bürger über Energiespar- 

und Klimaschutzpotenziale informiert werden. Dies ist ein möglicher Schritt zur 

Änderung festgefahrener Verhaltensmuster und / oder zur Investitionsentscheidung 

für eine Klimaschutzmaßnahme.  

B. Infotainment 

Infotainment beschreibt eine multimediale Kommunikationsform, bei der 

Informationen zusammen mit Unterhaltungselementen vermittelt werden. Ziel des 

A. Zielgerichtete 
Aufklärung 

•Brief / E-Mail 

•Infoflyer 

•Presseinformation 

•Newsletter 

•Infostand 

•Internetauftritt 

•Persönl. Ansprache / 
Sanierungsmanager 

•Plakate/Schaufenster-
Aktion 

B. Infotainment 

•Infomobil 

•Promotion / Aktion 

•Kampagne 

•Wettbewerb 

•Großveranstaltung 

•Familienfest 

•Ausstellung 

•Blog 

•YouTube / Video-Podcast 

•Mobile-App 

C. Zugang zu   
   Experten 

•Erstberatung 

•Kundenzentrum 

•Sanierungsmanager 

•Bürgerspaziergang 

•Fachvortrag 
(Debattenort) 

•Seminar 

•Workshop 

•Meinungsführer 

•Testimonial 

D. Voneinander lernen 

•Themen- oder Zielgruppen-Treffen 

•Erfahrungsbericht 

•Nachbarschaftskonzept 

•Tag der offenen Tür 

•Social Media 

 

E. Mit Ergebnissen aktivieren 

•Best-Practice-Beispiel 

•Fallstudie / Referenzbeispiel 

•Forschungsprojekt mit Bürgerbeteiligung 

•Benchmarking 



 

107 

 

Infotainments ist es, die Aufnahmebereitschaft und Merkfähigkeit des Menschen 

durch Show- oder Spielkonzepte, durch Einsatz von Video / Audio oder Animationen 

zu steigern. Zudem trägt es der weiten Verbreitung von Mobilgeräten mit Web-

Zugang Rechnung. Gleichzeitig bieten Infotainment-Elemente große Potenziale, um 

„Leads“ (Kontakte zu Neu-Kunden bzw. Sanierungsinteressierten) zu gewinnen. 

C. Zugang zu Experten 

Überlegungen zu energetischen Modernisierungsmaßnahmen gehen häufig mit 

Unsicherheiten sowie unvollständigen oder gar falschen Hintergrundinformationen 

einher, die eine Umsetzungsentscheidung verzögern und im ungünstigsten Fall 

verhindern. Daher ist der Zugang zu Experten wichtig, da diese glaubwürdig 

aufklären, Missverständnisse ausräumen und ggf. auftretende Einzelfragen 

beantworten können. Sie können zudem auch bereits getroffene Entscheidungen 

bestätigen, was den Umgang mit künftigen Modernisierungsentscheidungen einzelner 

Personen positiv beeinflussen kann. Die Wahl des / der Experten muss aus dem 

Blickwinkel der jeweiligen Zielgruppe getroffen werden, da so eine möglichst hohe 

Glaubwürdigkeit erreicht wird. 

D. Voneinander lernen 

Das Lernen voneinander ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt bei der 

energetischen Modernisierung von Gebäuden und unter Umständen maßgeblich für 

eine positive Investitions- und Umsetzungsentscheidung. Da Informationen über Flyer 

oder durch Experten in der Regel einen relativ theoretischen und sachbezogenen 

Charakter haben, können über diese Wege in manchen Fällen die Auswirkungen und 

Konsequenzen in der Praxis nicht ausreichend erörtert werden. Über den 

Erfahrungsaustausch mit Eigentümern von bereits sanierten Gebäuden können 

beispielweise emotionale Hemmschwellen abgebaut werden, die auf sachlicher 

Ebene nicht erreicht würden. Zudem haben entsprechende Formate eine hohe 

Glaubwürdigkeit, da die Informationen von unabhängigen Personen stammen. 

E. Mit Ergebnissen aktivieren 

Ähnlich wie bei der vorherigen Aktivierungsstrategie geht es auch in diesem Fall 

darum, mit Ergebnissen oder Referenzen aus der Praxis die Wirksamkeit bzw. die 

Notwendigkeit von bestimmten Modernisierungs- und Klimaschutzmaßnahmen 

hervorzuheben. Während die Strategie D aber eher auf einer emotionalen Ebene 

ansetzt, behandelt diese Strategie die sachliche, wirtschaftliche Ebene. Dabei stehen 

u. a. Aspekte wie Einsparmöglichkeiten (Energie, CO2, Geld), Amortisation und 

Komfortsteigerung im Fokus, die sich an Hand konkreter Anwendungsbeispiele in der 

Praxis erläutern lassen. 
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4.2.3 Projektsteckbriefe 

Die beschriebenen Aktivierungsstrategien sowie die einzelnen Aktivierungsformate bilden die 

Grundlage für das Konzept zur Umsetzung eines Maßnahmenkataloges in Form von 

Projektsteckbriefen. Auf Basis der ermittelten Datenlage wurden technische Maßnahmen 

(vgl. Kapitel 4.2.3.1) abgeleitet, die für das Projektgebiet und die vorhandenen Zielgruppen 

am sinnvollsten erschienen. Diese umfassen: Gebäudedämmung, Energieträgerwechsel, 

Heizungsmodernisierung, Zubau von PV-Anlagen, Modernisierung der Straßenbeleuchtung 

sowie die Leuchtturmprojekte Ledigenheim Lohberg, DITIB-Moschee und Marienschule. 

Flankiert werden die technischen Maßnahmen von allgemeinen Aktivierungsmaßnahmen 

(vgl. Kapitel 4.2.3.2) – angeführt von der kostenlosen Erstberatung –, die über den Ansatz 

einer allgemeinen Information und Sensibilisierung rund um das Thema energetische 

Modernisierung einen wesentlichen Pfeiler der Aktivierung darstellen. 

Die erstellten Projektsteckbriefe sind auf die einzelnen technischen und allgemeinen 

Aktivierungsmaßnahmen individuell abgestimmt. Durch die Kombination der verschiedenen 

Aktivierungsformate und der Aufschlüsselung der jeweiligen Zielgruppen entsteht ein 

Aktivierungsfahrplan, der von einem oder mehreren Zuständigen abgearbeitet werden kann.  

 

Abbildung 61: Beispielhafter Projektsteckbrief 

 

Den Sockel der Aktivierung bilden die ausführlichen, aktivierungsbezogenen Vorschläge zur 

Umsetzung in Form der zweiseitigen Projektsteckbriefe. Der erste Teil gibt eine Übersicht 

über das Ziel der angestrebten Maßnahme, beschreibt Ausgangssituation und die 

Maßnahme selbst. Auch Realisierungsvoraussetzungen, Abhängigkeiten oder mögliche 

Hemmnisse, verbunden mit einer Handlungsempfehlung, werden im ersten Teil beschrieben. 
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Auf Seite zwei des Projektsteckbriefes werden im Block „Zielgruppen“ zunächst der 

Hauptnutzen für verschiedene Aktivierungszielgruppen identifiziert und davon die 

anzuwendenden Aktivierungsstrategien abgeleitet. Im darunter folgenden Block 

„Aktivierungsfahrplan“  werden für jede der Zielgruppen die konkreten passenden 

Aktivierungsformate für Vorbereitung, Umsetzung und Nachbereitung des Projektes 

zusammengestellt. Da die Aktivierungsstrategien und -formate für „junge Familien / 

Neuerwerber“ und die für „Familien mittleren Alters“ deckungsgleich sind, werden diese 

beiden Zielgruppen im Aktivierungsfahrplan unter „Familien mit Eigentum“ 

zusammengefasst. Die unterschiedlichen Botschaften werden letztlich über die genannten 

Aktivierungsformate z. B. Anschreiben, Flyer etc. gezielt transportiert. 

Ergänzt wird die Übersicht von einer Priorisierung der Maßnahme sowie – wenn möglich – 

einer Darstellung der anfallenden Netto-Kosten. Die Priorisierung erfolgt aufgrund des 

Anteils an der prognostizierten CO2-Vermeidung bis 2022 (vgl. Kapitel 3.1) und aufgrund der 

Außenwahrnehmung. Je mehr sichtbare Bauarbeiten – bzw. im Resultat fertig modernisierte 

Gebäude – von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, desto größer ist der 

Motivationseffekt: Es wird eine Aufbruchstimmung im Quartier erzeugt und insgesamt ist eine 

Aufwertung des Stadtteils deutlich spürbar. Dies kann eine zusätzliche Motivation auf die 

anderen Eigentümer ausüben, ebenfalls tätig zu werden. Nicht zuletzt hat auch die Intensität 

der Öffentlichkeitsarbeit einen wesentlichen Einfluss auf die Außenwahrnehmung. Die 

Einschätzung der Priorisierung beruht auf der Annahme, dass alle hier vorgeschlagenen 

Aktivierungsformate zum Einsatz kommen. 

Ein weiterer wesentlicher Motivationsfaktor für Eigentümer stellt die Förderrichtlinie 11.1 (vgl. 

Kapitel 7.2.1) dar, da sie einfach zu beantragen ist, schnell und unbürokratisch abgewickelt 

wird und mit bis zu 25 Prozent an Förderzuschüssen einen starken finanziellen Anreiz bietet. 

Die Förderrichtlinie 11.1 ist in den relevanten Projektsteckbriefen unter 

„Realisierungsvoraussetzungen / Abhängigkeiten / Hemmnisse“ aufgeführt. 

Die Projektsteckbriefe sind als Hilfestellung und Empfehlung für den Sanierungsmanager zu 

verstehen, der in der Praxis natürlich noch angepasst werden kann. Wo möglich und 

sinnvoll, wurden die Projektsteckbriefe als zusätzliche Hilfestellung für den 

Sanierungsmanager auf konkrete Straßenzüge verortet.  

Für alle Projektsteckbriefe gilt: Dopplungen bzw. Überschneidungen bei der Zielgruppen-

Ansprache sind absolut erwünscht. Da bei jedem Akteur unterschiedliche Hebel ihre Wirkung 

zeigen, erhöht eine Mehrfachansprache die Erfolgsquote. Ziel ist es, möglichst viele Bürger 

für den Besuch einer Erstberatung zu motivieren. Wie schon im Kapitel 4.2 angeführt, hat die 

Erstberatung eine Doppelfunktion: Sie ist zum einen Aktivierungsformat, zum anderen 

allgemeine Aktivierungsmaßnahme. Im Projektsteckbrief ist sie als Aktivierungsformat unter 

„Nachbereitung“ aufgeführt. 

Sämtliche in den Projektsteckbriefen angegebenen, technischen (Netto-)Kosten sind als 

indikative Schätzungen zu verstehen und im Einzelfall durch individuelle Untersuchungen zu 

ergänzen. 

 

Die Projektsteckbriefe sind zum jetzigen Zeit nicht final, sie dienen als Vorlage für den 

Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch ihn im Zuge der Umsetzungsphase zu 

ergänzen, Inhalte können/müssen im Projektverlauf überarbeitet bzw. aktualisiert werden. 
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4.2.3.1 Technische Maßnahmen  

Über die allgemeine Quartiersanalyse hinaus wurden auf Einzelgebäudeebene die Themen 

Architektur, Sanierungsstand und Energieversorgung untersucht und in Form von 

Gebäudesteckbriefen für insgesamt acht für den Stadtteil relevanten Haustypen aufbereitet 

(fünf speziell ausgewählte Haustypen und drei mit Modellcharakter, s. Anhang). Im Vorfeld 

wurden rund 500 Gebäudeeigentümer von der Stadt Dinslaken angeschrieben, von denen 

sich insgesamt 44 für die Teilnahme an diesen Prozess beworben haben.  

Auf Basis der erstellten Gebäudesteckbriefe wurden prototypische energetische 

Sanierungsmaßnahmen je Haustyp entwickelt, die wiederum eine wesentliche Grundlage für 

die Energieberatung der privaten Gebäudeeigentümer in der Umsetzungsphase darstellen. 

Die Eigentümer der   untersuchten Gebäude konnten (bzw. können)zudem im Rahmen eines 

Beratungs- und Informationsgespräches eine ausführliche Erläuterung ihrer individuellen 

Ergebnisse und Verbesserungspotenziale, die beispielsweise über die Gebäudedämmung 

erzielt werden können, erhalten. Die Ergebnisse samt erarbeitetem Maßnahmenkatalog 

wurden zudem beim Debattenort im Stadtteil vorgestellt und diskutiert. Die Aufbereitung und 

Analyse der erhobenen Daten führen dazu, individuelle Potenziale zu identifizieren. Im 

nächsten Schritt können konkrete strategische Maßnahmenempfehlungen ausgesprochen 

werden.  

4.2.3.1.1 Gebäudedämmung 

Die erste empfohlene technische Maßnahme ist die Gebäudedämmung. Unter dem Begriff 

Gebäudedämmung wird die Verbesserung der Wärmeisolierung der Gebäudehülle (inkl. 

Außenwänden, Fenster, Türen, Dach und Keller) zusammengefasst. Durch eine 

Verbesserung der Wärmeisolierung sinkt in den sanierten Gebäuden der Nutzenergiebedarf 

in Form von Wärme. Da bei der Sanierung von Gebäuden eine ganzheitliche Betrachtung 

sinnvoll ist, geht der InnovationCity-Ansatz über die reine Gebäudedämmung hinaus und 

umfasst weitere Aspekte der energetischen Optimierung, beispielsweise die 

Heizungsmodernisierung etc. Der folgende Projektsteckbrief trägt daher den Titel 

„Energetische Modernisierungen“ und basiert auf den erstellten Gebäudesteckbriefen. 

Insgesamt wird für Lohberg eine Sanierungsrate von drei Prozent angestrebt. Hauptziel des 

Projektsteckbriefes ist es, die Lohberger Eigentümer der Erstberatung zuzuführen. Hier 

erhalten sie individuell auf ihre Immobilie abgestimmte Vorschläge und Hilfestellungen für 

eine sinnvolle und für sie umsetzbare energetische Modernisierung. 
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4.2.3.1.1.1  Energetische Modernisierung  

 
PROJEKTART      Technische Maßnahme 

STATUS     nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Immobilieneigentümer im Projektgebiet 

 

ZIEL:  Energiebedarf und CO2-Emissionen senken durch die energetische Sanierung 
 der Gebäudehülle (jährliche Rate von 3% für das gesamte Projektgebiet bis 
2022 angestrebt) 

AUSGANGSSITUATION 

Im Projektgebiet sind Gebäude verschiedenen Typs vertreten, die einen unterschiedlich 

hohen Modernisierungsbedarf aufweisen. Entsprechend kommen jeweils unterschiedliche 

Modernisierungsmaßnahmen in Frage, die insbesondere von der Denkmalschutzthematik 

beeinflusst werden.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Für die Einzelgebäude wurden im Rahmen des Konzeptes Gebäudesteckbriefe erstellt, 

welche die Grundlage für die energetische Modernisierung bilden und verschiedene Aspekte 

umfassen. Konkrete Handlungsempfehlungen müssen dabei individuell auf das jeweilige 

Objekt abgestimmt werden. Die erstellten Gebäudesteckbriefe sind Grundlage für die 

Erstberatung, die ein wichtiges Mittel darstellt, Eigentümer zu informieren und zu motivieren. 

Die angestrebte Sanierungsrate von drei Prozent entspricht 80 Gebäuden im Projektgebiet. 
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Energetische Modernisierung  

 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer junge Familien 
(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Wohnkomfort steigern 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

Eigentümer Familien mittleren Alters 
(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Wohnkomfort steigern  

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Mit Ergebnissen aktivieren  

Neu-Eigentümer 

im Quartier (Vivawest-Bestand) 

(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Wohnkomfort steigern 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformat
e 

Nachbereitung 

Familien mit Eigentum 
(Migrationshintergrund 
beachten) 

• Brief/E-Mail (ggf. in 
türkischer Sprache) 

• Ansprache durch 
Sanierungsmanager, 
ggf. zusätzlich durch 
Projektbotschafter / 
Multiplikatoren (z.B. 
Mitglieder 
Integrationsrat / 
Moscheeverein) 

• Fachvortrag 
Gebäudedämmun
g ggf. unter 
Einbezug von 
Vereinen z.B. 
Moscheeverein 

• Presseinformation 
o.ä./Kommunikatio
n von Best-
Practice-
Beispielen  

• Erstberatung  
( s. Projektsteckbrief) 

• Infoflyer 

 

ZIEL:  Energiebedarf und CO2-Emissionen senken durch die energetische 
 Sanierung der Gebäudehülle (jährliche Rate von 3% für das gesamte 
Projektgebiet bis 2022 angestrebt) 

Zielgruppe: Immobilieneigentümer im Projektgebiet 

 
                                  
 
Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Eigentümer  
Handwerker 
 

Technische Projektkosten  
individuell zu ermitteln 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: mittel (18,7 %) 

Außenwahrnehmung: hoch 
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4.2.3.1.2 Energieträgerwechsel  

Im Rahmen dieses Quartierskonzeptes bezeichnet der Energieträgerwechsel die Erneuerung 

einer Heizung mit dem Anschluss an das Fernwärmenetz oder den Wechsel auf einen 

anderen Brennstoff. Durch Erhöhung des Nutzungsgrades der Heizung und je nach 

eingesetzten Energieträgern können Brennstoffkosten und der CO2-Ausstoß des 

Heizungssystems gesenkt werden. Besonderes Potenzial für den Energieträgerwechsel 

bieten bestehende Öl- und Kohleheizungen, deren CO2-Ausstoß aufgrund des eingesetzten 

Brennstoffes vergleichsweise hoch ist. Die Umstellung auf Fernwärme bietet sich im Quartier 

Lohberg an, da es bereits über eine gut ausgebaute Fernwärmeinfrastruktur verfügt. Zur 

Ermittlung des Energieträgerwechsel-Potenzials hin zur Fernwärme lassen sich die Gebäude 

im Quartier Lohberg in vier Kategorien unterteilen: 

1. Gebäude mit bestehendem, aber ungenutztem Fernwärmeanschluss 

2. Gebäude mit hohem Anbindungspotenzial an das bestehende Fernwärmenetz (durch 

eine bestehende Leitung auf der gleichen Straßenseite) 

3. Gebäude mit mäßigem Anbindungspotenzial (durch bestehenden Anschluss auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite oder an angrenzenden Gebäuden) 

4. Gebäude ohne Fernwärmenetz im Straßenabschnitt 

 

Auf dieser Grundlage wurden die folgenden Maßnahmen als besonders umsetzungsrelevant 

identifiziert: 

 Umstellung auf Fernwärme in Gebäuden mit bereits vorhandenem 

Fernwärmeanschluss  

 Umstellung auf Fernwärme (von Erdgas) - Neuanschluss 

 Umstellung auf Fernwärme (von Kohle/Öl) - Neuanschluss 

 Umstellung auf Biomasse 

  

Insgesamt werden 120 neue Fernwärmeanschlüsse in Lohberg angestrebt. Die CO2-Effekte 

für den Energieträgerwechsel wurden nur kumuliert betrachtet und können daher nicht auf 

die einzelnen Projekte herunter gebrochen werden (vgl. Kapitel 3.2.2). 

 

Neu-Eigentümer 

im Quartier (Vivawest-
Bestand) 

(Migrationshintergrund 
beachten) 

• Infoflyer bei Kauf 

• Brief/E-Mail ggf. in 
türkischer Sprache 

• Ansprache durch 
Sanierungsmanager, 
ggf. zusätzlich durch 
Projektbotschafter / 
Multiplikatoren (z.B. 
Mitglieder 
Integrationsrat / 
Moscheeverein) 

 

• Fachvortrag 
Gebäudedämmun
g ggf. unter 
Einbezug von 
Vereinen z.B. 
Moscheeverein 

• Presseinformation 
o.ä./ 
Kommunikation 
von Best-Practice-
Beispielen 

• Erstberatung  
( s. Projektsteckbrief) 
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Gebäude mit bestehendem, aber 

ungenutztem Fernwärmeanschluss, 

Umstellung direkt möglich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebäude mit hohem Anbindungspotenzial an  

das bestehende Fernwärmenetz (Puffer 30 m). 
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4.2.3.1.2.1  Umstellung auf Fernwärme in Gebäuden mit bereits vorhandenem 

Fernwärmeanschluss  

 
PROJEKTART      Technische Maßnahme 

STATUS      nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE      Acht Immobilieneigentümer (selbstgenutztes Eigentum) verstreut 

           im Projektgebiet  

ZIEL: Erhöhung der Heizungseffizienz und Senkung des CO2-Ausstoßes sowie der 
Energiekosten bei Wechsel auf Fernwärme   

AUSGANGSSITUATION  

Die Umstellung auf Fernwärme ermöglicht bei relativ geringen Investitionskosten  eine 

deutliche Reduktion des End- und Primärenergiebedarfs sowie des CO2-Ausstoßes. Da 

keine Verbrennung innerhalb der eigenen vier Wände stattfindet,  entstehen weder Abgase 

noch Ruß, Rauch oder Gerüche. Wartungskosten sowie die Beschaffung, Vorfinanzierung 

und Lagerung fossiler Brennstoffe entfallen. Ebenso etwaige Investitionskosten bei 

Erneuerung der maroden Anlage. Bei bereits bestehendem, noch ungenutztem 

Fernwärmeanschluss besteht eine hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit, da die Umstellung 

leicht zu realisieren ist bzw. geringe Hemmschwellen bestehen.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Insgesamt acht vom Eigentümer selbst genutzte Gebäude befinden sich verstreut im 

Projektgebiet (hauptsächlich im nördlichen Bereich). Da der Fernwärmeanschluss bereits 

vorhanden ist, entstehen keine Anschlusskosten und der technische Aufwand der 

Umstellung ist überschaubar.  

 

 

 

 
  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 

darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 

Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 

Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu 

ergänzen. 

 

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Energieträgerwechsel: Umstellung auf Fernwärme in Gebäuden mit bereits 

vorhandenem Fernwärmeanschluss 

 

 
 

 

 
 
> MANAGEMENT          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer, Anschluss vorhanden 
(aufgrund geringer TN-Anzahl keine 
weitere Differenzierung) 

• Energiekosten sparen 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung 

• Ger. Aufwand da keine 
Anschlusskosten 

• Geringere Wartungskosten 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

 

> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Eigentümer, Anschluss 
vorhanden 
(aufgrund geringer TN-
Anzahl keine weitere 
Differenzierung) 

• Brief/Flyer/E-Mail  

• Ansprache durch 
Sanierungsmanager  

 

• Fachvortrag zum 
Thema Fernwärme 

• Kampagne mit 
Stadtwerken flankiert 
durch Aktionstag o.ä. 

• Erstberatung  
( s. Projektsteckbrief) 

• Presseinformation/Intern
et-auftritt: Öffentliche 
Bekanntgabe der 
„Mitmacher“  

Zielgruppe: Acht Eigentümer von Gebäuden mit vorhandenem und ungenutztem 

Fernwärmeanschluss 

 
                                  
 

ZIEL: Erhöhung der Heizungseffizienz und Senkung des CO2-Ausstoßes 
sowie der Energiekosten bei Wechsel auf Fernwärme                

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
Stadtwerke 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Stadtwerke  
 

Technische Projektkosten 
individuell zu ermitteln 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: hoch (geringe 
in Frage kommende Haushalte, jedoch sehr 
geringer Aufwand) 
Außenwahrnehmung: gering 
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4.2.3.1.2.2  Umstellung auf Fernwärme (von Erdgas) - Neuanschluss  

 

PROJEKTART     Technische Maßnahme 

STATUS     nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE     Immobilieneigentümer  

 

 

ZIEL: Erhöhung der Heizungseffizienz und Senkung des CO2-Ausstoßes sowie der 

Energiekosten bei Wechsel von Erdgas auf Fernwärme   

 

AUSGANGSSITUATION  

Die Umstellung auf Fernwärme ermöglicht bei relativ geringen Investitionskosten  eine 

deutliche Reduktion des End- und Primärenergiebedarfs sowie des CO2-Ausstoßes. Da 

keine Verbrennung innerhalb der eigenen vier Wände stattfindet,  entstehen weder Abgase 

noch Ruß, Rauch oder Gerüche. Wartungskosten sowie die Beschaffung, Vorfinanzierung 

und Lagerung fossiler Brennstoffe entfallen. Ebenso etwaige Investitionskosten bei 

Erneuerung der maroden Anlage.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Im Fokus der Maßnahme stehen Gebäude, die vom Eigentümer selbst genutzt, aktuell mit 

Erdgas geheizt werden und die bereits über einen Fernwärmeanschluss in direkter 

Umgebung (30 m Puffer) verfügen, so dass eine Umstellung leicht möglich wäre. 

 

 

 

 
  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
 Eine mögliche technische Restriktion für den 

Ausbau der Fernwärme in konkreten 

Straßenzügen könnte die Leistung bzw. der 

Durchmesser und der Druck in den vorgelagerten 

Leitungen sein. (Prüfung durch die 

Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH) 

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Energieträgerwechsel:  Umstellung auf Fernwärme (von Erdgas) - Neuanschluss

      

 

 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer mit Fernwärmeanschluss 
bei aktueller Erdgasnutzung 

• Energiekosten sparen 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung 

• Ger. Aufwand da keine 
Anschlusskosten 

• Geringere Wartungskosten 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Eigentümer mit 
Fernwärmeanschluss bei 
aktueller Erdgasnutzung 

• Brief/Flyer/E-Mail  

 

• Fachvortrag zum 
Thema Fernwärme 

• Kampagne mit 
Stadtwerken flankiert 
durch Aktionstag o.ä. 

• Erstberatung  
( s. Projektsteckbrief) 

• Presseinformation/Inter-
netauftritt: Öffentliche 
Bekanntgabe der 
„Mitmacher“ 

Zielgruppe: Eigentümer mit bereits bestehendem Fernwärmeanschluss (aktuell: 

Erdgas) 

 
                                  
 

ZIEL: Erhöhung der Heizungseffizienz und Senkung des CO2-Ausstoßes 
sowie der Energiekosten bei Wechsel von Erdgas auf Fernwärme                

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
Stadtwerke 

Umsetzungszeitraum /  
mittelfristig (Kündigungsfristen?) 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Stadtwerke  
 

Technische Projektkosten 
individuell zu ermitteln 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: hoch (70,3 %, 
bei Gesamtbetrachtung Energieträgerwechsel) 

Außenwahrnehmung: mittel/gering (abhängig von 
notwendigen Baumaßnahmen) 
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4.2.3.1.2.3  Energieträgerwechsel: Umstellung auf Fernwärme (von Kohle / Öl) – 

Neuanschluss 

 
PROJEKTART     Technische Maßnahme 

STATUS     nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE      Immobilieneigentümer mit Kohle-

/Ölheizung  

ZIEL: Erhöhung der Heizungseffizienz und Senkung des  

CO2-Ausstoßes sowie der Energiekosten bei Wechsel von Kohle / Öl auf Fernwärme

   

AUSGANGSSITUATION  

Die Umstellung auf Fernwärme ermöglicht bei relativ geringen Investitionskosten  eine 

deutliche Reduktion des End- und Primärenergiebedarfs sowie des CO2-Ausstoßes. Da 

keine Verbrennung innerhalb der eigenen vier Wände stattfindet,  entstehen weder Abgase 

noch Ruß, Rauch oder Gerüche. Wartungskosten sowie die Beschaffung, Vorfinanzierung 

und Lagerung fossiler Brennstoffe entfallen. Ebenso etwaige Investitionskosten bei 

Erneuerung der maroden Anlage. Durch Wegfall von Schmutz und Aufwand erhöht sich der 

Wohnkomfort. Bei Umstellung von Kohle und Öl auf Fernwärme sind die größten CO2-

Einspareffekte zu erzielen. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Im Fokus der Maßnahme stehen Gebäude, die vom Eigentümer selbst genutzt, aktuell mit 

Kohle bzw. Öl geheizt werden und die bereits über einen Fernwärmeanschluss in direkter 

Umgebung (30 m Puffer) verfügen, so dass eine Umstellung leicht möglich wäre. 

  

 
HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
 
            

 Um die Hemmnisse bestmöglich zu überwinden, sollen 

im Einzelfall mehrerer Optionen verglichen, alle 

Kosten berücksichtigt und die jeweils optimale 

Variante gewählt werden. 

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 Hemmnisse: Entsorgung bestehender Öltanks; 

Notwendigkeit weiterer baulicher Maßnahmen (z. B. 

Hausanschluss für Fernwärme ) 

 Förderlich: Auslaufen der Kohle-Deputate 2018 

 Eine mögliche technische Restriktion für den Ausbau 

der Fernwärme in konkreten Straßenzügen könnte die 

Leistung bzw. der Durchmesser und der Druck in den 

vorgelagerten Leitungen sein. (Prüfung durch die 

Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH) 
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Energieträgerwechsel: Umstellung auf Fernwärme (von Kohle / Öl) - Neuanschluss 

 

 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer von Immobilien mit Kohle-
/Ölheizungen  

 

• Energiekosten sparen 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung 

• Steigerung Wohnkomfort 
(Schmutz, Raumgewinn) 

• Unabhängigkeit von 
schwankenden Energiepreisen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

Deputatempfänger • Energiekosten sparen 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung 

• Steigerung Wohnkomfort 
(Schmutz, Raumgewinn) 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Eigentümer von Immobilien 
mit Kohle-/Ölheizungen  

 

• Brief/Flyer/E-Mail  

 

• Fachvortrag zum 
Thema Fernwärme 

• Kampagne mit 
Stadtwerken flankiert 
durch Aktionstag o.ä. 

• Erstberatung  
( s. Projektsteckbrief) 

• Presseinformation/Inter-
netauftritt: Öffentliche 
Bekanntgabe der 
„Mitmacher“ 

Deputatempfänger • Kampagne/Kooperation 
mit RAG/gemeinsames 
Anschreiben 

• Presseinformation/RAG 
Mitarbeitermagazin 

• Workshop 
(Firmenveranstaltung) 

 

Zielgruppe: Immobilieneigentümer mit Kohle- und Ölheizung  

 
                                  
 

ZIEL: Erhöhung der Heizungseffizienz und Senkung des CO2-Ausstoßes 
sowie der Energiekosten bei Wechsel von Kohle / Öl auf Fernwärme                

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
Stadtwerke 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Stadtwerke  
RAG 
 

Technische Projektkosten 
individuell zu ermitteln 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: hoch (70,3 %, 
bei Gesamtbetrachtung Energieträgerwechsel) 

Außenwahrnehmung: mittel  
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4.2.3.1.2.4  Energieträgerwechsel: Umstellung auf Biomasse 

 
PROJEKTART      Technische Maßnahme 

STATUS     nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Eigentümer von Immobilien mit Kohleheizungen 

ZIEL: Erhöhung der Heizungseffizienz und Senkung des CO2-Ausstoßes sowie der 

Energiekosten bei Wechsel von Kohle auf Biomasse 

AUSGANGSSITUATION  

Bestehende Kohleheizungen können auf Biomasse umgestellt werden. Dies lässt sich 

entweder über eine Neuanschaffung oder eine Umrüstung des Kessels auf eine 

automatische Pelletheizung realisieren. Die Umrüstung auf eine automatische Pelletheizung 

eignet sich im Normalfall besonders gut für Holz-, Kohle- oder Koks-Heizkessel. Dabei wird 

ein Pellet-Brenner an den bestehenden Heizkessel angebracht, der über eine 

motorbetriebene Metallschnecke mit Pellets aus einem entsprechenden Lagerraum versorgt 

wird.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Mögliche Treiber für den Umstieg auf Biomasse sind die 2018 auslaufenden Kohle-Deputate 

sowie im Vergleich mit anderen Maßnahmen möglicherweise geringere Investitionskosten, 

da bei einer Umstellung auf Biomasse ggf. vorhandene Heizkessel genutzt werden können 

und im Gegensatz zu einer Versorgung mit Fernwärme und Erdgas kein neuer 

Hausanschluss gelegt werden muss. 

 

 

 

 

 

 
  

 anfallende Asche muss regelmäßig entsorgt werden.  

 Gesteigerte Feinstaubbelastung durch 

Verbrennungsprozess 

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 Einrichten der Förderrichtlinie 11.1 gibt 

maßgeblichen Anreiz und ist für Erreichen der 

Sanierungsrate unerlässlich. 

 Auslaufen Kohle-Deputate 

 Pelletanlagen sind mit einem erhöhten Wartungs- 

und Bedienaufwand verbunden und die anfallende 

Asche muss regelmäßig entsorgt werden.  

 Gesteigerte Feinstaubbelastung durch 

Verbrennungsprozess 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
 

 
 Anschreiben Deputat-Empfänger 
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Energieträgerwechsel: Umstellung auf Biomasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer von Immobilien mit 
Kohleheizungen 

• Energiekosten sparen 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung 

• Steigerung Wohnkomfort (Schmutz, 
Raumgewinn) 

• Unabhängigkeit von schwankenden 
Energiepreisen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

Deputatempfänger • Energiekosten sparen 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung 

• Steigerung Wohnkomfort (Schmutz, 
Raumgewinn) 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Eigentümer von Immobilien 
mit Kohleheizungen  

 

• Brief/E-Mail ggf. in 
türkischer Sprache 

 

• Fachvortrag zum 
Thema Biomasse 

 

 

• Erstberatung  
(s. Projektsteckbrief) 

• Presseinformation/Inter-
netauftritt: Öffentliche 
Bekanntgabe der 
„Mitmacher“ 

Deputatempfänger • Kampagne/Kooperation 
mit RAG (gemeinsames 
Anschreiben) 

• Presseartikel RAG 
Mitarbeitermagazin 

 

• Erstberatung  
( s. Projektsteckbrief) 

• Presseinformation/Inter-
netauftritt: Öffentliche 
Bekanntgabe der 
„Mitmacher“ 

 

Zielgruppe:     Eigentümer von Immobilien mit Kohleheizungen 
                                  
 

ZIEL: Erhöhung der Heizungseffizienz und Senkung des CO2-Ausstoßes 
sowie der Energiekosten bei Wechsel von Kohle auf Biomasse              

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
 

Technische Projektkosten/ 
Investitionskosten Umstellung: 4.500 € 

 
Priorisierung 

Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: gering (da nur 
15 Anlagen in Frage kommen) 
Außenwahrnehmung: gering  
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4.2.3.1.2.5  Kampagne Energieträgerwechsel: Effiziente und emissionsarme 

Heizungssysteme   

 
PROJEKTART  Technische Maßnahme 

STATUS     nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Eigentümer von Immobilien mit Kohle- oder Ölheizungen 

ZIEL Austausch von Kohle- oder Ölheizungen zu emissionsärmeren  

 Heizungssystemen                                              

AUSGANGSSITUATION 

Ziel des Projektes ist es, die Kohle- bzw. Ölheizungen innerhalb des Projektgebietes auf eine 

klimafreundlichere Technologie umzurüsten. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Die aufsuchende Beratung durch den Sanierungsmanager sollte hierbei den Schwerpunkt 

auf die Austauschmöglichkeiten insbesondere hin zu Fernwärme setzen. Eine 

öffentlichkeitswirksame Austauschkampagne bspw. mit kostenreduzierten Geräten von 

Geräteherstellern ergänzt das Beratungsangebot. 

 

 

 

 

 

 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
 

 Heizungshersteller finden, der beim Kauf einer seiner 

Heizungen einen Rabatt gewährt 

 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Kampagne Energieträgerwechsel: Effiziente und emissionsarme Heizungssysteme  

 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer junge Familien 
(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung 

• Steigerung Wohnkomfort (Schmutz, 
Raumgewinn) 

• Unabhängigkeit von schwankenden 
Energiepreisen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

Eigentümer Familien mittleren Alters 

(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung 

• Steigerung Wohnkomfort (Schmutz, 
Raumgewinn) 

• Unabhängigkeit von schwankenden 
Energiepreisen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Familien mit Eigentum 
(Migrationshintergrund 
beachten) 

• Brief/E-Mail (ggf. in 
türk. Sprache) 

• Ansprache durch 
Sanierungsmanager, 
ggf. zusätzl. durch 
Projektbotschafter/M
ultiplikatoren (z.B. 
Mitglieder 
Integrationsrat/ 
Moscheeverein) 

 

• Infoveranstaltung zum 
Thema Fernwärme 

• Kampagne mit 
Stadtwerken flankiert 
durch Aktionstag o.ä. 

• Erstberatung  
( s. Projektsteckbrief) 

• Presseinformation/Inter-
netauftritt: Öffentliche 
Bekanntgabe der 
„Mitmacher“. 

Zielgruppe:     Eigentümer von Immobilien mit Kohle- und Ölheizungen 
                                  
 

ZIEL:                Austausch von Kohle- und Ölheizungen zu emissionsärmeren 
                         Heizungssystemen 

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Stadtwerke, Eigentümer von Immobilien mit Kohle- 
oder Ölheizungen 

Technische Projektkosten  
Sind abhängig von möglicher finanzieller Bezuschussung 
und von den Produkten. 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: hoch (70,3 %, 
bei Gesamtbetrachtung Energieträgerwechsel) 

Außenwahrnehmung: mittel/gering (abhängig von 
notwendigen Baumaßnahmen) 
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4.2.3.1.3 Heizungsmodernisierung  

 
PROJEKTART      Technische Maßnahme 

STATUS      nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Eigentümer von Immobilien 

 

ZIEL:  Austausch eines alten Heizkessels und Optimierung der Heizungsanlage zur 

Effizienzsteigerung des Heizungssystems 

AUSGANGSSITUATION 

Unter dem Begriff Heizungsmodernisierung wird der Austausch eines alten Heizkessels 

gegen einen Brennwertkessel und die Optimierung der Heizungsanlage zusammengefasst. 

Durch diese Maßnahme kann die Effizienz des Heizungssystems in der Regel deutlich 

gesteigert werden. Vorteile der Modernisierung sind eine bessere Nutzung des Brennstoffes, 

geringere Brennstoffkosten und niedrigere CO2-Emissionen.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Für das Quartierskonzept und basierend auf den erhobenen Daten wird angestrebt, bis 2022 

150 Heizungen im Projektgebiet zu modernisieren. 

 

 

 

 

 
  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
 

 Einrichten der Förderrichtlinie 11.1 gibt 

maßgeblichen Anreiz und ist für Erreichen der 

Sanierungsrate unerlässlich. 

 Mögliche Hemmnisse für die Umsetzung dieser 

Maßnahme können individuelle technische 

Herausforderungen sein (für Brennwertgeräte ist 

z. B. eine Leitung für kondensiertes Wasser nötig, 

ältere Heizungssysteme sind zum Teil auf hohe 

Wassertemperaturen ausgelegt).  

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
 
 

 Ausgestaltung der Maßnahme (z. B. 

Verbrauchsreduzierung, Heizungstausch oder 

umfassende Modernisierung inkl. Installation von 

Solarthermie-Anlage) anhand der individuellen 

Gegebenheiten.             
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Heizungsmodernisierung 

 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer junge Familien 
(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

Eigentümer Familien mittleren Alters 

(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten  

• Mit Ergebnissen aktivieren 

 
 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Familien mit Eigentum 
(Migrationshintergrund 
beachten) 

• Brief/E-Mail (ggf. in 
türk. Sprache) 

• Ansprache durch 
Sanierungsmanager, 
ggf. zusätzl. durch 
Projektbotschafter/M
ultiplikatoren (z.B. 
Mitglieder 
Integrationsrat/ 
Moscheeverein) 

 

• Fachvortrag 
Heizungsmodernisie
rung ggf. unter 
Einbezug von 
Vereinen z. B. 
Moscheeverein 

• Kommunikation von 
Best-Practice-
Beispielen (z.B. 
Pressebericht) 

 

• Erstberatung ( s. 
Projektsteckbrief) 

• Infoflyer 

 

Zielgruppe: Eigentümer von Immobilien 

 
                                  
 

ZIEL: Austausch eines alten Heizkessels und Optimierung der 
Heizungsanlage zur Effizienzsteigerung des Heizungssystems                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Eigentümer von Immobilien 
Handwerker 

Technische Projektkosten  

sind abhängig von möglicher finanzieller 
Bezuschussung und von den Produkten 
 

Investitionskosten je Gebäude 

Erdgas: 4.500, Biomasse: 5.000, Öl: 5.500 

 

Priorisierung 

Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: gering (9,0 %) 

Außenwahrnehmung: mittel (durch 
Öffentlichkeitsarbeit)  
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4.2.3.1.3.1  Wettbewerb: Älteste Heizung  

 
PROJEKTART  Technische Maßnahme 

STATUS      nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE      Eigentümer  

 

ZIEL: Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf Energie- und 

Sanierungsberatung  (durch Verlosung einer neuen Heizungsanlage) 

AUSGANGSSITUATION 

Wo läuft in Dinslaken-Lohberg die Heizung / Heizungspumpe, die am längsten in Betrieb ist? 

Eigentümer der ältesten Heizungsanlage oder Pumpe bekommt einen Zuschuss einer 

festzulegenden Höhe, wenn er sich eine neue hocheffiziente Heizung / Pumpe anschafft. Die 

Höhe der finanziellen Unterstützung bei der Heizung ist abhängig von der eingesetzten 

Heizungstechnik. Möglich ist aber auch, dass die neue Heizungsanlage über einen 

Heizungshersteller „gesponsert“ wird. Vorstellbar ist zudem, dass die neue Heizung im 

Rahmen eines „Energie-Liefer-Contracting“ von den Stadtwerken installiert und betrieben 

wird. Bei Neuinstallation wird der Einsatz des effizientesten Energieträgers (Fernwärme) 

angestrebt. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Um die älteste Heizung zu finden, können die  Stadtverwaltung und die Stadtwerke 

zusammen mit der Innung für Sanitär Heizung und Klima bzw. Kreishandwerkerschaft einen 

Wettbewerb starten. Motto: „Gesucht wird die älteste Heizung oder Heizungspumpe in 

Dinslaken-Lohberg“. Mitmachen können alle, die in Lohberg in einem Ein- oder 

Zweifamilienhaus wohnen. Zu gewinnen gibt es eine neue Heizung oder eine Hocheffizienz-

Pumpe, die idealer Weise von einem Sponsor  kostenlos zur Verfügung gestellt und 

eingebaut wird. Teilnahmeberechtigt ist derjenige, der über eine mindestens 20 Jahre alte 

Heizung / Pumpe verfügt. Wer mitmachen möchte, schickt der Stadtverwaltung ein Foto 

seiner Heizung / Heizungspumpe. Dazu werden Angaben benötigt wie: die exakte Hersteller- 

und Typenbezeichnung, das Baujahr der Pumpe / Heizung, Angaben zur Art des Hauses 

(Ein- oder Zweifamilienhaus) und die Daten des Absenders. Falls noch ein Beleg vorhanden 

ist, wann die Heizungspumpe in Betrieb genommen wurde, kann dieser ebenfalls 

mitgeschickt werden. Die Unterlagen können per Post an die Stadtverwaltung geschickt 

werden. Die älteste Heizungspumpe / Heizung wird von einer Jury vor Ort im Heizungskeller 

begutachtet. 

 

 
REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 

 Heizungshersteller finden, der eine Heizung oder 

Pumpe sponsert bzw. bei Kauf einer seiner 

Heizungen einen Rabatt gewährt. 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Wettbewerb: Älteste Heizung 

 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer junge Familien 
(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Umstellung auf eine effizientere 
Versorgung 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

Eigentümer Familien mittleren Alters 

(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Umstellung auf eine effizientere 
Versorgung 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten  

• Mit Ergebnissen aktivieren 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Familien mit Eigentum 
(Migrationshintergrund 
beachten) 

• Brief/E-Mail  (ggf.  in 
türk. Sprache) 

• Internetauftritt 

• Persönliche 
Ansprache  

• Fachvortrag 
Heizungsmodernisie
rung ggf. unter 
Einbezug von 
Vereinen z. B. 
Moscheeverein 

• Kommunikation von 
Best-Practice-
Beispielen (z.B. 
Pressebericht) 

 

• Erstberatung ( s. 
Projektsteckbrief) 

• Infoflyer 

•  

Zielgruppe:      Eigentümer   
                                  
 

ZIEL:                  Sensibilisierung der Öffentlichkeit in Bezug auf Energie-  
                           und Sanierungsberatung   
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Eigentümer 

Technische Projektkosten 
individuell zu ermitteln 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: gering (9,0 %) 

Außenwahrnehmung: hoch (durch 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.1.3.2  Erfahrungsaustausch: Tag des offenen Heizungskellers   

 
PROJEKTART  Technische Maßnahme 

STATUS    nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE     Nachbarschaften/Baublöcke mit einer großen Zahl von Immobilien 

            mit hohem Einsparpotenzial 

 

ZIEL: Sanierungstätigkeit selbstnutzender Immobilieneigentümer steigern                                              

AUSGANGSSITUATION 

Immobilieneigentümer scheuen Investitionen in das selbstgenutzte Wohneigentum, 

insbesondere dann, wenn sie mit Lärm und Schmutz verbunden sind. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Anhand konkret durchgeführter Maßnahmen und den Erfahrungsberichten der Eigentümer, 

die bereits Sanierungsmaßnahmen durchgeführt haben, sollen diese Vorbehalte abgebaut 

werden. Bestenfalls werden diese Veranstaltungen zu einem nachbarschaftlichen 

Gemeinschaftserlebnis in einer entsprechend modernisierten Immobilie. Durchführende 

Eigentümer, Architekten, Planer und Handwerker schildern ihre Erfahrungen anhand des 

Objekts und stehen direkt für Rückfragen zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 

darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 

Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 

Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu ergänzen. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Tag des offenen Heizungskellers 

 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer junge Familien 
(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Wohnkomfort/Lebensqualität 
steigern 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

Eigentümer Familien mittleren Alters 

(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Wohnkomfort/Lebensqualität 
steigern 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten  

• Mit Ergebnissen aktivieren 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Familien mit Eigentum 
(Migrationshintergrund 
beachten) 

• Brief/E-Mail  (ggf. , 
in türk. Sprache) 

• Internetauftritt 

• Persönliche 
Ansprache  

• Familienfest 

• Presseinformation  

• Best-Practice-
Beispiel 

• Erstberatung  s. 
(Projektsteckbrief) 

• Infoflyer 

• Internetauftritt 
(Dokumentation 
Familienfest) 

 

Zielgruppe:           Nachbarschaften mit einer großen Zahl 
                               von Immobilien mit hohem Einsparpotenzial 
 

 

ZIEL:                     Sanierungstätigkeit selbstnutzender 
                              Immobilieneigentümer steigern 

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Eigentümer von selbstgenutzten 
Einfamilien-  und Reihenhäusern u. Multiplikatoren 
(Handwerksunternehmen) 
 
 

Technische Projektkosten 

ggf. 300 EURO für Catering  

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: gering (9,0 %) 

Außenwahrnehmung: hoch/mittel (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.1.4 Zubau von PV-Anlagen  

     

PROJEKTART     Technische Maßnahme 

STATUS     nicht begonnen  

ZIELGRUPPE  Eigentümer selbstgenutzter Einfamilien- und Reihenhäuser 
 (außerhalb des Denkmalschutzbereiches): Dorotheenstr., 
 Lohbergstr., Zur Maaskat, Steinstr., Martin-Luther-Str. 

ZIEL: Zubau von PV-Anlagen auf Dachflächen außerhalb des Denkmalschutzbereiches 

AUSGANGSSITUATION  

Unter dem Begriff PV-Anlagen werden Anlagen zusammengefasst, die mittels Solarzellen 

Sonnenlicht in elektrische Energie, also Strom umwandeln. Dieser kann für den 

Eigenverbrauch genutzt oder in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Dadurch sinkt 

im Quartier der Bedarf an Strom aus dem öffentlichen Netz und die im Quartier in das 

öffentliche Netz eingespeiste Menge von Strom aus Erneuerbaren Energien steigt. Für 

dieses Quartierskonzept wurde insbesondere der Ausbau von PV-Anlagen auf Dachflächen 

als geeignete Maßnahme identifiziert. PV-Anlagen können für Dachflächen mit Süd-Ost-, 

Süd- oder Süd-West-Ausrichtung wirtschaftlich sein.  

PROJEKTBESCHREIBUNG  

Da PV-Anlagen bei Eigenverbrauch des Stroms 

besonders wirtschaftlich sind, wurde hier insbesondere 

das Potenzial für PV-Anlagen für selbstgenutzte 

Einfamilien- und Reihenhäuser zugrunde gelegt. 

Außerhalb des Denkmalschutzbereiches wird 

insgesamt ein Zubau von 40 neuen PV-Anlagen 

angestrebt. 

  

  
REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
 

 Mögliche Hemmnisse können neben steigenden 

Anlagenpreisen und sinkenden Strompreisen 

individuelle Gründe (z.  B. zu geringer 

Stromverbrauch, versicherungstechnische 

Erwägungen) sein.  

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG               
                    
 

 Sollten Hemmnisse bestehen, den Fokus der Beratung 

des  Sanierungsmanagements verstärkt auf PV-

Anlagen für MFH und Mieterstromkonzepte lenken. 
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Zubau von PV-Anlagen  

 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer junge Familien 
(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung  

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

Eigentümer Familien mittleren Alters 

(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten sparen 

• Immobilienwert steigern 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung  

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten  

• Mit Ergebnissen aktivieren 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Familien mit Eigentum 
(Migrationshintergrund 
beachten) 

• Brief/E-Mail (ggf. in 
türk. Sprache) 

• Ansprache durch 
Sanierungsmanager, 
ggf. zusätzl. durch 
Projektbotschafter/M
ultiplikatoren (z.B. 
Mitglieder 
Integrationsrat/ 
Moscheeverein) 

 

• Fachvortrag PV-
Anlagen ggf. unter 
Einbezug von 
Vereinen z. B. 
Moscheeverein 

• Presseinformation  

• Best-Practice-
Beispiel 

• Erstberatung ( s. 
Projektsteckbrief) 

• Infoflyer 

 

Zielgruppe: Eigentümer selbstgenutzter Einfamilien- und Reihenhäuser (außerhalb des 

Denkmalschutzbereiches): Dorotheenstr., Lohbergstr., Zur Maaskat, Steinstr., Martin-

Luther-Str. 

                                  
 

ZIEL: Zubau von PV-Anlagen auf Dachflächen außerhalb des 
Denkmalschutzbereiches     

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Eigentümer 
Handwerker 
 

Technische Projektkosten/ 
Investitionskosten je Anlage: 6.400 € 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: gering (0,9 %) 

Außenwahrnehmung: hoch  
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4.2.3.1.5 Modernisierung der Straßenbeleuchtung 

 
PROJEKTART  Technische Maßnahme 

STATUS      Nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE  Stadt Dinslaken, Stadtwerke Dinslaken 

 

Ziel: Modernisierung der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung zur Energieeffizienz und 

Senkung des CO2-Ausstoßes sowie der Energiekosten 

AUSGANGSSITUATION / PROJEKTBESCHREIBUNG 

Im Zuge einer EU-weiten Ausschreibung der Stadt Dinslaken erfolgt in den kommenden 

Jahren eine Modernisierung der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung der Energieeffizienz und 

somit zur Senkung des CO2-Ausstoßes sowie der Energiekosten. Bei der von der Stadt 

Dinslaken geplanten Umrüstung sollen 1.723 HQL-Straßenleuchten auf LED-Technik 

umgerüstet werden, eine energiesparende, langlebige und wartungsarme Technologie. Die 

Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung wurden gesondert untersucht und haben sich als 

wirtschaftlich erwiesen. Die Leuchten im Stadtteil Lohberg wurden über die prozentuale 

Einwohneranzahl näherungsweise ermittelt. Da in Lohberg rund sieben Prozent der 

Bevölkerung von Dinslaken wohnen, wird von 131 Leuchten im Stadtteil ausgegangen. 

 

 

 

 

 

 
 
  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 Mögliche Hemmnisse bei Umsetzung dieser 

Maßnahme können z. B. technische Probleme 

oder Kostensteigerungen sein. Der 

Handlungsspielraum bei Auftreten möglicher 

Hemmnisse bei Umsetzung dieser Maßnahme (z. 

B. technische Probleme, Kostensteigerungen) 

wird durch die Vereinbarungen der Stadt 

Dinslaken und der Stadtwerke Dinslaken GmbH 

definiert. 

 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG  
                                 
Sanierungsmanager stellt Projekt / Maßnahmen der Stadt 

öffentlichkeitswirksam vor (beispielsweise auf Veranstaltungen). 
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Modernisierung der Straßenbeleuchtung 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Einstellungstyp Aktivierungsstrategie 

entfällt    

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

 
  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

entfällt    

Zielgruppe: Stadt Dinslaken, Stadtwerke Dinslaken 
                                       
 

ZIEL: Modernisierung der Straßenbeleuchtung zur Erhöhung zur 
 Energieeffizienz und Senkung des CO2-Ausstoßes sowie der 
 Energiekosten 

           

 
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken 
Stadtwerke Dinslaken 
 

Umsetzungszeitraum /  

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken 
Stadtwerke Dinslaken 

Technische Projektkosten  
48.000 € 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: gering (1,2 %) 

Außenwahrnehmung: hoch  
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4.2.3.1.6 Sanierung Ledigenheim Lohberg – Leuchtturmprojekt  

 
PROJEKTART     Technische Maßnahme 

STATUS     Nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE      Stiftung Ledigenheim 

 

ZIEL:  Mit Sanierung des Ledigenheims Signal für Quartiersentwicklung in Lohberg 

 setzen und Mulitplikatoreneffekt nutzen, um weitere Eigentümer zur 

 energetischen Modernisierung ihrer Immobilie zu motivieren        

 

AUSGANGSSITUATION / PROJEKTBESCHREIBUNG 

Das Ledigenheim Lohberg wurde auf Initiative des Bürgervereins Forum Lohberg e.V. 

denkmalgerecht saniert und zu einem Zentrum für Kultur, Dienstleistung und Gewerbe 

ausgebaut. Als zentraler Veranstaltungsort im Stadtteil Lohberg bietet das Ledigenheim 

großes Potenzial als Leuchtturmprojekt. Erste Gespräche mit den Verantwortlichen wurden 

bereits geführt, allerdings ohne konkrete Ergebnisse. Bei der Modernisierung der 

Heizungsanlage im Jahr 2005 wurde die Umstellung auf Fernwärme als nicht wirtschaftlich 

erachtet. Aufgrund der wichtigen Multiplikatorenfunktion sollte das Ledigenheim jedoch 

unbedingt im Fokus bleiben. Im Zuge der Umsetzungsphase wird daher eine weiterführende 

Prüfung empfohlen, bei der sich ggf. weitere Themenfelder ergeben können. 

 

 

 

 
  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
 

Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 

darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 

Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 

Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu ergänzen. 

                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG  
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Sanierung Ledigenheim Lohberg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Einstellungstyp Aktivierungsstrategie 

    

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

 

 

 

 

 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

    

Zielgruppe:    Stiftung Ledigenheim Lohberg                                     
 

ZIEL:          Mit Sanierung des Ledigenheims Signal für 
 Quartiersentwicklung in Lohberg setzen und 
 Mulitplikatoreneffekt nutzen, um weitere Eigentümer zur 
 energetischen Modernisierung ihrer Immobilie zu motivieren 
           
         
 
                                               

Projektmanagement 
 

Umsetzungszeitraum /  
 

Projektbeteiligte 

Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht bekannt 
Außenwahrnehmung: sehr hoch  
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4.2.3.1.7 Sanierung DITIB-Moschee – Leuchtturmprojekt 

    

PROJEKTART     Technische Maßnahme 

STATUS     Nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE      Moscheeverein Lohberg 

 

 

Ziel:  Mit Sanierung der DITIB-Moschee Signal für Quartiersentwicklung in Lohberg 

 setzen und Mulitplikatoreneffekt nutzen, um weitere Eigentümer zur 

 energetischen Modernisierung ihrer Immobilie zu motivieren       

 

AUSGANGSSITUATION / PROJEKTBESCHREIBUNG 

Die DITIB-Moschee fungiert für einen großen Teil der Lohberger Bevölkerung als wichtiger 

Ort der Zusammenkunft und des Austausches. Aufgrund der Vorbildfunktion des ansässigen 

Moscheevereins wurde eine energetische Modernisierung des Gebäudes als wichtiges 

Leuchtturmprojekt identifiziert. Gespräche hierzu  wurden bereits geführt und werden noch 

weiter vertieft – aktuell liegen keine konkreten Ergebnisse vor. Weitergehende Prüfungen in 

der Umsetzungsphase werden dringend empfohlen. Konkrete Maßnahmen können 

entsprechend erst zu einem späteren Zeitpunkt identifiziert werden. 

 

 

 

 

 

 

 
 

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
 

 
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 
darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für 
den Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 
Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu 
ergänzen. 

                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG  
                                 
 



 

138 

 

Sanierung DITIB-Moschee  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Einstellungstyp Aktivierungsstrategie 

    

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

    

Zielgruppe:   Moscheeverein Lohberg                                     
 

ZIEL: Mit Sanierung der DITIB-Moschee Signal für 
 Quartiersentwicklung in Lohberg setzen und 
 Mulitplikatoreneffekt nutzen, um weitere Eigentümer zur 
 energetischen Modernisierung ihrer Immobilie zu motivieren       
 
                                               

Projektmanagement 
 

Umsetzungszeitraum /  
 

Projektbeteiligte 
Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht bekannt 
Außenwahrnehmung: sehr hoch  
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4.2.3.1.8 Sanierung Marienschule – Leuchtturmprojekt 

 
PROJEKTART     Technische Maßnahme 

STATUS     Nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE      Stadt Dinslaken 

 

 

 

Ziel:  Mit Sanierung der Marienschule Signal für Quartiersentwicklung in  Lohberg 

 setzen und Mulitplikatoreneffekt nutzen, um weitere Eigentümer zur 

 energetischen Modernisierung ihrer Immobilie zu motivieren 

 

AUSGANGSSITUATION / PROJEKTBESCHREIBUNG 

Die Sanierung der Marienschule wurde aufgrund der großen Signalwirkung im Quartier als 

Leuchtturmprojekt identifiziert. Konkrete Ergebnisse liegen aktuell nicht vor, das Projekt 

sollte im Verlauf der Umsetzungsphase weiter verfolgt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN 
 

Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 

darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 

Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 

Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu ergänzen. 

 

 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG  
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Sanierung Marienschule  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Einstellungstyp Aktivierungsstrategie 

    

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

    

Zielgruppe: Stadt Dinslaken                                  

 

ZIEL:  Mit Sanierung der Marienschule Signal für Quartiersentwicklung 

  in Lohberg setzen und Mulitplikatoreneffekt nutzen, um weitere 

  Eigentümer zur energetischen Modernisierung ihrer Immobilie 

  zu motivieren  

           
 
                                               

Projektmanagement 
 

Umsetzungszeitraum /  
 

Projektbeteiligte 
Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht bekannt 
Außenwahrnehmung: sehr hoch  
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4.2.3.2 Allgemeine Aktivierungsmaßnahmen 

Neben dem primären Fokus auf die Erstberatung bieten technische Themen konkrete 

Ansätze für Aktivierungsaktivitäten. Über gezielte Kampagnen können zusätzliche Anreize 

für die Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen bzw. im ersten Schritt für die 

Vereinbarung eines Beratungstermins geschaffen werden. Zielführend wäre es zudem, 

regelmäßig über Projektfortschritte zu berichten und kontinuierlich weitere Hauseigentümer 

über Best-Practice-Beispiele zu motivieren, selber aktiv zu werden. Die folgenden 

allgemeinen Aktivierungsprojekte wurden im Rahmen der Konzepterstellung als geeignet 

identifiziert.  
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4.2.3.2.1 Kostenlose Erstberatung  

 
PROJEKTART      Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS    nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Eigentümer und Neuerwerber von selbstgenutzten Einfamilien- und   

     Reihenhäusern 

 

Ziel:  Energetische Sanierungstätigkeit selbstnutzender Immobilieneigentümer 

steigern  

AUSGANGSSITUATION 

Eine Erstberatung zu energetischen Modernisierungsmaßnahmen und energiesparendem 

Verhalten für Immobilieneigentümer und Mieter ist das wesentliche Instrument zur 

Umsetzung des innovativen Energiekonzeptes. Zur Erhöhung der 

Umsetzungswahrscheinlichkeit von energetischen Modernisierungsmaßnahmen im Quartier 

ist ein kompetenter Ansprechpartner notwendig, der diesen Prozess begleitet und 

unterstützt. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Bei Etablierung eines Sanierungsmanagements bzw. eines Sanierungsmanagers für das 

Quartier Lohberg können die Aufgaben der Erstberatung vom Sanierungsmanager mit 

übernommen werden. In dieser Funktion fungiert er quasi als „Beratungslotse“, der neben 

Hinweisen zu umsetzbaren energetischen Modernisierungsmaßnahmen auch mögliche 

Förderprogramme aufzeigt. Um eine möglichst hohe Anzahl an Beratungen durchführen zu 

können und um keine Hemmnisse aufzubauen, wird empfohlen die Erstberatung als erste 

Stufe eines Beratungsportfolios kostenlos anzubieten. Um möglichst viele Lohberger Bürger 

zu erreichen und durch eine fundierte, ganzheitliche Beratung optimale Voraussetzungen für 

eine möglichst hohe Modernisierungsrate im Stadtteil zu erzielen, muss die Erstberatung – 

als Herzstück der Bürgeraktivierung – entsprechend beworben und im Stadtteil publik 

gemacht werden.  

 

 

 

 

 

 

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
 

• Einrichten der Förderrichtlinie 11.1  gibt 

maßgeblichen Anreiz (= wichtiger Hebel für die 

Beratung)  und ist für Erreichen der 

Sanierungsrate unerlässlich. 

• Auswahl des Sanierungsmanagers, Definition der 

Aufgaben, Förderantrag bei der KfW einreichen. 

• Möglicherweise können  

Verständnisschwierigkeiten aufgrund 

unzureichender Sprachkenntnisse  entstehen 

bzw. kulturell bedingte Ressentiments Einfluss 

auf die Beratung nehmen. 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
 
 

• „Beratungsbüro“  für den Sanierungsmanager für 

eine Erstberatung der Eigentümer in Abstimmung mit 

der Stadt Dinslaken einrichten und gegebenenfalls 

durch Ausstellungen  (z. B. Energiespartage) 

ergänzen.           

 

• Ggf. Einsatz eines männlichen Sanierungsmanagers, 

im Idealfall mit türkischen Sprachkenntnissen.        
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Kostenlose Erstberatung 

 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer junge Familien 
(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten reduzieren 

• Immobilienwert steigern 

• Wohnkomfort steigern 

 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren  

• Voneinander lernen 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

Eigentümer Familien mittleren Alters 

(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten reduzieren 

• Immobilienwert steigern 

• Wohnkomfort steigern 

 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren  

• Voneinander lernen 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

Ältere Menschen • Energiekosten reduzieren 

• Immobilienwert steigern 

• Sicherheit / Wohnkomfort steigern 

 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren  

• Voneinander lernen 

• Zugang zu Experten 

• Infotainment 

 
  

Zielgruppe:  Eigentümer von selbstgenutzten Einfamilien-  und 
                      Reihenhäusern 
                                  
 

ZIEL:  Energetische Sanierungstätigkeit selbstnutzender   
  Immobilieneigentümer steigern   

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken/ Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken/ Sanierungsmanager 
Eigentümer von selbstgenutzten 
Einfamilien-  und Reihenhäusern u. Multiplikatoren  
 

Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: sehr hoch (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Familien mit Eigentum 
(Migrationshintergrund 
beachten) 

• Brief/E-Mail im 
Namen des BM (ggf. 
in türk. Sprache) 

• Infoflyer 

• Persönliche 
Ansprache durch 
Sanierungsmanager  

• Plakate 
(Ledigenheim, 
Marktplatz, 
Moscheevereine, 
soziale 
Einrichtungen) 

• Internetauftritt 
Stadt/KQL 

• Schaufenster-Aktion 

• Referenzbeispiel 

• Benchmarking mit 

Energieverbrauch/ 
Kosten ähnlicher 
Immobilien 

• Meinungsführer (z.B. 
Moscheeverein) als 
Multiplikatoren 
einsetzen  

• Ausstellungen (z.B. 
Energiespartage) 

• Sanierungsmanager 
(Erstellung 
Dokumentation als 
Grundlage für 
Beantragung von 
Fördermitteln;  
Ggf. Aufbau eines 
Netzwerks z. B. über 
Handwerkskammer 

• Themen- oder 
Zielgruppentreffen (Ggf. 
Gründung eines Vereins 
„Interessensverein 
Energieeinsparung 
Lohberg“ o. ä.) 

• Internetauftritt 

• Nachbarschaftskonzept 

• Presseinformation (z. B. 
Stadtteilzeitung 
„Mittendrin“ 

Ältere Menschen • Brief im Namen des 
BM (ggf. in türk. 
Sprache) 

• Infoflyer 

• Persönliche 
Ansprache durch 
Sanierungsmanager  

• Plakate 
(Ledigenheim, 
Marktplatz, 
Moscheevereine, 
soziale 
Einrichtungen) 

• Schaufenster-Aktion 

 

• Referenzbeispiel 

• Benchmarking mit 

Energieverbrauch/ 
Kosten ähnlicher 
Immobilien 

• Meinungsführer (z.B. 
Moscheeverein) als 
Multiplikatoren 
einsetzen 

• Ausstellungen (z.B. 
Energiespartage)  

• Sanierungsmanager 
(Erstellung 
Dokumentation als 
Grundlage für 
Beantragung von 
Fördermitteln;  
Ggf. Aufbau eines 
Netzwerks z. B. über 
Handwerkskammer 

• Themen- oder 
Zielgruppentreffen (Ggf. 
Gründung eines Vereins 
„Interessensverein 
Energieeinsparung 
Lohberg“ o. ä.) 

• Internetauftritt 

• Nachbarschaftskonzept 

• Presseinformation (z. B. 
Stadtteilzeitung 
„Mittendrin“ 
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4.2.3.2.2 Informationsplattform energetische Sanierung  

 
PROJEKTART      Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS    nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Eigentümer und Neuerwerber von selbstgenutzten Einfamilien- und   

     Reihenhäusern 

 

ZIEL: Informationen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen bereitstellen 

AUSGANGSSITUATION 

 

Viele Gebäudeeigentümer wünschen sich leicht zugängliche und verständliche Informationen 

über Maßnahmen, die an ihrem Gebäude möglich sind und welche Kosten bzw. welcher 

Nutzen damit verbunden ist.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Mit den Ergebnissen der energetischen Quartiersanalyse liegen solche Informationen für das 

Quartier Lohberg vor. Diese sollten in ein webbasiertes Informationstool einfließen. Mit Hilfe 

dieses Tools können Bewohner und Eigentümer dynamisch und standortbezogen 

Informationen zu möglichen und sinnvollen Maßnahmen am eigenen PC abrufen. 

Gleichzeitig dient es dem Sanierungsmanager als Arbeitshilfe bei den (aufsuchenden) 

Beratungen. Er kann schnell und unkompliziert Hilfestellung bei der Nutzung des Onlinetools 

leisten und bei Interesse geeignete Kontakte bspw. zu Architekten, Energieberatern und 

Handwerkern herstellen. Es kann damit als Entscheidungshilfe für die Bewohner und dem 

Sanierungsmanager dienen und sollte möglichst Antworten auf folgende Fragen geben:  

 Welche Einsparungen (Energie- / CO2-Kosten) sind durch welche Maßnahmen zu 

erwarten?  

 Welche alternative Wärmeversorgung ist möglich?  

 Welche Eignung bietet sich für PV, Geothermie etc.?  

 Welche Maßnahmen können vom Eigentümer / Mieter selbst durchführt werden?  

 Welche Experten können bei umfangreicheren Maßnahmen beraten? 

 Welcher Nachbar hat ggf. schon Erfahrungen gemacht? 

 

 

  
 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
 
Die Plattform bündelt fachspezifische Daten und 
Geoinformationen der Kommune und des 
Energieversorgers und stellt sie in einem ganzheitlichen 

System dar.                                
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Informationsplattform energetische Sanierung 

 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer junge Familien 
(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten reduzieren 

• Immobilienwert steigern 

 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren  

• Zugang zu Experten 

 

Eigentümer Familien mittleren Alters 

(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten reduzieren 

• Immobilienwert steigern 

 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren  

• Zugang zu Experten 

 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Familien mit Eigentum 
(Migrationshintergrund 
beachten) 

• Brief/E-Mail im 
Namen des BM (ggf. 
in türk. Sprache) 

• Persönliche 
Ansprache durch 
Sanierungsmanager  

 

• Best-Practice-Beispiel 

• Referenzbeispiele 

• Internetauftritt 

• Erstberatung (s. 
Projektsteckbrief) 

• Benchmarking 

Zielgruppe:      Eigentümer und Neuerwerber von selbstgenutzten  
    Einfamilien- und  Reihenhäusern 
                                  
 

ZIEL:                Informationen zu energetischen Sanierungsmaßnahmen 
                         bereitstellen 
                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Eigentümer 

Technische Projektkosten 
3.000 EURO (ohne Software) 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: hoch (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.2.3 Stromsparchecks  

   
PROJEKTART     Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS     nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE      Privathaushalte mit subjektiv hohem Stromverbrauch 

 

ZIEL: Stromverbrauch der privaten Haushalte reduzieren, indem Vor-Ort-Beratungen 

durchgeführt werden 

AUSGANGSSITUATION 

Wissen stellt eine wichtige Ressource zur Verhaltensänderung dar, da Maßnahmen in der 

Regel  wirkungsvoller sind, wenn sie nicht belehrend wirken, sondern wenn eine Person 

selbst zu der Erkenntnis gelangt, dass eine Verhaltensänderung sinnvoll ist. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Die Bewohner mit subjektiv hohem Stromverbrauch sollen gezielt über ihr 

Verbrauchsverhalten sowie über Einsparmöglichkeiten informiert werden. Das Angebot 

richtet sich an alle Lohberger Bürger. Bewerben kann sich jeder, der sein 

Verbrauchsverhalten optimieren möchten. Dabei werden sowohl investive Maßnahmen als 

auch Möglichkeiten der Verhaltensänderung aufgezeigt. Die Beratungen werden an die 

jeweiligen Lebensumstände der Bewohner angepasst. Denkbar sind beispielsweise 

„Senioren beraten Senioren“ oder spezifische Unterstützungsangebote für Mieterhaushalte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
 
 
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 
darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 
Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 
Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu 
ergänzen. 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Stromsparchecks 

 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Privathaushalte (ohne Differenzierung) • Kosten sparen • Zugang zu Experten 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Voneinander lernen 

• Infotainment 

Wohnungsunternehmen (Vivawest) • Kunden binden • Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Voneinander lernen 

Stadtwerke Dinslaken • Kunden binden • Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Privathaushalte (ohne 
Differenzierung) 

• Brief/E-Mail  

• Internetauftritt 

 

• Wettbewerb 

• Blog 

• Best-Practice-Beispiel 

• Erstberatung (s. 
Projektsteckbrief) 

• Erfahrungsbericht 

• Benchmarking 

Wohnungsunternehmen 
(Vivawest) 

• Brief/E-Mail  

• Internetauftritt 

 

• Best-Practice-Beispiele  

• Referenzbeispiele  

 

• Themen- oder 
Zielgruppentreffen 

 

Stadtwerke Dinslaken • Persönliche Ansprache 

• Brief/E-Mail  

 

• Best-Practice-Beispiele  

• Referenzbeispiele  

 

Zielgruppe:    Privathaushalte mit subjektiv hohem Stromverbrauch 
 
                                  
 

ZIEL:             Stromverbrauch der privaten Haushalte reduzieren, indem 
                      Vor-Ort-Beratungen durchgeführt werden 

 

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Privathaushalte, Wohnungsunternehmen 

Technische Projektkosten 
1.000 € 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: mittel (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.2.4 Mieterprojekte Stromsparen    

 
PROJEKTART     Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS     nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE      Mieter, Wohnungsbauunternehmen (Vivawest, GEW) 

 

ZIEL: Pilotprojekte zur Energieeinsparung gemeinsam mit den Mietern realisieren 

AUSGANGSSITUATION 

Professionelle Wohnungsmarktakteure verfügen über etablierte Anspracheformate zu ihren 

Kunden wie bspw. Mieterzeitschriften. Diese bestehenden Kommunikationskanäle sollen 

genutzt werden, um gemeinsam mit Mietern und Wohnungsbaugesellschaften Projekte zu 

klimagerechten und energieeffizienten Verhaltensweisen zu initiieren.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Es werden zum Beispiel fünf bis zehn Haushalte ausgewählt, die unter fachmännischer 

Betreuung ein Jahr lang bei der Reduktion ihres Energieverbrauchs begleitet werden. Im 

Rahmen dieses Projekts könnten die monatlichen Stromverbräuche ausgewertet werden. 

Darüber hinaus könnten regelmäßige Treffen, bei denen Stromspartipps gegeben werden 

und über die bisherigen Erfahrungen diskutiert wird, organisiert werden. Zu diesen Treffen 

wird auch die Öffentlichkeit eingeladen, um von den Erfahrungen zu partizipieren. Während 

der Laufzeit sollen die Medien und das Internet einbezogen werden, um die Erfolge zu 

publizieren und das Engagement aller beteiligten Akteure sichtbar zu machen. 

 

 

 

 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
 
 
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 
darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 
Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 
Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu 
ergänzen. 

                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Mieterprojekte Stromsparen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Privathaushalte (Mieter) • Kosten sparen 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Zugang zu Experten 

 

Wohnungsbauunternehmen 
(Vivawest) 

• Imagegewinn gegenüber Mietern 

• Imagegewinn gegenüber 
Öffentlichkeit 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Infotainment 

 

 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Privathaushalte (Mieter)   • Persönliche Ansprache 

• Brief/E-Mail 

• Best-Practice-Beispiel 

• Referenzbeispiel 

 

• Erstberatung (s. 
Projektsteckbrief) 

• Benchmarking 

• Presseinformation 

• Internetauftritt 

Wohnungsbauunternehmen

, 

Genossenschaften 

• Persönliche Ansprache 

• Brief/E-Mail 

• Best-Practice-Beispiel 

• Referenzbeispiel 

• Kampagne mit WoBau-
Unternehmen 
(Mieterzeitung, 
Aushang in Häusern 
etc.) 

 

• Themen- oder 
Zielgruppentreffen 

• Internetauftritt 

 

Zielgruppe:    Mieter, Wohnungsunternehmen (Vivawest, WEG) 
 
 
                                  
 

ZIEL:               Pilotprojekte zur Energieeinsparung gemeinsam mit den 
                        Mietern realisieren 

 

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Privathaushalte (Mieter), Vivawest  

Technische Projektkosten 
1.000 € 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: mittel (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.2.5 Energiesparfamilie  

 
PROJEKTART     Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS     nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE      Familien  

 

ZIEL: Sensibilisierung für das Thema Energiesparen und Aufmerksamkeit erregen  

AUSGANGSSITUATION 

Die Stadt Dinslaken entscheidet in einem internen Auswahlverfahren, welche Bewerber 

teilnehmen werden. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Interessierten Lohberger Familien werden Hilfsmittel an die Hand gegeben, die ihnen helfen, 

Strom zu sparen. Wer Kunde bei den Stadtwerken Dinslaken ist und teilnehmen möchte, 

kann sich auf der Homepage der Stadtwerke bzw. der Stadt oder per Post bewerben. Nach 

Ablauf der Bewerbungsfrist entscheidet ein  internes  Auswahlverfahren, welche Bewerber 

teilnehmen. Innerhalb eines festgelegten Zeitraums (z.B. sechs Monate) dokumentieren die 

teilnehmenden Familien, die in ihrem Haushalt durchgeführten Maßnahmen und ihre 

gemachten Erfahrungen in Form eines Weblogs. Als Dankeschön für ihre Teilnahme 

erhalten Sie nach Ablauf der Projektdauer ein Präsent. 

 

 

 

 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
 
 
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 
darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 
Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 
Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu 
ergänzen. 

                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Energiesparfamilie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer (keine Differenzierung) • Energiekosten sparen 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Infotainment 

• Voneinander lernen 

 
 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Eigentümer • Brief/E-Mail ggf. in 
türk. Sprache 

• Persönliche 
Ansprache durch 
Sanierungsmanager, 
ggf. zusätzl. durch 
Projektbotschafter/Mu
ltiplikatoren (z.B. 
Mitglieder 
Integrationsrat/ 
Moscheeverein) 

 

 

• Best-Practice-Beispiel 

• Referenzbeispiel 

• Familienfest 

• Blog  

• Kampagne mit 
Stadtwerken 

• Presseinformation 

• Internetauftritt 

• Erfahrungsbericht 

 

Zielgruppe:       Familien 
                                  
 

ZIEL:              Sensibilisierung für das Thema, um die Motivation zu steigern, 
    in die Energieberatung des Sanierungsmanagers zu gehen                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadtwerke Dinslaken / Sanierungsmanager  
Familien 

Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: mittel (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.2.6 Prämierung der besten Energiespartipps  

 
PROJEKTART  Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS      nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Lohberger Bürger  

 

ZIEL: Zum Thema Energiesparen sensibilisieren 

 

AUSGANGSSITUATION 

Innerhalb eines festgelegten Zeitraums (z. B. Aktionswoche) wird ein Wettbewerb 

organisiert, um die beste Energiespar-Idee eines Lohberger Bürgers auszuzeichnen. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Der Wettbewerb soll zeigen, wie durch kleine Maßnahmen und mehr Aufmerksamkeit im 

Umgang mit Energie der Verbrauch gesenkt werden kann. 

 

 

 

 

 

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
 
 
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 
darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 
Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 
Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu 
ergänzen. 

                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Prämierung der besten Energiespartipps 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Lohberger Bürger • Energiekosten sparen 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Voneinander lernen 

 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Lohberger Bürger • Persönliche Ansprache 

• Brief/E-Mail 

• Internetauftritt 

• Referenzbeispiel 

• Erstberatung (s. 
Projektsteckbrief) 

• Erfahrungsbericht 

Zielgruppe:      Lohberger Bürger 
                                  
 

ZIEL:                 Zum Thema Energiesparen sensibilisieren                                 
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Eigentümer, Mieter 

Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: mittel (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.2.7 Live-Verbrauch    

 
PROJEKTART      Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS      nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Lohberger Bürger / Privathaushalte 

 

ZIEL:  Den aktuellen Stromverbrauch einzelner Geräte oder des jeweiligen Haushalts 

sichtbar machen 

 

AUSGANGSSITUATION 

Wissen stellt eine wichtige Ressource zur Verhaltensänderung dar, da Maßnahmen in der 

Regel  wirkungsvoller sind, wenn sie nicht belehrend wirken, sondern wenn eine Person 

selbst zu der Erkenntnis gelangt, dass eine Verhaltensänderung sinnvoll ist. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

In der Regel stehen den Bewohnern mit Erhalt der Stromrechnung nur einmal jährlich 

Informationen zur Verfügung, um ihr Energieverbrauchsverhalten zu hinterfragen. Bestenfalls 

stünden Informationen, beispielsweise über intelligente Zähler in Verbindungen mit 

Smartphone-Apps, zum Energieverbrauch einzelner Geräte zur Verfügung, wodurch 

Verbraucher zur Verhaltensänderung oder zum Austausch einzelner Geräte bewegt werden 

könnten. Eine einfachere Umsetzungsvariante wäre z. B. der Verleih von Strommessgeräten. 

 

 

 

 

 

 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
                                  
Technische Voraussetzungen schaffen 
                                        

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Live-Verbrauch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Lohberger Bürger • Energiekosten sparen 

• Verbräuche einzelner Geräte  
transparent machen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Infotainment 

• Zugang zu Experten 

 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Lohberger Bürger • Presseinformation (z. 
B. Stadtteilzeitung 
„Mittendrin“) 

• Internetauftritt 

 

• Referenzbeispiel 
(Kostenersparnis) 

• Benchmarking / APP 
(Energieverbrauch 
Geräte) 

 

• Erstberatung (s. 
Projektsteckbrief)  

• Nachbarschaftskonzept 
(Erfahrungsaustausch)  

 

Zielgruppe       Lohberger Bürger / Privathaushalte 
                                  
 

ZIEL:                Den aktuellen Stromverbrauch einzelner Geräte oder des 
                         jeweiligen Haushalts sichtbar machen 
                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 

Umsetzungszeitraum 
mittelfristig 
 

Projektbeteiligte 
Stadtwerke Dinslaken / Sanierungsmanager  
Lohberger Bürger 

Technische Projektkosten 
1.000 € 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: mittel (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.2.8 Energiewanderung  

 
PROJEKTART      Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS      nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Lohberger Bürger / Fokus Hauseigentümer 

 

ZIEL:  Sensibilisierung für das Thema Energiesparen und Aufmerksamkeit erregen, 

 um die Motivation zu steigern, in die Energieberatung des Sanierungsmanagers 

 zu gehen 

 

AUSGANGSSITUATION 

Sensibilisierung für die Themen Klimaschutz, Energiesparen, Sanierung- und 

Modernisierungsmaßnahmen ist für das Gelingen der Klimaschutzziele äußerst wichtig.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Bürgerinnen und Bürger können, z. B. unter Führung und Organisation des 

Sanierungsmanagers, das Quartier über eine Wanderung / einen Spaziergang 

kennenlernen. Vorher ausgewählte Projekte, Anlagen oder Sanierungsmaßnahmen können 

vor Ort besichtigt werden. Die Betreiber von Anlagen oder Hauseigentümer, die 

Sanierungsmaßnahmen durchgeführt haben, können Fragen der Interessenten beantworten. 

 

 

 

 

 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 
 
 
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 
darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 
Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 
Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu 
ergänzen. 

                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Energiewanderung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Immobilieneigentümer • Energiekosten sparen 

• Umstellung auf eine  
effizientere Versorgung 

• Immobilienwert steigern 

• Komfort und Lebensqualität 
steigern 

 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

 

RAG • KQL bekannt machen • Zielgerichtete Aufklärung 

• Infotainment 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Immobilieneigentümer • Persönliche Ansprache 

• Internetauftritt 

• Infoflyer 

 

• Best-Practice-Beispiel 

• Referenzbeispiel 

• Presseinformation 

 

RAG • Persönliche Ansprache 

• Brief / E-Mail 

• Kampagne  

Zielgruppe:    Lohberger Bürger / Fokus Hauseigentümer 
                                  
 

ZIEL:              Sensibilisierung für das Thema Energiesparen und 
                       Aufmerksamkeit erregen, um die Motivation zu steigern, in die 
                       Energieberatung des Sanierungsmanagers zu gehen                                 
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Immobilieneigentümer 

Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: mittel (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.2.9 Austauschaktion Weiße Ware  

 

PROJEKTART      Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS      nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Lohberger Bürger / Privathaushalte 

 

ZIEL:  Stromverbrauch der privaten Haushalte reduzieren, indem Elektrogeräte mit 

 geringer Energieeffizienz gegen sparsamere Geräte ausgetauscht werden       

 

AUSGANGSSITUATION  

Ein ineffizienter Kühlschrank gehört meist zu den Spitzen-Stromfressern im Haushalt. Schon 

der Kauf eines energieeffizienten Kühlschranks spart bis zu einem Viertel des 

Energieverbrauchs für das Kühlen und Gefrieren. Auch Waschmaschinen gehören zu den 

großen Energieverbrauchern im Haushalt.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Aufbauend auf den Informationen zur lebenszyklusbasierten Bewertung von 

Haushaltsgeräten werden mit dem lokalen Einzelhandel Rabattaktionen zum Austausch von 

Geräten mit geringer Energieeffizienz durchgeführt. Die Kampagne umfasst die Information 

über gute Beispiele, ein Beratungsangebot sowie einen finanziellen Zuschuss bzw. 

Gutscheine für Neugeräte oder die sachgerechte Entsorgung der Altgeräte. Die Höhe des 

gewährten Rabatts ist abhängig von der zu erwartenden CO2-Einsparung. Das Programm 

kann in Privathaushalten oder Betrieben angewendet werden. 

 

 

 
  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
                                  
Bereitschaft des lokalen Einzelhandels, 

energieeffiziente Geräte rabattiert anzubieten            

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Austauschaktion Weiße Ware 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Lohberger Bürger • Energiekosten reduzieren  • Zielgerichtete Aufklärung 

• Infotainment 

 

Einzelhandel • Umsatz steigern 

• Neue Kunden gewinnen 

• Imagegewinn 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Zielgerichtete Aufklärung 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Lohberger Bürger • Kampagne 

• Internet 

 

• Infoflyer im 
Einzelhandel 

• Promotion/Aktion (z.B. 
Erstattung des 
Einkaufpreises) 

• Presseinformation 

• Internetauftritt 

 

Einzelhandel • Persönliche Ansprache • Best-Practice-Beispiel 
(Umsatzsteigerung 
durch Aktionen) 

 

Zielgruppe:    Lohberger Bürger / Privathaushalte 
                                  
 

ZIEL:  Stromverbrauch der privaten Haushalte reduzieren, indem  
  Elektrogeräte mit geringer Energieeffizienz gegen sparsamere 
  Geräte ausgetauscht werden                                         
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadtwerke Dinslaken / Sanierungsmanager  
Gerätehersteller / Elektroeinzelhandel 

Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: hoch (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.2.10 Neubürgermarketing       

 
PROJEKTART      Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS      Nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Neu-Immobilienbesitzer (Käufer) und Neu-Bürger (Mieter) 

 

ZIEL: Beratung von Neu-Immobilienbesitzern und Neubürgern                                                

 

AUSGANGSSITUATION 

Bei einem Wohnortswechsel sind Menschen in der Regel Verhaltensänderungen gegenüber 

offener eingestellt und eher bereit, bekannte Themen neu anzugehen, als in bereits 

bestehenden und ggf. eingefahrenen Lebenssituationen. Bei einem solchen „Neustart“ ist die 

Motivation relativ groß, zukunftsgerichtet aktiv zu werden. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Beim Kauf von Immobilien werden die Erwerber von der Stadt angeschrieben und 

bekommen ein Informationspaket. Sie können sich dann bei Interesse direkt beim 

Sanierungsmanager melden, um z. B. einen Beratungstermin auszumachen. In dem Termin 

werden sie vom Sanierungsmanager zur energetischen Ist-Situation ihrer Immobilie und zu 

energetischen Modernisierungsmaßnahmen beraten. Außerdem erhalten die Bürger, die sich 

aufgrund eines Umzugs bei der Stadtverwaltung oder den Stadtwerken Dinslaken neu 

anmelden, ebenfalls ein Informationspaket. Das Paket könnte z. B. Informationen zu den 

verschiedenen Energiesparlabels enthalten und aufzeigen, welche Kosten und Emissionen 

bei verschiedenen Geräten für Anschaffung, Betrieb und Entsorgung entstehen. 

 

 

 

 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG  
                                 
Die Stadt schreibt den Immobilienkäufer an, um ihn auf 
das Projekt und den Sanierungsmanager hinzuweisen. 
Dem Schreiben könnte ein Flyer beigefügt werden, der alle 
relevanten Informationen zum Projekt und zur Kontakt-
aufnahme mit dem Sanierungsmanager enthält. 
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Neubürgermarketing  

 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Neu-Eigentümer im Quartier 

junge Familien  
Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten reduzieren 

• Immobilienwert steigern 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren  

• Zugang zu Experten 

 

Neu-Eigentümer im Quartier  

Familien mittleren Alters 

(Migrationshintergrund beachten) 

• Energiekosten reduzieren 

• Immobilienwert steigern 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren  

• Zugang zu Experten 

 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Neu-Eigentümer Familien 
(Migrationshintergrund 
beachten) 

• Brief/E-Mai (ggf. in 
türk. Sprache) 

• Persönliche 
Ansprache  

• Best-Practice-Beispiel 

• Referenzbeispiel 

 

• Erstberatung (s. 
Projektsteckbrief) 

• Benchmarking 

Zielgruppe: Neu-Immobilienbesitzer  
                                  
 

ZIEL:  Beratung von Immobilienbesitzern, die neu nach Lohberg  
  gezogen sind                                     
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Neu-Eigentümer / Neu-Bürger 

Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 
 

Priorisierung 

Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: mittel (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.2.11 Privatisierung Vivawesthäuser  

 
PROJEKTART      Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS      Nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE 
      Neu-Immobilienbesitzer / Käufer Vivawest-Bestand 

 

 

Ziel:  Beratung von Neu-Immobilienbesitzern, die ihr Haus aus dem Vivawest-

Bestand erworben haben und in der Konsequenz Steigerung der Sanierungstätigkeit  

 

AUSGANGSSITUATION 

Der Fokus von Vivawest, dem größten Immobilieneigentümer im Projektgebiet, liegt primär 

auf der Privatisierung von Gebäuden (nicht auf der energetischen Modernisierung). 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Neuerwerber werden beim Kauf einer Immobilie von Vivawest über das Beratungsangebot 

informiert und erhalten mit dem Kaufvertrag einen Flyer. Sie können sich dann bei Interesse 

direkt beim Sanierungsmanager melden, um z. B. einen Beratungstermin auszumachen. In 

dem Termin werden sie vom Sanierungsmanager zur energetischen Ist-Situation ihrer 

Immobilie und zu energetischen Modernisierungsmaßnahmen beraten.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG  
                                 
Vivawest informiert beim Kauf über das Projekt und fügt 
Kaufunterlagen einen Flyer zur Erstberatung bei. 
Außerdem schreibt die Stadt den Immobilienkäufer an, um 
ihn auf das Projekt und den Sanierungsmanager 
hinzuweisen. Dem Schreiben könnte ein Flyer beigefügt 
werden, der alle relevanten Informationen zum Projekt und 
zur Kontaktaufnahme mit dem Sanierungsmanager 
enthält. 
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Privatisierung Vivawesthäuser  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Neu-Eigentümer 

im Quartier (Vivawest-Bestand) 

• Wertsteigerung der Immobilie 

• Energiekosten einsparen 

 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Zugang zu Experten 

 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Neu-Eigentümer  
(Vivawest-Bestand) 

 

• Persönliche Ansprache 

• Brief/E-Mail 

• Infoflyer 

• Best-Practice-Beispiel 

• Referenzbeispiel 

• Erstberatung (s. 
Projektsteckbrief)  

• Benchmarking 

Zielgruppe:       Neu- Immobilienbesitzer / Käufer Vivawest-Bestand 
                                  
 

ZIEL:    Beratung von Immobilienbesitzern, die ihr Haus aus dem 
   Vivawest-Bestand erworben haben 
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

 
 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Vivawest 
Neu-Eigentümer  

 

Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: mittel  
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4.2.3.2.12 Modernisierungsberatung Generation 65+  

 
PROJEKTART      Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS      nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE      Eigentümer selbstgenutzter Immobilien in der Altersklasse 65+ 

 

ZIEL: Sanierungstätigkeit selbstnutzender Immobilieneigentümer steigern in der 

Altersklasse 65+ 

 

AUSGANGSSITUATION 

Den Immobilieneigentümern der Generation 65+ fehlt oftmals die Perspektive für 

umfassende Investitionen  in die Energieeffizienz ihres Gebäudes mit langfristigen 

Amortisationszeiträumen. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Hier sollten kurzfristige Nutzeneffekte in den Fokus einer Modernisierungsberatung rücken. 

Für die Generation 65+ haben Aspekte wie Komfort, Sicherheit, Werterhalt und ggf. 

Barriereabbau einen höheren Stellenwert bei der Modernisierung einer Immobilie als das 

Thema Energie. Die aufsuchende Energieberatung für diese Zielgruppe sollte daher primär 

diese Bedürfnisse in den Vordergrund der Beratung stellen. Dennoch sollte bei der 

Modernisierungsberatung die Synergieeffekte mit und die Berücksichtigung von 

Energiespareffekten hervorgehoben werden, jedoch nicht im Zentrum der Beratung stehen. 

 

 

 

 

 

 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
                                  
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 

darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 

Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 

Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu 

ergänzen. 
                                    

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Modernisierungsberatung Generation 65+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Eigentümer 65+ • Komfortsteigerung 

• Sicherheit / Barrierefreiheit 

• Wertsteigerung 

• Energiekosten senken 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Zugang zu Experten 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

  

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Eigentümer 65+ • Brief  

• Persönliche Ansprache 

• Sanierungsmanager: 
Aufzeigen aller 
Optimierungsbereiche, 
z. B. barrierefreies 
Wohnen 

 

• Erstberatung (s. 
Projektsteckbrief) 

• Infoflyer 

 

 

Zielgruppe:         Eigentümer selbstgenutzter Immobilien in der 
                            Altersklasse 65+  
                                  
 

ZIEL:                   Sanierungstätigkeit selbstnutzender 
                            Immobilieneigentümer steigern              

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager  
Eigentümer von selbstgenutzten 
Einfamilien-  und Reihenhäusern u. Multiplikatoren 
(Handwerksunternehmen) 
 

Technische Projektkosten 
1.000 € 

 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: mittel  
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4.2.3.2.13 Kooperationen mit lokalen Banken und Versicherungen 

 

PROJEKTART      Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS      nicht begonnen 
 

ZIELGRUPPE       Lohberger Bürger / Fokus Hauseigentümer 

 

ZIEL: Reduktion Energieverbräuche, Zugang zu günstigen Energiespardarlehen 

schaffen, lokale Wertschöpfung steigern 

AUSGANGSSITUATION 

Wie lässt sich Energie im Haus / Haushalt effizienter nutzen? Welche energetischen 

Maßnahmen sind sinnvoll? Gibt es Förderprogramme, die in Anspruch genommen werden 

können? Diese Fragen stellen sich viele Verbraucher angesichts gestiegener Energiepreise. 

Antworten darauf soll neben der generellen Beratung durch den Sanierungsmanager auch 

eine Kooperation der Stadtwerke mit den Dinslakener Banken und Sparkassen in Form von 

„Energiespartagen“ liefern. Der Sanierungsmanager kann z. B. vor Ort praktische Tipps und 

Informationen rund um das Thema Energie liefern. 

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Die Lohberger Bürger sollen aktiviert werden, sorgsamer mit Energie umzugehen. Es gibt 

Tipps zum richtigen Energiesparen vor Ort (z. B. im Foyer der Sparkasse), Stellwände 

informieren über die neusten technischen Lösungen in der Heiz- und Wärmetechnik, zeigen 

Möglichkeiten von Innen- und Außendämmung auf, etc. Die Banken könnten in diesem 

Zusammenhang spezielle Angebote und Sonderkonditionen für „Energiespardarlehen“ 

anbieten, wenn die potenziellen Kunden für die Umsetzung der Maßnahmen ein lokales 

Handwerksunternehmen beauftragen. 

 

 

 

 

  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
                                  
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
 
Sparkasse/Banken könnten zum Beispiel zu eigenen 
Förderprogrammen für Immobilieneigentümer beraten.  
Auch Handwerksunternehmen aus der Region könnten 
sich präsentieren.  
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Kooperation mit Banken und Versicherungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Lohberger Bürger • Energiekosten senken 

• Wert der Immobilie steigern 

• Mit gutem Beispiel vorangehen 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Infotainment 

• Zugang zu Experten 

 
Banken & Versicherungen •       Kunden gewinnen (binden) 

 

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

• Infotainment 

• Voneinander lernen 

 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Lohberger Bürger • Persönliche Ansprache 

• Brief/E-Mail 

 

• Ausstellung 

• Promotion / Aktion 

• Best-Practice-Beispiel 

• Referenzbeispiel 

• Erstberatung  (s. 
Projektsteckbrief) 

• Infoflyer 

• Benchmarking 

Banken & Versicherungen • Persönliche Ansprache 

• Brief/E-Mail 

 

• Best-Practice-Beispiel 

• Referenzbeispiel 

 

• Themen- und 
Zielgruppentreffen 

• Benchmarking 

Zielgruppe:      Lohberger Bürger / Fokus Hauseigentümer 
                                  
 

ZIEL:         Reduktion Energieverbräuche Zugang zu günstigen   
  Energiespardarlehen schaffen lokale Wertschöpfung steigern       

                                  
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 
 

Umsetzungszeitraum /  
kurzfristig 

Projektbeteiligte 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager, Banken u. 
Sparkassen, Handwerker 

Technische Projektkosten 
Nicht darstellbar 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: mittel (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
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4.2.3.2.14 Schulkampagne / Bildungsprojekt  

 

PROJEKTART      Allgemeine Aktivierungsmaßnahme 

STATUS      nicht begonnen 
     

ZIELGRUPPE       Schüler  

 

ZIEL:  Umweltbewusstsein bei den Schülern schaffen, Öffentlichkeitswirksames 

 Projekt       

 

AUSGANGSSITUATION 

Wie unsere Zukunft einmal aussehen wird, hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingen wird, 

unsere Umwelt besser zu schützen. Klima- und Umweltschutz sollen durch die Kampagne 

erlebbar werden. Durch Projekte in der Schule sollen die Schüler gewohnte, für den 

Umweltschutz nachteilige Verhaltensweisen dauerhaft ändern. Die Kinder lernen, dass sie 

mit ihrem Verhalten ihre eigene Zukunft positiv beeinflussen können.  

PROJEKTBESCHREIBUNG 

Schulen beteiligen sich mit eigenen Ideen und Projekten. Sie sollen vorbildhaft zeigen, wie 

nachhaltige Entwicklung, Partizipation, Integration und eine „Schule der Zukunft“ gestalten 

werden kann. So können z. B. die Schulen, die ihre Ziele erreicht haben oder generell 

vorbildliche Projekte haben,  ausgezeichnet werden. Lohberger Schulen beteiligen sich an 

der Kampagne über einen Zeitraum von ca. ein bis zwei Jahren mit einem jeweils eigenen 

Schwerpunktthema unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, Ökologie, Energiesparen 

etc. 

 

 

 
  

REALISIERUNGSVORAUSSETZUNGEN/ 
ABHÄNGIGKEITEN/HEMMNISSE 

 
Zum Zeitpunkt der Konzepterstellung keine Inhalte 
darstellbar. Projektsteckbrief dient als Vorlage für den 
Sanierungsmanager. Offene Punkte sind durch 
Sanierungsmanager im Zuge der Umsetzung zu 
ergänzen.                               
                                               

HANDLUNGSEMPFEHLUNG                                  
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Kampagnen für oder in Schulen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> MANAGEMENT          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> ZIELGRUPPEN 

Aktivierungszielgruppen Hauptnutzen Aktivierungsstrategie 

Schulleitung • Hoher  Lerneffekt  

• Sensibilisierung  

• Zielgerichtete Aufklärung 

• Mit Ergebnissen aktivieren 

 

 
> AKTIVIERUNGSFAHRPLAN 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivierungszielgruppen Vorbereitung Aktivierungsformate Nachbereitung 

Schulleitung • Persönliche Ansprache 

 

• Best-Practice-Beispiel 

• Referenzbeispiel  
(andere Schulen) 

• Presseinformation 

 

Zielgruppe:    Schüler, Lehrer 
                                  
 

ZIEL:         Umweltbewusstsein bei den Schülern schaffen,  
                  Öffentlichkeitswirksames Projekt                                         
                                               

Projektmanagement 
Stadt Dinslaken / Sanierungsmanager 

Umsetzungszeitraum /  
kurz- bis mittelfristig 

Projektbeteiligte 
Stadtwerke Dinslaken/ Sanierungsmanager  
Schulleitung / Schüler, Lehrer 

Technische Projektkosten 
nicht darstellbar 
 

Priorisierung 
Anteil an CO2-Vermeidung bis 2022: nicht 
darstellbar 
Außenwahrnehmung: hoch (abhängig von 
Öffentlichkeitsarbeit) 
 

 



 

171 

 

5 Markenkonzept 

Dieses Konzept zeigt Möglichkeiten der Präsenz und Wahrnehmung der Konkretisierung des 

innovativen Energiekonzeptes  für den Stadtteil über Markendefinition und -positionierung 

sowie diverse Bausteine im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit auf. Zielsetzung ist die 

Steigerung der Identifikation der Bürger und Akteure mit dem Projekt und seinen 

Ausrichtungen.  

Temporäre Aktionen, die während der Konzeptphase durch vereinzelte 

Veranstaltungsformate (Expo Real 2015, Pressetermin, Debattenort) eine erste 

Sichtbarmachung des Projektes ermöglichten, werden hier konzeptionell aufgearbeitet. 

Sie bieten damit die Möglichkeit eines kontinuierlichen Markenaufbaus sowohl im 

Projektgebiet, als auch darüber hinaus auf regionaler und überregionaler Ebene. Dies kann 

über die haptische Platzierung der Marke, aber auch über regelmäßige 

Veranstaltungsformate erfolgen. Dieses Konzept bietet unter Berücksichtigung der örtlichen 

Voraussetzungen hierzu Planungsansätze. 

5.1 Definition Marken 

Marken ermöglichen es, nach außen hin Konzepte / Produkte / Angebote eines 

Unternehmens oder Projektes individuell erkennbar zu machen und gleichzeitig eine 

Abgrenzung, ein  Alleinstellungsmerkmal zu schaffen.  

Eine erfolgreiche Markenpositionierung ist jedoch nur möglich, wenn das Angebot 

unverwechselbare Eigenschaften aufweist.  

Der Charakter einer Marke definiert sich äußerlich über das Markenzeichen / Logo, in den 

Werten jedoch mehr über die typischen Eigenschaften der Leistungen, die mit dem 

Markennamen in Verbindung stehen und von den  Zielgruppen der Marke in Verbindung 

gebracht werden. 

Die wesentlichen charakterprägenden Eigenschaften einer  –  hier –  Dienstleistungsmarke 

sind ihre sog. Markenwerte, allen voran die Nutzenversprechen und das Qualitätsniveau. Bei 

einer Unternehmensmarke kommen darüber hinaus auch die Eigenschaften aller 

Unternehmenselemente hinzu, die das Unternehmen gegenüber seinen Ziel- und 

Anspruchsgruppen repräsentieren (z. B. Art und Umfang der Werbung, Präsenz der Marke 

durch Repräsentanten). 

Besonders ausschlaggebend für die Beurteilung eines Markencharakters sind die 

Assoziationen, die die Marke bei den Mitgliedern ihrer Zielgruppen auslöst (z. B. innovativ, 

exklusiv, hochwertig, zuverlässig, kultig, preiswert). Man spricht in diesem Zusammenhang 

auch von den Anmutungen der Marke und vom Markenerlebnis. 
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5.2 Vorschlag: Marke „InnovationCity“ 

5.2.1 Emotionaler Markenkern 

 

Abbildung 62: Limbic Map InnovationCity24 

 

Der emotionale Markenkern der InnovationCity liegt im Kernbereich der Werte Funktionalität, 

Ordnung, Ehre und Fleiß. Die Tendenzen Richtung Stimulanz sind Flexibilität und Offenheit, 

die Tendenzen Richtung Dominanz sind Leistung und Effizienz. Weitere Einflüsse haben 

Qualität und Kreativität. 

Insgesamt ist die Marke InnovationCity eine relativ ausgeglichene Marken-Persönlichkeit, 

welche sich zwischen den Hauptdimensionen Dominanz und Balance leicht in Richtung 

Dominanz verorten lässt. Sie weist also eine Tendenz zur Zwischendimension Disziplin und 

Kontrolle auf, diese wird aber durch eine kreative Tendenz (in Richtung Stimulanz) relativiert. 

5.2.2 Zielsetzung  

Eine Innovation bedeutet grundsätzlich etwas „Neues“: neue Produkte, neue Märkte, neue  

Vorgehensweisen, neue Prozesse, neue Vertriebswege, neue Werbeaussagen und vieles 

                                                
24

Quelle: „Optimierung von Stadtquartieren“ Dokumentation der Masterthesis, Selina Maleska, 

09.2014 
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mehr. Innovationen sind in ihrem Ergebnis etwas „Neuartiges“, das sich gegenüber dem 

vorangegangenen Zustand merklich unterscheidet. Diese Neuartigkeit muss wahrnehmbar 

sein. Nur wer die Innovation wahrnimmt, für den kann es eine Innovation sein. Die 

Neuartigkeit besteht darin, dass Zwecke und Mittel in einer bisher nicht bekannten Form 

miteinander verknüpft werden. 

Daraus abgeleitet bildet die Marke „InnovationCity“ die Zielsetzung ab, bei der Stadt- und 

Quartiersentwicklung neue, innovative Wege zu gehen, Projekte zielgerichtet und 

erfolgsorientiert umzusetzen und dabei alle Akteure vor Ort wie auch bestehende Netzwerke 

in den Prozess zu integrieren. 

 

5.2.3 Wort-Bild-Marke 

Aktuell wird das Verwendungsrecht des Logos der Ursprungsmarke 

 

„InnovationCity Ruhr | Modellstadt Bottrop“  

 

erfolgreich für Vermarktungszwecke innerhalb der Partnerschaften mit Projektpartnern der 

Innovation City Management GmbH eingesetzt. Das Verständnis des Markennamens als 

Auszeichnung oder Gütesiegel trägt damit auch im Sinne des „ersten Eindrucks“ zur 

Attraktivität bzw. Wertschätzung bei.   

Die weiter steigende Popularität des Gesamtprojektes wird von den Wirtschafts- und 

Netzwerkpartnern zur eigenen Positionierung genutzt. Diese Positionierung bei den – 

teilweise internationalen – Partnern verdeutlichen bisherige Imageerfolge und vermitteln 

einen ersten Eindruck, welche Bedeutung eine starke Marke auf dem Markt bekommen 

kann. 

 

Berichterstattungen nationaler und internationaler Medien verstärken diese Positionierung 

wahrnehmbar.  

Diese  bereits erreichte Markenpositionierung der Wort-Bild-Marke „InnovationCity Ruhr | 

Modellstadt Bottrop“ wird in weiteren „InnovationCity“-Projekten, d. h. Städten bzw. 

Stadtquartieren in eng definiertem Rahmen zur Platzierung im Stadtgebiet, aber auch für 

Beteiligte / Stakeholder nutzbar gemacht.  

Hier erfolgt neben der Dachmarke „InnovationCity“ die Individualisierung durch den Zusatz 

der jeweiligen Stadt bzw. des Quartiers – in diesem Falle des Quartiers Dinslaken Lohberg.   
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5.2.4 Beispiele einer Marken-Positionierung im Quartier 

 

Abbildung 63: Info-Container mit Projekt-Branding 

 

 

Abbildung 64: Info-Mobil mit Projekt-Branding 

 

 

Abbildung 65: Bauschild mit Projektbranding 

 

Info-Mobil mit Projekt-Branding 

Innenbereich  mit Monitoren, 

Texttafeln, Pavillon und 

Außenbestuhlung  

 

Bauschild mit Projektbranding 

CD-konformes Layout und Logo-

Positionierung  

 

Info-Container mit Projekt-

Branding 

Innenbereich  mit Monitoren, 

Texttafeln, Kartierungen, Infostand 
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5.2.5 Beispiele einer Marken-Präsenz bei Veranstaltungen, Aktionen 

 

Abbildung 66: Besuche, Foren, Debatten 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 Beispiele Marken-Präsenz bei Veranstaltungen der Stakeholder / Beteiligten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuche, Foren, Debatten 

CD-konformes Layout und 

Logo-Positionierung  

 

Interne Kommunikation  

Projektbranding z. B. durch RAG, Vivawest, Stadt 

Dinslaken bei eigenen Veranstaltungen im bzw. mit 

Bezug zum Projektgebiet 

 

Abbildung 67: Interne Kommunikation 
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Art und Umfang der Markenpositionierung stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit der 

Außenwirkung des Projektes in der Umsetzungsphase. Eine durchgängige Basis-

Präsentation der Marke gewährleistet Aufmerksamkeit und  Neugierde im Quartier – eine 

wichtige Voraussetzung für die Maßnahmen im Bereich der Aktivierungen bzw. 

Beteiligungen. 
 

 

5.3 InnovationCity Dinslaken | Lohberg 

5.3.1 Einbezug ins Projekt, Voraussetzungen   

Wie bei verschiedenen Aktionen im Bereich Marketing und Kommunikation ist auch die 

Markenpositionierung ein Baustein von vielen, die erst in der Summe den Erfolg guter 

Kommunikation im Projekt prägen. Aus den bisherigen, sehr erfolgreichen 

Quartiersentwicklungen nach dem InnovationCity-Konzept kann jedoch klar beurteilt werden, 

dass eine starke Marke (Beispiel InnovationCity Bottrop, InnovationCity Essen | Eltingviertel) 

deutlich zum Aufmerksamkeitsgrad des Projektes beispielsweise in der Presse, aber auch im 

politischen Umfeld beiträgt.  

 

Abbildung 68: Impressionen Markenpositionierung 

Eine erste Darstellung der Marke InnovationCity Dinslaken | Lohberg wurde bei einem 

Ministergespräch im Rahmen der Expo Real 2015 positioniert. 

 

Abbildung 69: Beispiel Markenpositionierung InnovationCity Dinslaken | Lohberg auf der 
Expo Real 2015 
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Die haptische Markenplatzierung an prägnanten Stellen im Projektgebiet 

(Ortseingangsschilder, Projektbüro, Marktplatz) aber auch im Umfeld themenrelevanter 

Projekte (z. B. Sanierungsarbeiten, Gebäude im Umbau oder bereits fertiggestellt) würde 

den Aufbruch, den begonnenen Anfang des Weges hin zu einem klimagerechteren Quartier 

mit zukünftig erhöhter Lebensqualität verdeutlichen. 

Die Marke „InnovationCity Dinslaken | Lohberg“ kann –  im Rahmen der Umsetzungsphase 

nach dem „InnovationCity-Konzept“ –  in Abstimmung mit der Stadt Dinslaken sowie der 

Innovation City Management GmbH auch von Stakeholdern / Beteiligten im Projektgebiet 

und darüber hinaus verwendet werden. Zielsetzung ist die Bekanntmachung dieses 

Quartiersentwicklungsprozesses mit Wirkung ins Quartier hinein, aber auch mit der 

entsprechenden Außenwirkung in das weitere Stadtgebiet Dinslaken und darüber hinaus.  

Die Markenintegration in eigene Projekte der Stakeholder / Beteiligten ist vielmehr eine 

Frage des Engagements, der Überzeugung der hier Beteiligten, dieser wichtigen Marke in 

den kommenden Jahren zum Durchbruch (Bekanntheit)  zu verhelfen. Der Einsatz der Marke 

im Umfeld eigener Logos der Quartiersakteure / Stakeholder z. B.  in Publikationen mit 

örtlichem Bezug (Ankündigungen von Kulturprogrammen, Bürgerveranstaltungen etc.) 

verstärkt den beschriebenen Effekt je nach Umfang der „Mitmacher“. 

Durch diese Adaption der positiv behafteten Dachmarke erfolgt ein Imagetransfer vom 

Gesamtprojekt mit bundesweiter Strahlkraft in das einzelne Quartier hinein. Die Wirkung 

dieser Positionierung in dem jeweiligen Quartier ist abhängig von der Intensität der 

Markenpositionierung sowie der Markennutzung anderer Stakeholder. 

In der Konzeptphase des InnovationCity-Konzeptes wurde von der „Innovation City 

Management GmbH“ das hier vorliegende, individuelle Markenkonzept für das Quartier 

Lohberg innerhalb des Arbeitspaketes 4 „Marketing und Kommunikation“ erstellt, welches 

unterschiedliche Umsetzungsvarianten in Art und Umfang beinhalten. 

Die Bandbreite der Konzeptvorschläge reicht beispielhaft von der Nutzung regionaler 

Landmarken (z. B. für eine Bespannung eines quartiers-prägnanten Gebäudes) über 

Informations-Schilder vor relevanten, bereits umgesetzten oder in Umsetzung befindlichen 

Projekten bis hin zu Positionierung der Marke bei Aktionen von Quartiersakteuren.  

Die Platzierung dieser Marke sollte auf der Basis des Markenkonzeptes bei Start der 

Umsetzungsphase des InnovationCity-Konzeptes durch die Stadt erfolgen. 

Die Marke „InnovationCity Dinslaken | Lohberg“ ist als Wort-Bild-Marke geschützt und damit 

individueller Baustein des InnovationCity-Konzeptes. Hier wirkt der bereits genannte Effekt in 

Form eines „Gütesiegels“ verstärkend. 

Eine starke Positionierung der Marke „InnovationCity Dinslaken | Lohberg“ orientiert sich 

schwerpunktmäßig an den individuellen, o. g. Voraussetzungen, steht jedoch in starker 

Abhängigkeit zu den vorhandenen finanziellen Ressourcen – beispielsweise für die Basis-

Positionierung im Quartier.  
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5.3.2 Korrespondierende Marken im Projektgebiet 

Voraussetzung des Entscheidungsprozesses der individuellen Positionierung der Marke ist 

eine Analyse korrespondierender Marken / Begriffe im Projektgebiet. 

Bei intensiver Sichtung und Auswertung wurden die nachfolgend dargestellten Marken / 

Begriffe als relevant beurteilt. 

a) Stadt Dinslaken 

 

 

b) CO2-neutrales Quartier 

 

 

 

c) Kreativ Quartier Lohberg 

 

 

 

d) Kreative im Quartier Lohberg e.V. 

 

 

 

e) Kombinationen der Logos 

 

 

 

Nach dem offiziellen Stadtlogo (a) sind den beiden Logos (b, c) eine besondere Bedeutung 

zuzumessen, in der Quartiers- sowie der Stadtebene. Während das unter b) dargestellte 

Logo mehr den inhaltlichen Bogen zwischen den Themen Energie und Wohnen / Arbeiten 

bildet, erscheint das unter c) dargestellte Kreativ Quartier Lohberg eher in der Fokussierung 

auf die Nachnutzung der direkten Bergwerksfläche. Die in einigen Fällen realisierte  

Kombination (e) dieser Logos erscheint in Einzelfällen homogen.  

Übergreifend ergibt sich die Empfehlung, das Logo „InnovationCity Dinslaken | Lohberg“ 

alleinstehend als führende Marke im Gesamtprozess oder – in Einzelfällen – als Kombination 

(e) zu platzieren. 
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5.3.3 Konkrete Umsetzungsvorschläge 

Die Vorschläge wurden im Projektverlauf der Konzeptphase u. a. aus  

 bisherigen Diskussionen 

 eigenen Recherchen u. a. mit Ortsbegehungen 

 Gesprächen mit Stakeholdern 

 

erarbeitet und im Rahmen des Projekttisches vorgestellt. Die Finanzierung und Umsetzung 

der individuellen Vorschläge ist im Einzelfall, ggfls. auch bilateral zu diskutieren.  

 

5.3.3.1 Basis-Positionierung im Quartier 

 

Ortseingangsschilder z. B. Hünxer Straße 

 

    Quelle Karte: Google Maps / GeoBasis-DE/BKG 

Abbildung 70: Ortseingangsschilder  
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Bespannung  Ledigenheim und / oder Markt (Johannesplatz) 

 

 

       

Abbildung 71: Bespannung  

 

 

 

Quelle Karte: Google Maps/ GeoBasis-DE/BKG 

 

 

 

 

Plakatierung Sonderplakate Hünxer Straße, Begrenzung zum KQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Karte: Google Maps / GeoBasis-DE/BKG 

 

 

 

 

Abbildung 72: Plakatierung Sonderplakate 
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Plakatierung / Bespannung Gebäude Feuerwehr, Hünxer Str. als markantes Gebäude an 

Quartierszufahrt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Karte: Google Maps / GeoBasis-DE/BKG 

 

 

Plakatierung / Bespannung Johannismarkt als quartierrelevante Fläche im Quartiers-Zentrum 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Karte: Google Maps / GeoBasis-DE/BKG 

 

 

 

Abbildung 73: Plakatierung Gebäude  

Abbildung 74: Plakatierung Quartiers-
Zentrum  
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5.3.3.2 Markenpräsenz bei Veranstaltungen / Aktionen Stadt Dinslaken 

 

Beispiele: 

Lichterfest Lohberg 

Quartiersfest o. ä. 

Schulveranstaltungen 

Weitere Kulturveranstaltungen im Quartier 

Weitere Kulturveranstaltungen im Stadtgebiet (Info über IC Lohberg) 

Stadtwerke (zu definieren) 

Eigene Konzepte / Aktionen, alternativ Vorschläge durch ICM 

RAG (zu definieren) 

Eigene Konzepte / Aktionen, alternativ Vorschläge durch ICM 

Schule, Vereine, soziale Vereine / Verbände mit Bezug zum Quartier 

Beispiele: 

Einbindung in den Unterricht, Vorträge und Mitmach-Aktionen  

(energetische Sanierung, ca. 45-90 Minuten)  

Besichtigung von Umbau- und sonstigen Maßnahmen   

(altersgerechte Einführung, Begleitung)* 

Ausschreibung von Wettbewerben mit thematischem Bezug* 

 

 

 

 

 

 

*durch Sponsoren zu finanzieren 

 

6 Öffentlichkeitsarbeit / Veranstaltungen 

Das Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist es, die Bekanntheit eines Unternehmens oder Projektes 

zu steigern, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen aufzubauen bzw. zu pflegen und auf 

dieser Basis eine positive Reputation zu erlangen. Vertrauen und Bekanntheit gelten als 

erfolgskritische Größen, da sie als sog. weiche Faktoren die Erreichung von Erfolgszielen 

beeinflussen. Die Öffentlichkeitsarbeit soll den Weg für einen langfristig angelegten Prozess 

ebnen und den Dialog mit allen Beteiligten fördern. Insbesondere die Pressearbeit und 

Durchführung von Veranstaltungen zielen auf eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit und 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/vertrauen.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/reputation.html
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somit auf eine positive öffentliche Wahrnehmung ab. Diese ist letztlich eine wichtige 

Voraussetzung für eine effektive und nachhaltige Umsetzung der angestrebten Maßnahmen. 

Rückblick: Auftaktkommunikation Konzeptphase 

Zu Beginn der Konzeptionsphase wurden die Anwohner des Projektgebiets sowie 

projektrelevante Stakeholder (-gruppen) und die allgemeine Öffentlichkeit über den 

Projektstart informiert. Im Rahmen eines Pressetermins im Stadtteil Lohberg, über den die 

lokale Presse ausführlich berichtete, informierte der Oberbürgermeister Dr. Michael 

Heidinger gemeinsam mit Vertretern der Innovation City Management GmbH und Gertec 

GmbH Ingenieurgesellschaft über das Projekt. Auch wurden bei diesem Anlass die nächsten 

Projektschritte angekündigt, beispielsweise die Begehung des Quartiers zwecks 

energetischer Bestandsaufnahme durch die Ingenieure von Gertec. 

 

Abbildung 75: Auftaktkommunikation 

 

Flankiert wurde diese Auftaktkommunikation durch die Veröffentlichung einer 

Projektbeschreibung auf der Kreativ.Quartier Lohberg-Website. Hier können sich Anwohner 

und Interessierte jederzeit über Hintergrund und Ziele des Projektes informieren. Auch der 

Debattenort im September 2016 wurde u. a. über diese Plattform angekündigt. Die 

Öffentlichkeitsarbeit in der Umsetzungsphase sollte daran anknüpfen: 

Pressekonferenzen, -gespräche zu neuen Projekten bzw. Projektbausteinen im 

Quartier  

Mit Beginn der Umsetzungsphase (bzw. der Unterzeichnung eines Letters of Intent) sollte 

eine gezielte Pressearbeit öffentlichkeitswirksam den Startschuss für die „aktive“ Phase des 

Projektes geben. In der Konzeptphase wurden die Lohberger Bürger über das Projekt und 

seine Ziele informiert. Jetzt gilt es, die Anwohner des Stadtteils für die Umsetzung von 
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Modernisierungsmaßnahmen zu mobilisieren. Neben den lokalen Medien bietet sich hierfür 

insbesondere die Stadtteilzeitung „Mittendrin“ an. Kernbotschaft: „Es geht los / Lohberg 

verändert sich / wir gemeinsam für unser Quartier.“ Exemplarisch könnte die erste 

Baumaßnahme medienwirksam vorgestellt werden. Elementar für einen nachhaltigen Erfolg 

der Kommunikationsmaßnahmen bzw. der Projektziele ist eine kontinuierliche Pressearbeit 

über die gesamte Projektdauer. 

Online-Kommunikation: Website, Newsletter, Soziale Medien 

Neben der Print-Kommunikation sollten auch die Online-Medien regelmäßig über 

Projektthemen und -fortschritte berichten, um eine maximale Wirkung zu erzielen und 

möglichst viele Lohberger Bürger zu erreichen. Denkbar wäre der Versand eines Online-

Newsletters und eine kontinuierliche Berichterstattung auf der Website der Stadt Dinslaken 

bzw. des KQL. Auch könnten die in der Konzeptphase erstellten Gebäudesteckbriefe in 

anonymisierter Form auf der Website abgebildet werden – verbunden mit dem Aufruf, die 

angebotene Erstberatung in Anspruch zu nehmen –, um einen maximalen Nutzen aus den 

gewonnenen Erkenntnissen zu generieren. 

Debattenorte nach Projektfortschritt  

Angelehnt an den – zum Ende der Konzeptphase durchgeführten – Debattenort im 

Ledigenheim Lohberg zum Thema „Energiekonzept CO2-neutrales Stadtquartier Dinslaken-

Lohberg“ (s. Aktivierungskonzept) wird empfohlen, die Lohberger Bürger regelmäßig zu 

relevanten Themen bzw. über Projektmeilensteine in Form von Bürgerveranstaltungen zu 

informieren. Die Veranstaltung stellt zudem eine wichtige Plattform dar für den Austausch 

und die Diskussion mit den Lohberger Bürgern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 76: Impressionen Debattenort, September 2016 
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Themenabende zu energetischen Fragestellungen  

Zielführend wäre zudem die Durchführung von Themenabenden zu relevanten Themen wie 

beispielsweise Heizungsmodernisierung, Fuel-Switch, PV-Anlagen etc. (ggfls. orientiert an 

den Schwerpunkt-Themen der Projektsteckbriefe, siehe Arbeitspaket „Aktivierung“). In den o. 

g. Debattenorten könnten Interessensschwerpunkte für etwaige Themenabende abgefragt 

und entsprechend für das Veranstaltungsformat aufgegriffen werden. Dieses Vorgehen 

würde einen verstärkenden Effekt darauf haben, dass die Lohberger Bürger sich 

eingebunden und „mitgenommen“ fühlen, dass die Stadt Dinslaken ihre Meinung ernst nimmt 

und sie Einfluss auf die Entwicklung ihrer Zechensiedlung nehmen können. Daraus kann 

sich wiederum eine erhöhte Bereitschaft und Motivation bei den Eigentümern ableiten, die 

eigene Immobilie zu modernisieren und einen aktiven Beitrag zum Projektziel zu leisten. 
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7 Zuschuss- und Finanzierungsmöglichkeiten 

Zielsetzung dieses Kapitels ist es, geeignete Zuschuss- und Finanzierungsmöglichkeiten für 

die im Kapitel 3 beschriebene Umsetzungskonzeption zu identifizieren. Weiterhin werden die 

möglichen Förderzugänge grundlegend skizziert und auf die Anwendbarkeit für das Quartier 

Lohberg überprüft.  

Den thematischen Schwerpunkt dieses Kapitels bildet die Zuschussförderung durch die 

Städtebauförderung des Bundes und des Landes. Dies vor dem Hintergrund, dass im 

Pilotgebiet in Bottrop seit einigen Jahren sehr erfolgreich ein auf das Pilotgebiet angepasstes 

Förderinstrument der Städtebauförderung eingesetzt wird. Die Voraussetzungen der 

Übertragbarkeit auf das Quartier Dinslaken Lohberg sind Gegenstand dieses Kapitels. Die 

Erarbeitung und der Einsatz der sogenannten „Förderrichtlinie 11.1 nach Bottroper Modell“ 

wird in diesem Kapitel ebenfalls umfassend behandelt. Ergänzend hierzu erfolgt 

abschließend eine kurze Einschätzung des Einsatzes von KfW Fördermitteln zur 

Finanzierung des Personaleinsatzes der Umsetzungsphase.  

Die nachfolgend beschriebene Ausgangssituation skizziert kurz die beiden inhaltlichen 

Leitfäden, die dieses Kapitel strukturiert. 

7.1 Ausgangssituation  

Eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Realisierung der in Kapitel 3 

beschriebenen Umsetzungskonzeption sind geeignete Zuschuss 

- und Finanzierungsmöglichkeiten, vor allem zur Aktivierung privater Eigentümer und 

Durchführung energetischer Sanierungsmaßnahmen am privaten Gebäudebestand im 

Quartier.  

Für die Identifizierung geeigneter Zuschuss- und Finanzierungsmöglichkeiten ergeben sich 

zwei grundlegende Themenbereiche: 

 

I. Anreizförderung für private Sanierungsmaßnahmen  

Die Erfolgschancen, den prozentualen Anteil privater Sanierungsmaßnahmen im Quartier zu 

erhöhen, steigen erfahrungsgemäß, sofern eine Anreizförderung in Form eines Zuschusses 

für private Gebäudeeigentümer in Aussicht gestellt werden kann.  

 

Daher ist zu klären, welche Möglichkeiten einer Anreizförderung in Form von Zuschüssen für 

die Zielgruppe der privaten Eigentümer zur Verfügung stehen und ob diese Anreizförderung 

auch für das Quartier Dinslaken Lohberg eingesetzt werden kann.  

 

II. Förderung des notwendigen Personaleinsatzes im Quartier 

Für die Umsetzung des „Konzeptes für eine strukturierte Beratung“ unterschiedlicher 

Zielgruppen ist der Einsatz von fachlich qualifiziertem Personal notwendig. 

 

Daraus ergibt sich die Frage: Welche Förderzugänge ermöglichen es, den personellen 

Rahmen für die Umsetzungsphase (Sanierungs- und Projektmanagement, 
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Beratungsleistungen etc.) aufzubauen, um das System der Beratung und Aktivierung (vor 

allem für private Eigentümer) zu realisieren?  

Beide Themenbereiche werden im Kontext der konkreten Rahmenbedingungen und 

Vorgaben im Quartier Dinslaken-Lohberg betrachtet. Auf dieser Grundlage können erste 

Ansätze für ein mögliches weiteres Vorgehen für das Quartier Lohberg im Hinblick auf die 

Förderzugänge aufgezeigt werden.  

7.2 Zuschussförderung von privaten Sanierungsmaßnahmen und Personaleinsatz  

im Rahmen der Städtebauförderung 

7.2.1 Möglichkeit: Kommunale Förderrichtlinie (FRL) Nr. 11.1 nach Bottroper Modell 

Mit der Aufnahme des Stadterneuerungsgebietes „Lohberg Blumenviertel“ (Anm.: Offizielle 

Bezeichnung der Gesamtmaßnahme beim MBWSV) im Jahr 2000 in die Städtebauförderung 

- Programm „Soziale Stadt“, Fördersatz 70 % - besitzt die Stadt Dinslaken grundsätzlich die 

Möglichkeit, gezielt energetische und bauliche Modernisierungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen von privaten Gebäudeeigentümern mit einem Zuschuss zu 

fördern.  

Voraussetzung hierfür ist die Erarbeitung einer kommunalen Förderrichtlinie als 

Durchführungsinstrument der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Dinslaken-Lohberg. Den 

förderrechtlichen Zugang für die kommunale Richtlinie bildet die „Förderrichtlinie 

Stadterneuerung NRW aus 2008, Ziffer 11.1 Modernisierung und Instandsetzung“.  

Sofern sich die Stadt Dinslaken für den Einsatz einer kommunalen Förderrichtlinie Nr. 11.1 

für das Quartier Lohberg entscheidet, erfolgt die Erarbeitung dieser Richtlinie in Anlehnung 

an das innovative Vorgehen des „Bottroper Modells“. Die Förderrichtlinie Nr. 11.1 für das 

Pilotgebiet der Innovation City Ruhr Modellstadt Bottrop ist ein verschlanktes und 

vereinfachtes Verfahren zur Erarbeitung und Bereitstellung von Fördermitteln für private 

Eigentümer (in Bottrop im Programmgebiet des Förderprogramms „Stadtumbau West“). Die 

Festlegung des thematischen Förderschwerpunktes „Energetische Sanierung“ ist eine 

wesentliche Grundlage des Modells.  

Die Verfahrensweise der technischen und inhaltlichen Erarbeitung einer Förderrichtlinie 

basiert für das Stadtumbaugebiet in Bottrop auf der Bildung von Gebäudetypologien und 

Klassifizierungen für private Wohngebäude. Ziel ist es, auf dieser Grundlage Pauschalen für 

die Auszahlung von Zuschüssen für energetische Sanierungsmaßnahmen zu erarbeiten. 

Ergebnis ist ein einfach verständliches Nachschlagewerk und ein vereinfachter Prozess der 

Fördermittelberechnung und Bewilligung zur Auszahlung von Fördermittel an private 

Gebäudeeigentümer.  

Die Implementierung einer kommunalen Förderrichtlinie Nr. 11.1 umfasst unterschiedliche 

Verfahrensschritte, bevor die Förderrichtlinie als Umsetzungsinstrument im Rahmen einer 

städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme eingesetzt werden kann. Dies vor dem Hintergrund, 

dass die Richtlinie Bestandteil der Durchführung einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme 

nach dem §§ 136 BauGB ist. Neben der rein technischen und inhaltlichen Erstellung der 

Förderrichtlinie (siehe Leitfaden zur Erarbeitung einer FRL 11.1 unter Punkt 3.) sind die 
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Regularien der Städtebauförderung im Rahmen der Vorbereitung und Antragstellung einer 

städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme zu berücksichtigen.  

7.2.2 Bausteine zur Erarbeitung einer FRL Nr. 11.1 nach Bottroper Modell 

Grundlegend sind nach der vorgegebenen Verfahrensweise der Städtebauförderung die 

nachfolgend dargestellten Verfahrensschritte zu durchlaufen, sofern der Einsatz einer FRL 

11.1 im Rahmen einer städtebaulichen Gesamtmaßnahme vorgesehen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Beantragung der Aufnahme eines Quartiers in die Städtebauförderung ist die 

Erarbeitung eines Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) erforderlich. Sofern eine 

kommunale FRL Nr. 11.1 nach dem Bottroper Modell eingesetzt werden soll, muss sie 

thematisch im Maßnahmen- und Kostenkatalog dieses informellen Planungsinstrumentes 

erfasst werden. Bei einer geplanten Gebietskulisse nach §§ 142, 165 BauGB (= Sanierungs- 

oder Entwicklungsmaßnahme) muss die Thematik auch Gegenstand der Kosten- und 

Finanzierungsplanung der Vorbereitenden Untersuchung (VU) sein. 

Alle für die Durchführung der Förderrichtlinie zu berücksichtigenden Kostenpositionen sind in 

die Gesamtkostenplanung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme (Kosten- und 

Finanzierungsübersicht) einzustellen.  

Nach Neuaufnahme in die Städtebauförderung bzw. nach Bewilligung der Fortführung einer 

bestehenden Maßnahme kann die eigentliche Richtlinie erarbeitet und der personelle 

Rahmen der Umsetzung strukturiert werden.  

Die Entscheidung der Kommune, eine FRL 11.1 im Geltungsbereich eines städtebaulichen 

Erneuerungsgebietes (alle Gebietskulissen sind möglich: Stadtumbau West, Soziale Stadt, 

Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, städtebaulicher Denkmalschutz, Kleinere Städte und 

Gemeinden) einzusetzen, kann aber auch erst während einer laufenden Gesamtmaßnahme 

erfolgen. In diesem Fall ist es wichtig, den zu initiierenden Erarbeitungsprozess für eine 

Abbildung 77: Idealer Ablauf zur Implementierung einer FRL 11.1 in das System der 
städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme 
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individuelle kommunale FRL 11.1 für ein Stadterneuerungsquartier auf den 

Durchführungsstand der jeweiligen Gesamtmaßnahme auszurichten bzw. anzupassen. 

Dieses individuelle Vorgehen sollte in enger Abstimmung mit dem Ministerium bzw. der 

zuständigen Bezirksregierung erfolgen. Nach Aussage des Ministeriums (Gespräch ICM am 

27.09.2016 im MBWSV) „ist jeder Fall als Einzelfall zu sehen, der individuell abzustimmen 

ist“(Frau Nakelski, MBWSV am 27.09.2016). 

Somit sind die nachfolgend beschriebenen Bausteine individuell an den Status Quo der 

Gesamtmaßnahme Dinslaken Lohberg anzupassen und abzuarbeiten. 

 

 

 

Abbildung 78: Implementierung einer FRL 11.1 in eine städtebauliche Gesamtmaßnahme 

nach dem BauGB 

7.2.3 Ausgangssituation Städtebauförderung Quartier Dinslaken Lohberg  

Die städtebauliche Erneuerungsmaßnahme Dinslaken Lohberg Programm „Soziale Stadt“ ist 

nach Einstufung des MBWSV eine seit 2014 ruhende Maßnahme. Für die Erarbeitung einer 

FRL Nr. 11.1 würde sich im Rahmen der abzuarbeitenden Bausteine folgender Sachstand 

ergeben: 

 

 FRL 11.1 als Bestandteil der Fortschreibung des Integrierten Handlungskonzeptes 

(IHK) 

 

 Grundsätzliches Vorgehen 

Das MBWSV fordert auch bei einer laufenden Gesamtmaßnahme, dass die Thematik der 

FRL 11.1 Bestandteil des Maßnahmenkataloges des Integrierten Handlungskonzeptes wird. 

Bei laufenden Maßnahmen besteht die Möglichkeit, das Thema FRL 11.1 im Rahmen der 

Fortschreibung des jeweiligen IHK zu berücksichtigen.  
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 Sachstand Lohberg  

Die 2. (2015) und 3. (2016) Fortschreibung des IHK wurden vor kurzem für das Quartier 

Lohberg verabschiedet. Eine Berücksichtigung des Themas der privaten Förderung von 

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen (FRL 11.1) konnte zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht erfolgen.  

 

 Mögliches Vorgehen Lohberg  

Die Wahrscheinlichkeit bzw. Notwendigkeit einer erneuten Fortschreibung im Hinblick auf die 

Antragstellung für das Programmjahr 2018 (als nächst möglichem Termin zur Beantragung 

der Fortführung der Gesamtmaßnahme) ist nicht gegeben. Sofern die Stadt beabsichtigt, 

eine FRL 11.1 zu erarbeiten, müsste dieser Sachverhalt mit dem Ministerium abgestimmt 

werden. Lösungsmöglichkeiten sind mit Verweis auf das Bottroper Modell denkbar.    

 

 FRL 11.1 als Bestandteil der Kosten- und Finanzierungsplanung  

 

Grundsätzliches Vorgehen 

Die Kostenpositionen für die Planung und Umsetzung einer FRL 11.1 sind in der Kosten- und 

Finanzierungsübersicht der Gesamtmaßnahme zu erfassen. Die Kosten- und 

Finanzierungsübersicht ist jeweils Bestandteil der Antragstellung für das jeweilige 

Programmjahr. Die Berechnungen der zu berücksichtigenden Positionen sind auf der Basis 

erster Näherungswerte, die u.a. auf Grundlage der Eigentümer- und Gebäudestruktur im 

Quartier ermittelt werden können, denkbar. 

 

Sachstand Gesamtmaßnahme Lohberg 

Die Gesamtmaßnahme „Soziale Stadt“ Dinslaken Lohberg ist laut MBWSV eine ruhende 

Maßnahme, die schwerpunktmäßig in den Jahren 2000 bis 2014 umgesetzt wurde. Seit 2015 

wurden keine Fördermittel mehr beantragt bzw. bewilligt. Für Fördermittel im Jahr 2017 

wurde im Dezember 2016 ein Antrag gestellt. Restmittel aus Verpflichtungsermächtigungen 

der Programmjahre bis 2014 sind nicht vorhanden.  

 

Mögliches Vorgehen Quartier Lohberg 

Die Beantragung von Fördermitteln für eine FRL 11.1 wäre für das Programmjahr 2018 

möglich. Dementsprechend ist die derzeit gültige Kosten- und Finanzierungsübersicht um die 

Positionen für die Vorbereitung, Erarbeitung und Umsetzung einer FRL 11.1 zu aktualisieren. 

Weiterhin ist eine bereitzustellende Fördersumme auf Grundlage der Anzahl der zu 

sanierenden Gebäude zu ermitteln und in die Finanzierungsübersicht aufzunehmen.  
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 Zeitplanung für die Einsatzfähigkeit der FRL 11.1 

 

Mögliches Vorgehen Quartier Lohberg 

Die zeitlichen Vorgaben durch die Städtebauförderung machen den Einsatz einer 

Förderrichtlinie frühestens für Anfang 2019 planbar, sofern für das Programmjahr 2018 bis 

01. Dezember 2017 Mittel beantragt würden. 

 

Abbildung 79: Mögliche Zeitplanung Städtebauförderung 

Es ist abzuwägen, ob zur Überbrückung des Zeitrahmens von der Antragstellung Ende 2017 

bis zur Mittelbereitstellung Anfang 2019 durch die Städtebauförderung, die Förderung eines 

Sanierungsmanagements durch die KfW, Förderprogramm Nr. 432 Energetische 

Stadtsanierung, erfolgen soll, wobei hierbei jedoch durch das Sanierungsmanagement keine 

Zuschüsse für die Gebäudesanierung ermöglicht werden. Dies vor dem Hintergrund, erste 

Aktivierungsmaßnahmen für private Eigentümer einzuleiten. Das MBWSV begrüßt diese 

Vorgehensweise ausdrücklich.  

 

 Prozess der technischen und inhaltlichen Erarbeitung einer FRL 11.1 

 

Grundsätzliches Vorgehen 

Der Prozess der technischen und inhaltlichen Erarbeitung einer FRL 11.1 ist ein 

abgeschlossenes Leistungspaket, das nach Klärung aller für die Städtebauförderung 

einzuhaltenden und mit dem Ministerium abzustimmenden Verfahrensschritte erfolgen sollte.  

 

Mögliches Vorgehen Quartier Lohberg 

Die wesentlichen Kernpunkte der technischen und inhaltlichen Erarbeitung sind in dem 

nachfolgenden Leitfaden beschrieben. Eine konkrete Ausgestaltung der Inhalte und der 

Vorgehensweise, mit dem Ergebnis einer einsatzfähigen kommunalen Förderrichtlinie, ist 

nicht Gegenstand dieses Leitfadens. Die Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft in 

Arbeitsgemeinschaft mit der Innovation City Management GmbH bieten dieses 

Leistungspaket an, sofern die Stadt Dinslaken beabsichtigt, eine Förderrichtlinie 11.1 nach 

Bottroper Modell im Quartier Lohberg einzusetzen.  

Planung für das Programmjahr 2018

Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt

Fördermittelbereitstellung

Städtebauförderung | Soziale Stadt

 - Quartier Dinslaken Lohberg

   Qualifizierung und Antragstellung 01.12.

   Bewilligung der Maßnahme (lt. Bez.Reg.) von bis

   Auschreibung Leistung Quartiersmanagement 

   (sofern externes Büro) Start Durchführung

KfW Nr. 432 Sanierungsmanagement

 - Quartier Dinslaken Lohberg

   Antragstellung jederzeit möglich

   Bewilligung - kurzfristig

   Ausschreiben der Leistungen Überbrückungsphase bis zur Bewilligung Städtebaufördermittel

   Start Sanierungsmanagement

2017 2018 2019
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7.2.4 Leitfaden zur inhaltlichen und  technischen Erarbeitung einer FRL 11.1 

Das Ergebnis der inhaltlichen und technischen Erarbeitung einer FRL Nr. 11.1 nach 

Bottroper Modell ist eine nachvollziehbare, schlanke und kundenfreundliche kommunale 

Förderrichtlinie als Grundlage für die Förderung von privaten energetischen 

Sanierungsmaßnahmen in einem förmlich festgesetzten Stadterneuerungsgebiet. 

Die Richtlinie legt fest, welche (baulichen) Maßnahmen in den Bereichen  

- energetische Modernisierung 

- barrierearme/-freie Umbauten 

gefördert werden sollen.  

Die im Folgenden beschriebenen Leitlinien skizzieren die Vorgehensweise und wesentliche 

Inhalte der Bearbeitung.  

Die Erarbeitung der Richtlinie basiert auf dem innovativen und noch nicht in der 

Städtebauförderung als allgemeingültig anerkannte Vorgehen des Bottroper Modells 

„InnovationCity Ruhr“. Dieses Modell bietet ein erstes Grundgerüst für die Entwicklung eines 

pauschalierten Kostenerstattungsprinzips für den Bereich der energetischen Sanierung.  

 

 Umfassende Abstimmung der Arbeitsphasen mit dem MBWSV 

 

Bevor die Förderrichtlinie als Durchführungsinstrument für private Modernisierungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen eingesetzt werden kann, ist sie in das (förderrechtlich 

anerkannte) Gesamtsystem der Städtebauförderung zu integrieren und vom 

Fördermittelgeber (Ministerium Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV) 

sowie Bezirksregierung Düsseldorf) zur Anwendung freizugeben.  

Dies bedeutet, dass die Erarbeitung ein zielgerichteter umsetzungsorientierter 

Entwicklungsprozess ist, an dem die unterschiedlichsten Akteure zu beteiligen und 

einzubeziehen sind. Der in Abbildung 79 dargestellte strukturierte Prozessablauf skizziert die 

notwendigen Entwicklungsschritte, so dass eine einsatzfähige Förderrichtlinie entwickelt 

werden kann.  

Das Prozessmanagement dient als Plattform und Moderator, um alle zur Zielerreichung 

relevanten Akteure zusammenzubringen und eine Steuerung des zielgerichteten 

Prozessverlaufes vorzunehmen. Das Prozessmanagement in der unter Abb. 80 dargestellten 

Vorgehensweise wurde von der ICM entwickelt und ist Bestandteil eines Leistungspaketes 

zur Erarbeitung einer Förderrichtlinie 11.1 nach Bottroper Modell. 

 

 Gebäudesteckbriefe als Basis für die Richtlinie 

 

Die Grundlage für die Erarbeitung der kommunalen Förderrichtlinie bildet eine umfassende 

Bestands- und Potenzialanalyse zur Entwicklung eines Erstattungsprinzips. Diese Grundlage 

liegt für das Quartier Lohberg in Form der im Rahmen des Projektes erstellten 

Gebäudesteckbriefe bereits vor.  
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 Prüfung der Rentabilität und Festlegung des Kostenerstattungsprinzips 

 

Darauf aufbauend erfolgt die Erarbeitung eines strukturierten Kostenerstattungsprinzips. 

Neben der technischen Erarbeitung der Steckbriefe ist die Prüfung der Rentabilität und 

Festlegung eines Kostenerstattungsprinzips die Kernaufgabe bei der Erstellung der 

Förderrichtlinie. 

Für private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in einem 

Stadterneuerungsgebiet (in NRW) gilt grundsätzlich:  

 Der Förderzugang ist durch Ziffer 11.1 „Modernisierung und Instandsetzung“ der 

Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 NRW gegeben. 

 Städtebauförderungsmittel werden als Zuschuss zur Erstattung der dauerhaft 

unrentierlichen Kosten auf Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit dem 

Eigentümer (§ 164a BauGB) oder eines Modernisierungsgebotes (§177 BauGB) gewährt. 

 Voraussetzung für eine Förderung ist danach, dass die Kommune  

a) den baulichen Zustand ermittelt, Missstände/Mängel feststellt und Maßnahmen zu 

deren Beseitigung definiert sowie  

b) die dauerhaft unrentierlichen Kosten und den Kostenerstattungsbetrag ermittelt und 

plausibel darlegt.  

Förderfähige Instrumente zur Ermittlung der individuellen Fördersätze gemäß der o.g. 

Vorgaben sind in der bisherigen Städtebauförderungspraxis komplexe und komplizierte 

Berechnungsverfahren (Kostenerstattungsbetragsberechnung = KEB). 

Die Vereinfachung dieser Berechnungsverfahren ist der Grundgedanke einer Förderrichtlinie 

11.1 nach dem Bottroper Modell. Auf Grundlage der Entwicklung von Gebäudetypologien als 

Ergebnis einer umfassenden Bestands- und Potenzialanalyse wird ein modifizierter und 

vereinfachter neuer Weg für ein Kostenerstattungsprinzip gegangen.  

Diese Vorgehensweise der Fördermittelberechnung und Bereitstellung von Förderungen für 

private Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ist grundlegend pragmatischer 

und erfolgsorientierter. Die Anwendung dieses pauschalierten Berechnungs- bzw. 

Kostenerstattungsverfahrens muss jedoch förderrechtlich unbedenklich sein und darf nur auf 

Grundlage der Gesetzmäßigkeiten der Städtebauförderung erfolgen. 

 Dazu ist eine förderrechtlich lückenlose Argumentations- und Beweiskette zu erarbeiten, 

die aufzeigt, dass die Anwendung dieser Verfahrensweise mit den Vorgaben der 

Städtebauförderung konform ist.  

 Weiterhin ist der Nachweis der Rentierlichkeit von pauschalierten Berechnungsverfahren 

auf der Grundlage von Vergleichsberechnungen durchzuführen. 

Diese Arbeitsschritte haben in enger Rückkopplung und im Austausch mit dem MBWSV und 

der Bezirksregierung Düsseldorf zu erfolgen. Letztendlich entscheidet das 

Städtebauministerium, wie bzw. ob Wirtschaftlichkeits- und Rentabilitätsberechnungen im 

pauschalierten Verfahren für Einzelmaßnahmen ausgesetzt werden können. 
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 Inhaltliche Ausgestaltung einer Förderrichtlinie  

Die eigentliche inhaltliche Ausarbeitung einer kommunalen Förderrichtlinie erfolgt, nachdem 

das erarbeitete Erstattungsprinzips geprüft und vom Fördermittelgeber freigegeben worden 

ist. In der Richtlinie werden verbindliche Festlegungen formuliert, die die Förderung privater 

Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen umfassend und abschließend regeln. 

Die Förderrichtlinie enthält neben einem einleitenden allgemeinen Teil Angaben über: 

 Gegenstand der Förderung, 

 Antragsberechtigte, 

 Fördervoraussetzungen, 

 Ausschluss der Förderung, 

 Art, Umfang und Höhe der Förderung, 

 das Verfahren, 

 notwendige rechtliche Hinweise, 

 Angaben über Beschlussfassungen, 

 und das Inkrafttreten der Festsetzungen. 

Die Beantragung von Städtebaufördermitteln für Modernisierungs- und 

Instandsetzungsmaßnahmen erfolgt nach den Maßgaben dieser kommunalen 

Förderrichtlinie. Die Festlegungen sehen einen vorgegebenen Verfahrensablauf vor. Dieser 

beinhaltet die formelle Antragstellung jedes privaten Gebäudeeigentümers und den 

Abschluss einer Fördervereinbarung zwischen der Stadt und dem jeweiligen Eigentümer. 

Sowohl das Antragsformular als auch die Fördervereinbarung sollten als Anlage Bestandteil 

der Richtlinie werden und dementsprechend auch mit in die Beschlussfassung für die 

Richtlinie aufgenommen werden.  

Grundsätzlich ist mit dem Beschluss einer kommunalen Förderrichtlinie 11.1 durch den Rat 

der Stadt die Grundlage für die Förderung privater Modernisierungsmaßnahmen gelegt. Für 

die sich anschließende Umsetzungsphase ist es wichtig, in erster Linie möglichst viele 

private Gebäudeeigentümer zu erreichen und sie auf unterschiedlichste Weise von der 

Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen zu überzeugen. Welche fachlich-personellen 

Voraussetzungen hierfür notwendig sind, ist im Rahmen des Konzeptes für eine strukturierte 

Beratung in Kapitel 3.3.4 beschrieben. Die mögliche Förderung des personellen Einsatzes 

wird im Anschluss kurz skizziert. 

7.2.5 Förderung des Personaleinsatzes in der Umsetzungsphase im Rahmen der 

Städtebauförderung 

Das Konzept für die strukturierte Beratung beschreibt die Aufgabenbereiche und 

unterschiedlichen Rollen einer strukturierten Beratung nach Bottroper Modell. Die 

Finanzierung des personellen Einsatzes (vgl. Kapitel 3.3) ist grundsätzlich auch bei einer 

Umsetzung nach Städtebauförderung möglich.  

Entscheidet sich die Stadt Dinslaken, eine Anreizförderung durch die FRL 11.1 im Rahmen 

der Umsetzungsphase bereitzustellen, erweitern sich der Aufgabenbereich und die 
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personelle Besetzung während der Umsetzungsphase. Die Rollen des Quartiersmanagers, 

Energieberaters und Sanierungsbegleiters müssen in Dinslaken-Lohberg aber nicht 

zwingend von verschiedenen Personen übernommen werden, sondern sind abhängig von 

den erforderlichen und zur Verfügung stehenden Ressourcen.  

Sofern die personelle Strukturierung des einzusetzenden Personals erfolgt ist und auch die 

entsprechenden Stundenkontingente festgelegt sind, können die Rollen eines 

Quartiersmanagers und der Sanierungsbegleitung in die Kosten- und Finanzierungsplanung 

der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Dinslaken Lohberg aufgenommen werden, da diese 

Aufgaben auf Grundlage der „FRL Stadterneuerung NRW 2008“ förderfähig sind.  

7.3  Umsetzung über das KfW-Förderprogramm 432 –  „Energetische 

Stadtsanierung“ 

Der personelle Einsatz für die Umsetzung einer strukturierten Beratung kann auch 

unabhängig eines Städtebauförderungs-Zuganges erfolgen. Die Finanzierung eines 

Sanierungsmanagements ohne den Einsatz einer FRL 11.1 kann über  eine KfW-Förderung 

erfolgen. Die KfW fördert seit 2010 mit dem Förderprogramm Nr. 432 Energetische 

Stadtsanierung  die Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes  (Baustein A Planung) 

und ein Sanierungsmanagement (Baustein B – Umsetzung) Die KfW fördert die Kosten 

(Personal- und Sachkosten) für ein Sanierungsmanagement für die Dauer von zunächst drei 

Jahren. Eine Verlängerung des Sanierungsmanagements um weitere zwei Jahre auf fünf 

Jahre ist (auf Antrag) möglich.  Wie bereits unter Punkt 7.2.3 - Zeitplanung - dargestellt, ist 

es empfehlenswert, die Beantragung der KfW Förderung für ein Sanierungsmanagement 

bereits zeitnah nach Abschluss der Konzeptphase zu initiieren, um so die Zeit bis zur 

Bereitstellung der Mittel aus der Städtebauförderung zu überbrücken. Antragssteller können 

dabei die kommunale Gebietskörperschaft oder deren rechtlich unselbstständige 

Eigenbetriebe sein. Die Antragssteller wiederum sind berechtigt, Zuschüsse an 

privatwirtschaftlich organisierte oder gemeinnützige Akteure weiterzuleiten, „die in eigener 

Verantwortung ein auf die städtebaulichen Ziele der Kommune abgestimmtes Konzept der 

energetischen Sanierung eines Quartiers planen“.25  

Das Sanierungsmanagement hat dabei die Aufgabe, den Prozess der Umsetzung zu planen, 

die einzelnen Schritte für die übergreifende Zusammenarbeit und Vernetzung der relevanten 

Akteure zu initiieren, die tatsächlichen Sanierungsmaßnahmen der Akteure zu koordinieren 

und zu kontrollieren sowie zu Förderungs- und Finanzierungsfragen zu beraten. Diese 

Aufgaben können sowohl von einer als auch mehreren Personen im Team übernommen 

werden. Dabei sind eine mindestens zweijährige Berufserfahrung sowie Kenntnisse auf dem 

Gebiet der energetischen Sanierung und Energieversorgung, städtebauliche, wohnungs-

oderimmobilienwirtschaftliche Grundkenntnisse und Erfahrungen in der Stadterneuerung 

vorzuweisen. Eine klassische Energieberatung ist nicht über das Sanierungsmanagement 

nach KfW Nr. 432 förderfähig. Personalkosten für eine Energieberatung sind daher nicht 

berücksichtigt, da dieser Baustein über andere Förderinstrumente auf Bundesebene bereits 

gefördert wird. 

                                                
25

 Vgl. KfW-Merkblatt 432 – Energetische Stadtsanierung 
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Der Zuschuss der KfW für das Sanierungsmanagement beträgt 65 % der förderfähigen 

Kosten. Der maximale Zuschussbetrag umfasst - berechnet auf den Förderzeitraum von drei 

Jahren - max. 150.000 €. Bei einer Verlängerung kann der Höchstbetrag um bis zu 100.000 

€ auf insgesamt 250.000 € für fünf Jahre aufgestockt werden. Der Restbetrag in Höhe von 

35 % ist von der Kommune zu erbringen. Als förderfähiges Gesamtvolumen könnten 

dementsprechend 385.000 € zur Finanzierung des Sanierungsmanagements bereit stehen. 

Der kommunale Anteil würde insgesamt 135.000 € (27.000 € pro Jahr) betragen. Hierbei ist 

zu beachten, dass es keine feste Jahreszuweisung der Mittel gibt, diese kann somit auch 

unterschiedlich pro Jahr erfolgen. Hinsichtlich der Erbringung des Eigenanteiles der 

Kommune bestehen Gestaltungsmöglichkeiten. 15 % der förderfähigen Kosten sind jedoch in 

jedem Fall als Eigenanteil der Kommune (oder im Falle der Weiterleitung - vom begünstigten 

Dritten) selber aufzubringen. Der Eigenanteil kann auch durch Personaleinbringung erfolgen. 

Dies vor allem, wenn Verwaltungspersonal im Team des Sanierungsmanagements feste 

Aufgaben wahrnimmt (es gelten die Rahmenbedingungen des TVöD).  

7.4 Alternativen 

Als Alternative zur Förderrichtlinie 11.1 im Rahmen der Städtebauförderung hat die Stadt die 

Möglichkeit, eine „eigenfinanzierte“ kommunale Förderrichtlinie aufzulegen, die dann 

allerdings auch aus eigenen Haushaltsmitteln zu finanzieren ist. Ein Beispiel für eine solche 

Förderrichtlinie stellt die Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen bei der 

energetischen Altbausanierung in der Stadt Oldenburg dar, die 2015 unter dem Titel 

„Förderprogramm energetische Altbausanierung“ ins Leben gerufen wurde. Die Richtlinie 

beschreibt dabei Zuschüsse in einem vereinfachten Verfahren für Dämmungsarbeiten, 

Fenster- und Türenerneuerungen sowie Erneuerungen der Heizungsanlage an und in 

Gebäuden, deren Bau vor 1995 genehmigt wurde. Die Fördersätze werden nach 

Quadratmetern der zu dämmenden oder erneuernden Fläche berechnet, für die Erneuerung 

des Heizkessels wird eine Pauschale von 500 € gewährt. Eine Kumulation mit anderen 

Förderprogrammen wie der KfW ist grundsätzlich möglich. Die Eigenschaft als 

„eigenfinanzierte“ Förderrichtlinie bedingt allerdings auch unbeständige Phasen der 

Förderung, je nach Haushaltslage der Kommune. So werden in der Stadt Oldenburg 

beispielsweise aktuell (Q1 2017) keine Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinie gewährt 

und voraussichtlich erst wieder Mitte 2017 zur Verfügung stehen.26 Neben diesem Instrument 

zur Umsetzung investiver Maßnahmen akquiriert die Stadt Oldenburg auch Fördermittel nach 

KfW 432, um ein Sanierungsmanagement umsetzen zu können.  

7.5 Zusammenfassung  

Die Voraussetzungen für die Erarbeitung und den Einsatz einer kommunalen Förderrichtlinie 

Nr. 11.1 nach Bottroper Modell sind für das Quartier Lohberg gegeben - wenn ein Zugang zu 

Städtebaufördermitteln besteht. Wie die Erfahrungen im InnovationCity-Pilotgebiet Bottrop 

zeigen, besteht in der Verfügbarkeit einer wirksamen und einfach zu handhabenden 

                                                
26

 Vgl. http://www.oldenburg.de/de/microsites/energie-klimaschutz/foerderung.html (inkl. aller 
Unterseiten). 

http://www.oldenburg.de/de/microsites/energie-klimaschutz/foerderung.html
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Anreizförderung für private Modernisierungsmaßnahmen der größte Hebel zur Steigerung 

der Sanierungsrate. 

Die Entscheidung für den Einsatz einer FRL 11.1 ist ein Abwägungsprozess der Verwaltung 

der Stadt Dinslaken unter Einbeziehung aller für das Quartier Dinslaken-Lohberg relevanten 

Vorgaben und Rahmenbedingungen. Eine Entscheidungshilfe kann in diesem 

Zusammenhang zusätzlich auch ein Grundsatzgespräch über den Status Quo der 

Gesamtmaßnahme „Soziale Stadt“ Dinslaken-Lohberg mit dem zuständigen Ministerium 

(MBWSV) sein. 

8 Möglichkeit  zur Organisation der Umsetzungsphase 

Der hier vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der nun im Sinne des InnovationCity-

Ansatzes abgeschlossenen ersten Projektphase, der sog. „Konzeptphase“ zusammen und 

liefert Konzepte für die Modernisierung und energetische Versorgung der Zechensiedlung 

Lohberg. Diese Konzepte bieten bei einer entsprechenden Umsetzung das Potenzial zur 

Schaffung einer sichtbaren Aufbruchsstimmung, für einen wesentlichen Imagegewinn des 

Quartiers und damit für eine Fortführung der Quartiersentwicklung unter der Marke 

„InnovationCity Dinslaken | Lohberg“. 

Für einen möglichst friktionsfreien Start der Umsetzungsphase im Sinne der Marke 

„InnovationCity Dinslaken | Lohberg“ sind die nachfolgend beschriebenen Schritte 

vorauszusetzen. 

8.1 Akteurskooperation 

Bei der Realisierung des Gesamtvorhabens gilt es besonders, die Handlungskorridore aller 

Beteiligten zu betrachten: Quartiersentwicklung ist die Summe des Handelns verschiedener 

Akteure, die originär ihren eigenen Logiken und Regeln folgen. Die Quartiersentwicklung im 

Sinne des InnovationCity-Prozesses beruht auf Schnittmengen in den Interessen dieser 

Akteure. Es ist die Aufgabe des InnovationCity-Prozesses zur Quartiersentwicklung, diese zu 

identifizieren und ihre Umsetzung in geeigneter Form auszuhandeln, zu vereinbaren, zu 

initiieren und zu managen. 

Ein wesentliches Instrument zur Strukturierung der Umsetzungsphase in diesem Sinne ist  

eine schriftliche Bekundung zur Zusammenarbeit zwischen folgenden, für Dinslaken-Lohberg 

relevanten Akteuren: 

 Stadt Dinslaken als hoheitlicher Akteur der Stadtentwicklung und -planung 

 ICM als interessensneutraler Inhaber der Marke InnovationCity und Auftragnehmer in 

der Konzeptphase 

 Stadtwerke Dinslaken als Grundversorger im Quartier 

 Fernwärmeversorgung Niederrhein als Anbieter der bevorzugten Wärmeversorgung 

im Quartier 

 Vivawest Wohnen GmbH als größtem professionellen Wohnungseigentümer im 

Quartier 

 RAG Montan Immobilien GmbH als Eigentümerin der benachbarten und in 

Entwicklung befindlichen ehemaligen Zechenfläche 
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Mit der Bekundung erklären die Akteure ihre gemeinsame Absicht, den eingeschlagenen 

Prozess der Quartiersentwicklung mit der Umsetzung der in der Konzeptphase erarbeiteten 

Maßnahmen fortzuführen und im Rahmen ihrer finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten zu 

unterstützen.  

8.2 Fortführung des Projekttisches 

Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem Modellprojekt Bottrop wurde bereits zu Beginn der 

Konzeptphase ein Projekttisch unter Beteiligung der o.g. wesentlichen Projektakteure 

installiert. Dieser Projekttisch bildete die zentrale Managementinstanz der 

Projektorganisation und diente als solche dem kontinuierlichen Austausch der 

Projektgemeinschaft zu Zielen, Strategien und Maßnahmen des Gesamtprojektes. Während 

der Laufzeit des Projektes fanden insgesamt acht Projekttischtermine statt, die jeweils durch 

ICM in Abstimmung mit dem Auftraggeber vorbereitet, geleitet und nachbereitet sowie 

protokolliert wurden. 

Für die nun anstehende Umsetzung der Quartiersentwicklung besteht in der Fortführung des 

Projekttisches, in Verbindung mit dem Abschluss der oben beschriebenen Zielvereinbarung, 

eine wesentliche Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Marke InnovationCity 

Dinslaken | Lohberg.  

8.3 Zu beantragende Fördermittel 

Wie in den Kapiteln 3.3 und 7 dargestellt, besteht nach den in Bottrop gemachten 

Erfahrungen im Vorhandensein einer finanziell wirksamen und einfach zu handhabenden 

Anreizförderung, die als Zuschuss für Modernisierungsmaßnahmen privater 

Wohngebäudeeigentümer gewährt wird, ein wesentlicher Hebel zur Steigerung der 

energetischen Sanierungsrate im Quartier. Die so motivierte Modernisierung des privaten 

Gebäudebestands schafft prägnante Bilder einer Aufbruchsstimmung, die wiederum als eine 

Voraussetzung für den beabsichtigten Imagewandel Lohbergs zu sehen sind. Aus diesem 

Grund wird die Einrichtung eines solchen Zuschussinstruments auch für Dinslaken-Lohberg 

empfohlen. 

In dem in der InnovationCity Modellstadt erprobten „Bottroper Modell“ ist ein solches 

Zuschussinstrument über eine kommunale Förderrichtlinie 11.1, finanziert aus Mitteln der 

Städtebauförderung, organisiert worden. Da Städtebaufördermittel zur Hinterlegung der noch 

einzurichtenden Förderrichtlinie jedoch frühestens 2019 zur Verfügung stehen können, wird 

vorgeschlagen, die sich ergebende zeitliche Lücke über ein Sanierungsmanagement nach 

KfW 432 zu überbrücken und entsprechende Mittel möglichst schnell zu beantragen. Über 

dieses Sanierungsmanagement wäre die Fortführung des Projektmanagements 

(Projekttisch, s.o.) zu organisieren. Darüber hinaus bestünde die wesentliche inhaltliche 

Aufgabe des Sanierungsmanagements in der Umsetzung der im Aktivierungskonzept 

dargestellten Maßnahmen (vgl. Kapitel 4) einschließlich einer Sanierungsbegleitung der 

privaten Gebäudeeigentümer. 
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8.4 Erfolgskontrolle der Projektumsetzung 

In Bezug auf die Erfolgskontrolle der Maßnahmen aus der Umsetzungskonzeption wird 

vorgeschlagen, folgende Indikatoren jährlich zu erheben:  

 Ausbau Fernwärme: Informationen der Fernwärmeversorgung Niederrhein GmbH zu 

neuen Hausanschlüssen und geplanten Baumaßnahmen  

 Ausbau PV-Anlagen: Informationen Stadtwerke Dinslaken GmbH / Westnetz GmbH 

zu neu angeschlossenen PV-Anlagen  

 Energieträgerwechsel zu Erdgas: Stadtwerke Dinslaken GmbH / Westnetz GmbH zu 

neuen oder bisher ungenutzten Hausanschlüssen für Erdgas  

 Modernisierung von Heizungen (Erhöhung des Nutzungsgrades): Aggregierte 

Informationen der Schornsteinfeger-Innung bzw. des Bezirksschornsteinfegers  

 Informationen von Vivawest zu den eigenen Gebäudebeständen 

 Austausch / Umbau Kohleheizungen: Aufgrund der geringen Anzahl gezielte 

Ansprache aller vermuteten Besitzer / Bewohner mit Kohle-Heizungen durch das 

Sanierungsmanagement, spätestens in 2018 

 Informationen von Vivawest zu den eigenen Gebäudebeständen: Im Norden von 

Lohberg haben einige Vivawest-Gebäude Kohleheizungen. Da diese Gebäude über 

kurz oder lang jedoch einzelprivatisiert werden sollen, wird Vivawest selber hier 

keinen Heizungsaustausch mehr vornehmen. 

 PV-Anlagen: Informationen der Stadtwerke Dinslaken GmbH zu den konkreten 

Maßnahmen und Baufortschritten in Quartier  

 Gebäudedämmung: Erhebung des Sanierungsmanagements (Anzahl durchgeführte 

Beratungen, im Nachgang von Beratungen nachfragen ob saniert wurde), ggf. 

indikativ (da möglicherweise nicht alle Sanierungen erfasst werden können)  

 Informationen von Vivawest zu den eigenen Gebäudebeständen 

 Ergänzend: ggf. Begehung des Quartiers und Sichtkontrolle, z.B. für Maßnahmen im 

Bereich der Gebäudedämmung oder Solarthermie 

Ergänzend dazu sollen auch die Energiebedarfsdaten für Strom und Erdgas und Fernwärme 

im Quartier zukünftig jährlich erhoben und mit den Ausgangsdaten verglichen werden. 

Mittels dieser Daten lässt sich dann die THG-Bilanz fortschreiben. 

Bei Befragungen könnten außerdem, unabhängig von einzelnen Maßnahmen, folgende 

Informationen erhoben werden:  

 Wurde das Verbraucherverhalten verändert?  

 Welche Sanierungsmaßnahmen wurden oder werden durchgeführt?  

 Wie hoch sind die Investitionskosten (inkl. Fördermittel) und wer ist Träger 

(gewerblich oder privat)?  

 Welche Fördermittel konnten in Anspruch genommen werden und wie hoch waren 

diese?  
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 Sind die durchgeführten Maßnahmen auf die Arbeit des Sanierungsmanagers 

zurückzuführen? 

Meilensteine: Die beschriebenen Ziele (Ausnahme: Kohleheizungen) können 

linear/gleichmäßig erreicht werden, so dass eine jährliche Erhebung des Fortschritts sinnvoll 

erscheint, s.o.. Gleichwohl können durch relevante Kampagnen oder Baumaßnahmen 

(insbes. bei Fernwärme) auch Peaks in der Umsetzung entstehen.  
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Abkürzungsverzeichnis 

 

a Jahr 

BAK Baualtersklasse(n) 

BRD Bundesrepublik Deutschland 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

cm Zentimeter 

CO2eq CO2-Äquivalente 

d.h. das heißt 

EFH Einfamilienhaus/Einfamilienhäuser 

EnEV Energieeinsparverordnung 

ggf. gegebenenfalls 

i.d.R. in der Regel 

IWU Institut Wohnen und Umwelt 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

KQL Kreativ.Quartier Lohberg 

kWh Kilowattstunde 

KWK Kraft-Wärme-Kopplung 

m² Quadratmeter 

MFH Mehrfamilienhaus/Mehrfamilienhäuser 

Mio. Millionen 

MOD Modernisierungspaket 

MWh Megawattstunde 

PV Photovoltaik 

RH Reihenhaus/Reihenäuser 

Stadtwerke Stadtwerke Dinslaken GmbH 

THG Treibhausgas(e) 

u.a. unter anderem 

Vivawest Vivawest Wohnen GmbH 

vgl. vergleiche 

WEG Wohneigentumsgemeinschaft(en) 

z.B. zum Beispiel 
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Anlage 2: Prozessbausteine – Instrumente und Kriterien 
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Anlage 3: Gebäudesteckbriefe 

 



Gebäudesteckbrief EFH-B  I - Bestand 

Allgemeine Angaben  

Haustyp:  EFB_B 

Ähnliche Gebäude im Projektgebiet: 38 

Baualtersklasse:  1860-1918 

Baujahr Gebäude:  

Baujahr Heizkessel: k.A. 

Baujahr Warmwasserbereitung: k.A. 

Wohnfläche:  k.A. 

Beheiztes Volumen:  k.A. 

Energieträger:  Erdgas  

Sonstiges:  Denkmalschutz 

 

 

Erläuterungen zur thermische Gebäudehülle: 

Dachgeschoss ausgebaut, Oberste Geschossdecke teilweise zugänglich 

Sonstiges: 

 

Symbolhafte Darstellung der thermischen Gebäudehülle: 

 

Bauteile 

Außenwand 

 

Beschreibung: 

38 cm Ziegelmauerwerk monolithisch, verputzt 

U-Wert: 1,60 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

 

Fenster 

 

Beschreibung: 

Kunststoff-oder Holzfenster mit 2-fach Verglasung 

U-Wert: 2,30 W/m²K 

Anmerkung: 

- 

 

Steildach 

 

Beschreibung: 

Dachform: Walmdach mit Dachaufbauten 

Sparschalung mit Putz auf Putzräger 

U-Wert: 2,6 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

Oberste Geschossdecke 

 

Beschreibung: 

Holzdecke, tlw.  mit Schüttung 

U-Wert: 0,79 W/m²K 

Anmerkung: 

Teilw. nicht zugänglich 
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Gebäudesteckbrief EFH – B  I - Bestand 

Kellerdecke 

 

Beschreibung: 

Kappendecke mit Aschefüllung 

U-Wert: 0,92 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

Fußboden 

 

Beschreibung: 

Der Fußboden ist bei diesem Gebäudetyp i.d.R. nicht 

Teil der thermischen Hülle 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung:  

Der Fußboden ist energetisch nicht relevant 

Anlagentechnik 

Heizung 

 

Beschreibung: 

Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen atmosphärischen Gaskessel  

Warmwasserbereitung 

 

Beschreibung: 

Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über el. Durchlauferhitzer oder zentral über Gasheizung 

Erneuerbare Energien 

 

Beschreibung: 

Derzeit werden keine erneuerbaren Energien eingesetzt 
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Gebäudesteckbrief EFH – B  II – Modernisierung 

Bauteile 

Außenwand 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Innendämmung mit Blähperlit-Platten 

Variante 1: 60 mm, WLG 045, innen 

Variante 2: 80 mm, WLG 045, innen 

Hinweis: 

Durch Anbringen einer Innendämmung verringert sich die Wohnflä-

che geringfügig. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 87 €/m² 93 €/m² 0,45 W/m²K       0,36 W/m²K 

Eigenleistung 42 €/m² 46 €/m² Energetischer Stan-

dard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Fenster 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Erneuerung der Fenster 

Variante 1: U=1,30 W/(m²K), 2-fach Verglasung 

Variante 2: U=0,90 W/(m²K), 3-fach Verglasung 

Hinweis: 

Die Ausführung der Fenster kann als Holz-oder Kunststofffenster 

erfolgen. 

Die Erneuerung der Fenster macht die Erstellung eines Lüftungs-

konzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
 

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 518 €/m² 603 €/m² 1,30 W/m²K       0,90 W/m²K 

Eigenleistung 332 €/m² 417 €/m² Energetische 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief EFH – B  II – Modernisierung 

Steildach 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle Zwischen- und Untersparrendämmung 

Variante 1: 110 mm, WLG 035+40 mm WLG 035 

Variante 2: 110 mm, WLG 035+80 mm, WLG 035 

Hinweis: 

Bei Außendämmung empfiehlt sich die Erneuerung der Dachde-

ckung zusätzl. Kosten von ca. 115 €/m². Für die Gerüststellung fallen 

zusätzliche Kosten von ca. 7,80 €/m² an. 

Die Dämmung des Dachs macht die Erstellung eines Lüftungskon-

zepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 86 €/m² 92 €/m² 0,25 W/m²K       0,19 W/m²K 

Eigenleistung 28 €/m² 33 €/m² Energetischer Stan-

dard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Oberste Geschossdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatte, begehbar 

Variante 1: 120 mm, WLG 032 

Variante 2: 220 mm, WLG 032 

Hinweis: 

- 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 45 €/m² 53 €/m² 0,23 W/m²K       0,14 W/m²K 

Eigenleistung 29 €/m² 37 €/m² Energetischer Stan-

dard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Kellerdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatte, unterseitig 

Variante 1: 80 mm, WLG 032 

Variante 2: 100 mm, WLG 032 

Hinweis: 

Örtlichkeit prüfen, Umsetzung wegen geringer Raumhöhe ggf. 

eingeschränkt. 

 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 28 €/m² 37 €/m² 0,30 W/m²K       0,24 W/m²K 

Eigenleistung 14 €/m² 19 €/m² Energetischer Stan-

dard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Anlagentechnik 

Heizung 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Umstellung/Erneuerung der Wärmeerzeugung 

Variante 1: Umstellung auf Fernwärme 

Variante 2: Einbau eines Gas-Brennwertkessels 

Hinweis: 

Folgende Maßnahmen sollten im Zuge der Erneuerung des Wärme-

erzeugers ebenfalls durchgeführt werden: 

- Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 

- Dämmung der Verteilleitungen 

Sonstige Hinweise zur Anlagentechnik Anlagenaufwandszahl (ep) der Varianten 

 

Warmwasserbereitung: 

Die Durchlauferhitzer die ihre rechnerische Nutzungs-

dauer erreicht haben sollten kurzfristig erneuert wer-

den 

 
 

Erneuerbare Energien: 

- 

Kosten brutto Primärenergiebedarf Q``p 

Kosten Variante 1 Variante 2 Primärenergie Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 5.900 €/pschl. 4.998 €/pschl. 115 kWh/m²a 311 kWh/m²a 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 III - Maßnahmenstruktur 

Kosten- Nutzen Übersicht - Variante 1 in Fremdausführung (empfohlen) 

Modernisierungsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 
Amortisationszeit 

1 Dämmung der Außenwände 8.000 € 7 % 28,0 Jahre 

2 Einbau neuer Fenster 13.800 € 4,0 % � 30 Jahre 

3 Dämmung des Dachs von innen 11.000 € 28 % 8 Jahre 

4 Dämmung der obersten Geschossdecke    

5 Dämmung der Kellerdecke 1.900 € 7 % 6 Jahre 

6 Umstellung der Wärmeerzeugung auf Fernwärme 6.500 € 29 % 5 Jahre 

7 Nebenkosten: Gerüstkosten 7,80 €/m² - - 

Modernisierungskombinationen (exemplarisch) 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 
Amortisationszeit 

A Dämmung der Außenwände (1) + Einbau neuer Fenster (2) + 

Anschluss an Fernwärme (6) + Gerüst (7) 
24.000 € 39 % 16 Jahre 

B Dämmung der Kellerdecke (5) + Anschluss an Fernwärme (6) 8.400 € 35 % 6 Jahre 

C Dämmung des Dachs (3) + Anschluss an Fernwärme (6)  17.500 € 53 % 7 Jahre 

∞ Komplettmodernisierung Variante 1(1-6) 41.100 € 71 % 12 Jahre 

Übersicht der Varianten 

 

Bestand  

 

Variante 6  

 

Variante C  
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Gebäudesteckbrief MFH_C  I - Bestand 

Allgemeine Angaben  

Haustyp:  MFH - C 

Ähnliche Gebäude im Projektgebiet: 44 

Baualtersklasse:  1919-1948 

Baujahr Gebäude:  

Baujahr Heizkessel: k.A. 

Baujahr Warmwasserbereitung: k.A. 

Wohnfläche:  k.A. 

Beheiztes Volumen:  k.A. 

Energieträger:  Erdgas oder Kohle 

Sonstiges:  Denkmalschutz 

 

 

Erläuterungen zur thermische Gebäudehülle: 

 

Sonstiges: 

 

Symbolhafte Darstellung der thermischen Gebäudehülle: 

 

Bauteile 

Außenwand 

 

Beschreibung: 

30-40 cm Ziegelmauerwerk monolithisch, verputzt 

U-Wert: 1,43 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

 

Fenster 

 

Beschreibung: 

Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung 

U-Wert: 2,80 W/m²K 

Anmerkung: 

- 

 

Steildach 

 

Beschreibung: 

Sparrendach, Dachform: Satteldach/ Walm- 

dach/ Mansarddach mit Dachaufbauten, 

Sparschalung mit Putz auf Putzräger 

U-Wert: 2,6 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

Oberste Geschossdecke 

 

Beschreibung: 

Holzbalkendecke, tlw.  mit Schüttung 

U-Wert: 0,79 W/m²K 

Anmerkung: 

- 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 I - Bestand 

Kellerdecke 

 

Beschreibung: 

Betondecke mit Estrich oder 

Scheitrechte Kappendecke mit Aschefüllung 

U-Wert: 1,20 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

Fußboden 

 

Beschreibung: 

Der Fußboden ist bei diesem Gebäudetyp i.d.R. nicht 

Teil der thermischen Hülle 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung:  

Der Fußboden ist energetisch nicht relevant 

Anlagentechnik 

Heizung 

 

Beschreibung: 

Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen atmosphärischen Gas-Spezialkessel oder Kohleheizung 

Warmwasserbereitung 

 

Beschreibung: 

Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über el. Durchlauferhitzer 

Erneuerbare Energien 

 

Beschreibung: 

Derzeit werden keine erneuerbaren Energien eingesetzt 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Bauteile 

Außenwand 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Innendämmung mit Blähperlit-Platten 

Variante 1: 60 mm, WLG 045, innen 

Variante 2: 80 mm, WLG 045, innen 

Hinweis: 

Durch Anbringen einer Innendämmung verringert sich die Wohnflä-

che geringfügig. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 87 €/m² 93 €/m² 0,45 W/m²K       0,36 W/m²K 

Eigenleistung 42 €/m² 46 €/m² Energetischer Stan-

dard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Fenster 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Erneuerung der Fenster 

Variante 1: U=1,30 W/(m²K), 2-fach Verglasung 

Variante 2: U=0,90 W/(m²K), 3-fach Verglasung 

Hinweis: 

Die Ausführung der Fenster kann als Holz-oder Kunststofffenster 

erfolgen. Die Erneuerung der Fenster macht die Erstellung eines 

Lüftungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
 

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 518 €/m² 603 €/m² 1,30 W/m²K       0,90 W/m²K 

Eigenleistung 332 €/m² 417 €/m² Energetische 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Steildach 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle Zwischen- und Untersparrendämmung 

Variante 1: 110 mm, WLG 035+40 mm WLG 035 

Variante 2: 110 mm, WLG 035+80 mm, WLG 035 

Hinweis: 

Bei Außendämmung empfiehlt sich die Erneuerung der Dachde-

ckung zusätzl. Kosten von ca. 115 €/m². Für die Gerüststellung fallen 

zusätzliche Kosten von ca. 7,80 €/m² an. 

Die Dämmung des Dachs macht die Erstellung eines Lüftungskon-

zepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 86 €/m² 92 €/m² 0,25 W/m²K       0,19 W/m²K 

Eigenleistung 28 €/m² 33 €/m² Energetischer Stan-

dard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Oberste Geschossdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatte, begehbar 

Variante 1: 120 mm, WLG 032 

Variante 2: 220 mm, WLG 032 

Hinweis: 

- 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 45 €/m² 53 €/m² 0,23 W/m²K       0,14 W/m²K 

Eigenleistung 29 €/m² 37 €/m² Energetischer Stan-

dard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Kellerdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatte, unterseitig 

Variante 1: 80 mm, WLG 032 

Variante 2: 100 mm, WLG 032 

Hinweis: 

Örtlichkeit prüfen, Umsetzung wegen geringer Raumhöhe ggf. 

eingeschränkt. 

 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 28 €/m² 37 €/m² 0,30 W/m²K       0,24 W/m²K 

Eigenleistung 14 €/m² 19 €/m² Energetischer Stan-

dard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Anlagentechnik 

Heizung 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Umstellung/Erneuerung der Wärmeerzeugung 

Variante 1: Umstellung auf Fernwärme 

Variante 2: Einbau eines Gas-Brennwertkessels 

Hinweis: 

Folgende Maßnahmen sollten im Zuge der Erneuerung des Wärme-

erzeugers ebenfalls durchgeführt werden: 

- Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 

- Dämmung der Verteilleitungen 

Sonstige Hinweise zur Anlagentechnik Anlagenaufwandszahl (ep) der Varianten 

 

Warmwasserbereitung: 

Die Durchlauferhitzer die ihre rechnerische Nutzungs-

dauer erreicht haben sollten kurzfristig erneuert wer-

den 

 
 

Erneuerbare Energien: 

- 

Kosten brutto Primärenergiebedarf Q``p 

Kosten Variante 1 Variante 2 Primärenergie Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 5.900 €/pschl. 4.998 €/pschl. 115 kWh/m²a 311 kWh/m²a 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 III - Maßnahmenstruktur 

Kosten- Nutzen Übersicht - Variante 1 in Fremdausführung (empfohlen) 

Modernisierungsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 
Amortisationszeit 

1 Dämmung der Außenwände 27.000 € 16 % 19,0 Jahre 

2 Einbau neuer Fenster 23.000 € 4,0 % � 50  Jahre 

3 Dämmung des Dachs 20.000 € 13  % 18 Jahre 

4 Dämmung der obersten Geschossdecke    

5 Dämmung der Kellerdecke 1.900 € 5  % 6  Jahre 

6 Umstellung der Wärmeerzeugung auf Fernwärme 
6.500 € 

 
30 % 3 Jahre 

7 Nebenkosten: Gerüstkosten 7,80 €/m² - - 

Modernisierungskombinationen (exemplarisch) 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 
Amortisationszeit 

A Dämmung der Außenwände (1) + Einbau neuer Fenster (2) + 

Anschluss an Fernwärme (6) + Gerüst (7) 
56.500 € 50 % 16 Jahre 

B Dämmung der Kellerdecke (5) + Anschluss an Fernwärme (6) 8.400 € 34 % 4 Jahre 

C Dämmung des Dachs (3) + Anschluss an Fernwärme (6) + Gerüst 

(7)+ Dachdeckung 
26.500 € 42 % 9  Jahre 

∞ Komplettmodernisierung Variante 1(1-6) 78.400 € 66 % 16 Jahre 

Übersicht der Varianten 

 

Bestand  

 

Variante 6  

 

Variante ∞  
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Gebäudesteckbrief _RH_D  I - Bestand 

Allgemeine Angaben  

Haustyp:  RH_D 

Ähnliche Gebäude im Projektgebiet: 45 

Baualtersklasse:  1949-1957 

Baujahr Gebäude:  

Baujahr Heizkessel: k.A. 

Baujahr Warmwasserbereitung: k.A. 

Wohnfläche:  k.A. 

Beheiztes Volumen:  k.A. 

Energieträger:  Erdgas  

Sonstiges:   

 

 

Erläuterungen zur thermische Gebäudehülle: 

Dachgeschoss nicht ausgebaut 

 

Sonstiges: 

 

Symbolhafte Darstellung der thermischen Gebäudehülle: 

 

Bauteile 

Außenwand 

 

Beschreibung: 

24-30 cm Hochlochziegelmauerwerk monolithisch, 

verputzt 

U-Wert: 1,43 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

 

Fenster 

 

Beschreibung: 

Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung 

U-Wert: 2,80 W/m²K 

Anmerkung: 

- 

 

Steildach 

 

Beschreibung: 

Sparrendach, Dachform: Satteldach 

Sparschalung mit 2,5cm Holzwolleleichtbauplatten 

U-Wert: 1,85 W/m²K 

Anmerkung:  

Bei nicht ausgebautem Dachgeschoss energetisch nicht relevant 

Oberste Geschossdecke 

 

Beschreibung: 

Betondecke, tlw.  mit  schwimmendem Estrich 

2 cm Steinwolle 

U-Wert: 1,2 W/m²K 

Anmerkung: 
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Gebäudesteckbrief RH – D  I - Bestand 

Kellerdecke 

 

Beschreibung: 

Betondecke mit schwimmendem Estrich, 

2 cm Steinwolle 

U-Wert: 1,20 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

Fußboden 

 

Beschreibung: 

Der Fußboden ist bei diesem Gebäudetyp i.d.R. nicht 

Teil der thermischen Hülle 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung:  

Der Fußboden ist energetisch nicht relevant 

Anlagentechnik 

Heizung 

 

Beschreibung: 

Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen atmosphärischen Gas-Spezialkessel oder Kohleheizung 

Warmwasserbereitung 

 

Beschreibung: 

Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über el. Durchlauferhitzer 

Erneuerbare Energien 

 

Beschreibung: 

Derzeit werden keine erneuerbaren Energien eingesetzt 
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Gebäudesteckbrief RH – D  II – Modernisierung 

Bauteile 

Außenwand 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Außendämmung mit Wärmedämmverbundsystem 

Variante 1: 140 mm, WLG 035, außen 

Variante 2: 160 mm, WLG 035, außen 

Hinweis: 

Hinzu kommen Gerüstkosten in Höhe von ca. 7,00€/m² 

Bauteilskizzen  

 
Bestand 

 

Variante 1 

140 mm WDV 

 

Variante 2 

160 mm WDV 

 

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 109 €/m² 120 €/m² 0,21 W/m²K       0,19 W/m²K 

Eigenleistung 65 €/m² 72 €/m² Energetischer Stan-

dard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Fenster 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Erneuerung der Fenster 

Variante 1: U=1,30 W/(m²K), 2-fach Verglasung 

Variante 2: U=0,90 W/(m²K), 3-fach Verglasung 

Hinweis: 

Die Ausführung der Fenster kann als Holz-oder Kunststofffenster 

erfolgen.  

Die Erneuerung der Fenster macht die Erstellung eines Lüftungs-

konzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
 

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 518 €/m² 603 €/m² 1,30 W/m²K       0,90 W/m²K 

Eigenleistung 332 €/m² 417 €/m² Energetische 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief RH – D  II – Modernisierung 

Steildach 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle Zwischen- und Untersparrendämmung 

Variante 1: 110 mm, WLG 035+40 mm WLG 035 

Variante 2: 110 mm, WLG 035+80 mm, WLG 035 

Hinweis: 

Bei Außendämmung empfiehlt sich die Erneuerung der Dachde-

ckung zusätzl. Kosten von ca. 115 €/m². Für die Gerüststellung fallen 

zusätzliche Kosten von ca. 7,80 €/m² an. 

Die Dämmung des Dachs macht die Erstellung eines Lüftungskon-

zepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 86 €/m² 92 €/m² 0,25 W/m²K       0,19 W/m²K 

Eigenleistung 28 €/m² 33 €/m² Energetischer Stan-

dard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Oberste Geschossdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatte, begehbar 

Variante 1: 120 mm, WLG 032 

Variante 2: 220 mm, WLG 032 

Hinweis: 

Empfohlene Maßnahme, wenn Dach nicht beheizt! 

 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 45 €/m² 53 €/m² 0,21 W/m²K       0,13 W/m²K 

Eigenleistung 29 €/m² 37 €/m² Energetischer Stan-

dard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Kellerdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatte, unterseitig 

Variante 1: 80 mm, WLG 032 

Variante 2: 100 mm, WLG 032 

Hinweis: 

Örtlichkeit prüfen, Umsetzung wegen geringer Raumhöhe ggf. 

eingeschränkt. 

 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 28 €/m² 37 €/m² 0,34 W/m²K       0,24 W/m²K 

Eigenleistung 14 €/m² 19 €/m² Energetischer Stan-

dard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief RH – D II – Modernisierung 

Anlagentechnik 

Heizung 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Umstellung/Erneuerung der Wärmeerzeugung 

Variante 1: Umstellung auf Fernwärme 

Variante 2: Einbau eines Gas-Brennwertkessels 

Hinweis: 

Folgende Maßnahmen sollten im Zuge der Erneuerung des Wärme-

erzeugers ebenfalls durchgeführt werden: 

- Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 

- Dämmung der Verteilleitungen 

Sonstige Hinweise zur Anlagentechnik Anlagenaufwandszahl (ep) der Varianten 

 

Warmwasserbereitung: 

Die Durchlauferhitzer die ihre rechnerische Nutzungs-

dauer erreicht haben sollten kurzfristig erneuert wer-

den 

 
 

Erneuerbare Energien: 

- 

Kosten brutto Primärenergiebedarf Q``p 

Kosten Variante 1 Variante 2 Primärenergie Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 5.900 €/pschl. 4.998 €/pschl. 115 kWh/m²a 311 kWh/m²a 

  

0

0,5

1

1,5

2

Bestand Variante 1 Variante 2

A
n

la
g

e
n

a
u

fw
a

n
d

s
za

h
l

Anlagentechnik

Seite 6 



Gebäudesteckbrief RH -D III - Maßnahmenstruktur 

Kosten- Nutzen Übersicht - Variante 1 in Fremdausführung (empfohlen) 

Modernisierungsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 
Amortisationszeit 

1 Dämmung der Außenwände 15.400 € 20 % 10 Jahre 

2 Einbau neuer Fenster 11.500 € 3,0 % � 50 Jahre 

3 Dämmung des Dachs    

4 Dämmung der obersten Geschossdecke 5.400 € 7 % 15  Jahre 

5 Dämmung der Kellerdecke 1.900 € 11 % 5  Jahre 

6 Umstellung der Wärmeerzeugung auf Fernwärme 6.500 € 33 % 5  Jahre 

7 Nebenkosten: Gerüstkosten 7,80€/m² - - 

Modernisierungskombinationen (exemplarisch) 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 
Amortisationszeit 

A Dämmung der Außenwände (1) + Einbau neuer Fenster (2) + 

Anschluss an Fernwärme (6) + Gerüst (7) 
20.403 € 54 % 9 Jahre 

B Dämmung der Kellerdecke (5) + Anschluss an Fernwärme (6) 8.400 € 42 % 5 Jahre 

C Dämmung der obersten Geschossdecke (4) + Anschluss an 

Fernwärme (6) + Gerüst (7) 
11.900 € 40 % 7 Jahre 

∞ Komplettmodernisierung Variante 1(1-6) 34.200 € 70 % 11 Jahre 

Übersicht der Varianten 

 

 

Bestand  

 

Variante 6  

 

Variante B  
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Gebäudesteckbrief RH – C V_1.4 I - Bestand 

Allgemeine Angaben  

Haustyp:  RH – C 

Ähnliche Gebäude im Projektgebiet: 175 

Baualtersklasse:  1919 – 1948 

Baujahr Gebäude: 1919, Anbau 1999 

Baujahr Heizkessel: 1999 

Baujahr Warmwasserbereitung: 1999 

Wohnfläche:  136 m² 

Beheiztes Volumen:  533 m³ 

Energieträger:  Erdgas 

Sonstiges:  Mittelhaus, Denk- 

  malschutz 

 

 

Erläuterungen zur thermische Gebäudehülle: 

- Der Dachraum ist vollständig ausgebaut und wurde daher in 

die thermische Hülle mit einbezogen 

- Der Keller ist gering beheizt, als Abschluß der thermischen 

Hülle wurde daher der Fußboden gewählt 

 

Sonstiges: 

- Der Anbau wurde aufgrund des neueren Baujahrs nicht in die 

energetische Modernisierung einbezogen; 

- Angaben zum energetischen Standard beziehen sich jeweils 

auf den Standard für Denkmale 

Symbolhafte Darstellung der thermischen Gebäudehülle: 

 

Bauteile 

Außenwand 

 

Beschreibung: 

30-40 cm Ziegelmauerwerk; Anbau: Massivmau-

erwerk mit Wärmedämmverbundsystem 

U-Wert: 1,57 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

 

Fenster 

 

Beschreibung: 

Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung 

U-Wert: 3,00 W/m²K 

Anmerkung: 

- 

 

Steildach 

 

Beschreibung: 

Sparrendach, Dachform: Satteldach; Anbau: Flach-

dach 

U-Wert: 0,68 W/m²K 

Anmerkung:  

Geringe Dämmung in Form von Mineralwolle vorhanden 

Oberste Geschossdecke 

 

Beschreibung: 

Die oberste Geschossdecke ist bei diesem Ge-

bäude nicht Teil der thermischen Hülle 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung: 

Die oberste Geschossdecke ist energetisch nicht relevant 
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Gebäudesteckbrief RH – C V_1.4 I - Bestand 

Kellerdecke 

 

Beschreibung: 

Die Kellerdecke ist bei diesem Gebäude nicht Teil 

der thermischen Hülle 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung:  

Die Kellerdecke ist energetisch nicht relevant 

Fußboden 

 

Beschreibung: 

Betonboden mit Estrich ohne Dämmung 

U-Wert: 1,16 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

Anlagentechnik 

Heizung 

 

Beschreibung: 

Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen atmosphärischen Gas-Spezialkessel 

Warmwasserbereitung 

 

Beschreibung: 

Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral über die Heizungsanlage 

Erneuerbare Energien 

 

Beschreibung: 

Derzeit werden keine erneuerbaren Energien eingesetzt 
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Gebäudesteckbrief RH – C V_1.4 II – Modernisierung 

Bauteile 

Außenwand 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Innendämmung mit Blähperlit-Platten 

Variante 1: 60 mm, WLG 045, innen 

Variante 2: 80 mm, WLG 045, innen 

Hinweis: 

Durch Anbringen einer Innendämmung verringert sich die 

Wohnfläche geringfügig 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 87 €/m² 93 €/m² 0,46 W/m²K       0,38 W/m²K 

Eigenleistung 42 €/m² 46 €/m² Energetischer 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Fenster 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Erneuerung der Fenster 

Variante 1: U=1,30 W/(m²K), 2-fach Verglasung 

Variante 2: U=0,90 W/(m²K), 3-fach Verglasung 

Hinweis: 

Die Ausführung der Fenster kann als Holz-oder Kunststofffens-

ter erfolgen. Der angegebene U-Wert bezieht sich auf das 

gesamte Fenster (Rahmen, Scheibe und Abstandhalter). 

Die Erneuerung der Fenster macht die Erstellung eines Lüf-

tungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
 

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 518 €/m² 603 €/m² 1,30 W/m²K       0,90 W/m²K 

Eigenleistung 332 €/m² 417 €/m² Energetische 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief RH – C V_1.4 II – Modernisierung 

Steildach 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle Zwischen- und Untersparrendäm-

mung 

Variante 1: 160 mm, WLG 035 

Variante 2: 160 mm, WLG 035+40 mm, WLG 035 

Hinweis: 

Für die Gerüststellung fallen zusätzliche Kosten von ca. 7,80 

€/m² an. 

Die Dämmung des Dachs macht die Erstellung eines Lüf-

tungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 61 €/m² 89 €/m² 0,26 W/m²K       0,19 W/m²K 

Eigenleistung 22 €/m² 31 €/m² Energetischer 

Standard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Fußboden 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

- 

Hinweis: 

Aufgrund des hohen baulichen Aufwands und der nur teilwei-

sen Beheizung werden an dieser Stelle keine Maßnahmen 

empfohlen. Je nach Situation vor Ort kann in Erwägung gezo-

gen werden auf eine Beheizung zu verzichten und die Keller-

decke zu dämmen. 

Gleiches trifft auf die Kellerwände zu. 
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Gebäudesteckbrief RH – C V_1.4 II – Modernisierung 

Anlagentechnik 

Heizung 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Umstellung/Erneuerung der Wärmeerzeugung 

Variante 1: Umstellung auf Fernwärme 

Variante 2: Einbau eines Gas-Brennwertkessels 

Hinweis: 

Folgende Maßnahmen sollten im Zuge der Erneuerung des 

Wärmeerzeugers ebenfalls durchgeführt werden: 

- Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 

- Dämmung der Verteilleitungen 

Sonstige Hinweise zur Anlagentechnik Anlagenaufwandszahl (ep) der Varianten 

 

Warmwasserbereitung: 

Die Warmwasserbereitung sollte in Variante 1 

ebenfalls auf Fernwärme, in Variante 2 über den 

neuen Brennwertkessel erfolgen 

 
 

Erneuerbare Energien: 

- 

Kosten brutto Primärenergiebedarf Q``p 

Kosten Variante 1 Variante 2 Primärenergie Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 5.900 €/pschl. 5.355 €/pschl. 63 kWh/m²a 143 kWh/m²a 
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Gebäudesteckbrief RH – C V_1.4 III - Maßnahmenstruktur 

Kosten- Nutzen Übersicht - Variante 1 in Fremdausführung (empfohlen) 

Modernisierungsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 

Amortisations-

zeit 

1 Dämmung der Außenwände 4.390 € 320 € / 18,4 % 11,2 Jahre 

2 Einbau neuer Fenster 5.068 € 116 € / 6,1 % 29,2 Jahre 

3 Dämmung des Dachs 3.928 € 192 € / 11,1 % 15,3 Jahre 

4 Dämmung des Fußbodens - - - 

5 Umstellung der Wärmeerzeugung auf Fernwärme 5.900 € 272 € / 15,6 % 15,9 Jahre 

6 Nebenkosten: Gerüstkosten 455 € - - 

Modernisierungskombinationen (exemplarisch) 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 

Amortisations-

zeit 

A Dämmung der Außenwände (1) + Einbau neuer Fenster (2) 

+ Anschluss an Fernwärme (5) + Gerüst (6) 
14.819 € 596 € / 34,3 % 17,6 Jahre 

B Dämmung des Fußbodens (4) + Anschluss an Fernwärme 

(5) 
- - - 

C Dämmung des Dachs (3) + Anschluss an Fernwärme (5) + 

Gerüst (6) 
10.283 € 439 € / 25,3% 16,8 Jahre 

∞ Komplettmodernisierung Variante 1(1-6) 18.747 € 772 € / 44,4 % 17,3 Jahre 

Übersicht der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 I - Bestand 

Allgemeine Angaben  

Haustyp:  RH – B 

Ähnliche Gebäude im Projektgebiet: 206 

Baualtersklasse:  1860 – 1918 

Baujahr Gebäude: 1914 

Baujahr Heizkessel: k.A. 

Baujahr Warmwasserbereitung: k.A. 

Wohnfläche:  54 m² 

Beheiztes Volumen:  210 m³ 

Energieträger:  Erdgas 

Sonstiges:  Mittelhaus, Denk- 

  malschutz 

 

 

Erläuterungen zur thermische Gebäudehülle: 

- Der Dachraum ist nicht ausgebaut und wurde daher nicht mit 

in die thermische Hülle einbezogen, ein geringer Teil des 

Steildachs fällt im 1.OG mit in die thermische Hülle 

- Der Keller ist unbeheizt, als Abschluß der thermischen Hülle 

wurde daher die Kellerdecke gewählt 

 

Sonstiges: 

- Angaben zum energetischen Standard beziehen sich jeweils 

auf den Standard für Denkmale 

Symbolhafte Darstellung der thermischen Gebäudehülle: 

 

Bauteile 

Außenwand 

 

Beschreibung: 

30-40 cm Ziegelmauerwerk 

U-Wert: 1,43 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

 

Fenster 

 

Beschreibung: 

Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung 

U-Wert: 2,80 W/m²K 

Anmerkung: 

- 

 

Steildach 

 

Beschreibung: 

Sparrendach, Dachform: Satteldach 

U-Wert: 1,74 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

Oberste Geschossdecke 

 

Beschreibung: 

Holzdecke, tlw.  mit Schüttung 

U-Wert: 1,08 W/m²K 

Anmerkung: 

- 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 I - Bestand 

Kellerdecke 

 

Beschreibung: 

Betondecke mit Estrich 

U-Wert: 1,20 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

Fußboden 

 

Beschreibung: 

Der Fußboden ist bei diesem Gebäude nicht Teil 

der thermischen Hülle 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung:  

Der Fußboden ist energetisch nicht relevant 

Anlagentechnik 

Heizung 

 

Beschreibung: 

Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen atmosphärischen Gas-Spezialkessel 

Warmwasserbereitung 

 

Beschreibung: 

Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über el. Durchlauferhitzer 

Erneuerbare Energien 

 

Beschreibung: 

Derzeit werden keine erneuerbaren Energien eingesetzt 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Bauteile 

Außenwand 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Innendämmung mit Blähperlit-Platten 

Variante 1: 60 mm, WLG 045, innen 

Variante 2: 80 mm, WLG 045, innen 

Hinweis: 

Durch Anbringen einer Innendämmung verringert sich die 

Wohnfläche geringfügig. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 87 €/m² 93 €/m² 0,45 W/m²K       0,36 W/m²K 

Eigenleistung 42 €/m² 46 €/m² Energetischer 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Fenster 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Erneuerung der Fenster 

Variante 1: U=1,30 W/(m²K), 2-fach Verglasung 

Variante 2: U=0,90 W/(m²K), 3-fach Verglasung 

Hinweis: 

Die Ausführung der Fenster kann als Holz-oder Kunststofffens-

ter erfolgen. Der angegebene U-Wert bezieht sich auf das 

gesamte Fenster (Rahmen, Scheibe und Abstandhalter). 

Die Erneuerung der Fenster macht die Erstellung eines Lüf-

tungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
 

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 518 €/m² 603 €/m² 1,30 W/m²K       0,90 W/m²K 

Eigenleistung 332 €/m² 417 €/m² Energetische 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Steildach 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle Zwischen- und Untersparrendäm-

mung 

Variante 1: 110 mm, WLG 035+40 mm WLG 035 

Variante 2: 110 mm, WLG 035+80 mm, WLG 035 

Hinweis: 

Für die Gerüststellung fallen zusätzliche Kosten von ca. 7,80 

€/m² an. 

Die Dämmung des Dachs macht die Erstellung eines Lüf-

tungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 86 €/m² 92 €/m² 0,25 W/m²K       0,19 W/m²K 

Eigenleistung 28 €/m² 33 €/m² Energetischer 

Standard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Oberste Geschossdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatte, begehbar 

Variante 1: 120 mm, WLG 032 

Variante 2: 220 mm, WLG 032 

Hinweis: 

- 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 45 €/m² 53 €/m² 0,23 W/m²K       0,14 W/m²K 

Eigenleistung 29 €/m² 37 €/m² Energetischer 

Standard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Kellerdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatte, unterseitig 

Variante 1: 80 mm, WLG 032 

Variante 2: 100 mm, WLG 032 

Hinweis: 

Örtlichkeit prüfen, Umsetzung wegen geringer Raumhöhe ggf. 

eingeschränkt. 

 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 28 €/m² 37 €/m² 0,30 W/m²K       0,24 W/m²K 

Eigenleistung 14 €/m² 19 €/m² Energetischer 

Standard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Anlagentechnik 

Heizung 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Umstellung/Erneuerung der Wärmeerzeugung 

Variante 1: Umstellung auf Fernwärme 

Variante 2: Einbau eines Gas-Brennwertkessels 

Hinweis: 

Folgende Maßnahmen sollten im Zuge der Erneuerung des 

Wärmeerzeugers ebenfalls durchgeführt werden: 

- Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 

- Dämmung der Verteilleitungen 

Sonstige Hinweise zur Anlagentechnik Anlagenaufwandszahl (ep) der Varianten 

 

Warmwasserbereitung: 

Die Durchlauferhitzer die ihre rechnerische Nut-

zungsdauer erreicht haben sollten kurzfristig er-

neuert werden 

 
 

Erneuerbare Energien: 

- 

Kosten brutto Primärenergiebedarf Q``p 

Kosten Variante 1 Variante 2 Primärenergie Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 5.900 €/pschl. 4.998 €/pschl. 115 kWh/m²a 311 kWh/m²a 
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Gebäudesteckbrief RH – B V_1.4 III - Maßnahmenstruktur 

Kosten- Nutzen Übersicht - Variante 1 in Fremdausführung (empfohlen) 

Modernisierungsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 

Amortisations-

zeit 

1 Dämmung der Außenwände 3.934 € 222 € / 11,9 % 15,0 Jahre 

2 Einbau neuer Fenster 4.495 € 75 € / 4,0 % 31,7 Jahre 

3 Dämmung des Dachs 2.571 € 229 € / 12,3 % 10,9 Jahre 

4 Dämmung der obersten Geschossdecke 699 € 33 € / 1,8 % 15,6 Jahre 

5 Dämmung der Kellerdecke 1.375 € 161 € / 8,7 % 7,5 Jahre 

6 Umstellung der Wärmeerzeugung auf Fernwärme 5.900 € 460 € / 24,7 % 10,5 Jahre 

7 Nebenkosten: Gerüstkosten 406 € - - 

Modernisierungskombinationen (exemplarisch) 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 

Amortisations-

zeit 

A Dämmung der Außenwände (1) + Einbau neuer Fenster (2) 

+ Anschluss an Fernwärme (6) + Gerüst (7) 
14.735 € 703 € / 37,8 % 15,5 Jahre 

B Dämmung der Kellerdecke (5) + Anschluss an Fernwärme 

(6) 
7.545 € 593 €/ 31,9 % 10,5 Jahre 

C 
Dämmung des Dachs (3) + Anschluss an Fernwärme (6) + 

Gerüst (7) 
8869 € 643 € / 34,6% 11,2 Jahre 

∞ Komplettmodernisierung Variante 1(1-6) 19.373 € 1.084 € / 58,3 % 13,7 Jahre 

Übersicht der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 

 

 

347 

399 

94 
124 

64 
37 

115 
139 

35 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Endenergie
[kWh/m²a]

Primärenergie
[kWh/m²a]

CO2 [kg/m²a]

Bestand

Variante 1

Variante 2

Seite 7 



Gebäudesteckbrief MFH – D V_1.4 I - Bestand 

Allgemeine Angaben  

Haustyp:  MFH – D 

Ähnliche Gebäude im Projektgebiet: 88 

Baualtersklasse:  1949 – 1957 

Baujahr Gebäude: 1953 

Baujahr Heizkessel: 1995 

Baujahr Warmwasserbereitung: k.A. 

Wohnfläche:  262 m² 

Beheiztes Volumen:  1.022 m³ 

Energieträger:  Erdgas 

Sonstiges:  Freistehend, kein Denk-

  malschutz 

 

 

Erläuterungen zur thermische Gebäudehülle: 

- Der Dachraum ist nicht vollständig ausgebaut wird jedoch tlw. 

als Trockenboden genutzt und wurde daher in die thermische 

Hülle mit einbezogen 

- Der Keller ist vollständig unbeheizt, als Abschluß der 

thermischen Hülle wurde daher die Kellerdecke gewählt 

Symbolhafte Darstellung der thermischen Gebäudehülle: 

 

Bauteile 

Außenwand 

 

Beschreibung: 

25, 30 und 38 cm Hohlblockmauerwerk (Hbl) aus 

Bimsbeton 

U-Wert: 1,10 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

 

Fenster 

 

Beschreibung: 

Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung 

U-Wert: 2,30 W/m²K 

Anmerkung: 

Erneuerung der Fenster ca. Mitte der 1990-er Jahre 

 

Steildach 

 

Beschreibung: 

Sparrendach, Dachform: Satteldach 

U-Wert: 0,91 W/m²K 

Anmerkung:  

Geringe Dämmung in Form von Mineralwolle- oder Holzwolle-

schichten vorhanden 

Oberste Geschossdecke 

 

Beschreibung: 

Die oberste Geschossdecke ist bei diesem Ge-

bäude nicht Teil der thermischen Hülle 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung: 

Die oberste Geschossdecke ist energetisch nicht relevant 
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Gebäudesteckbrief MFH – D V_1.4 I - Bestand 

Kellerdecke 

 

Beschreibung: 

Betondecke, oberseitig Estrich, Trittschalldäm-

mung zwischen Estrich und Beton 

U-Wert: 1,06 W/m²K 

Anmerkung:  

 

Fußboden 

 

Beschreibung: 

Der Fußboden (Grundfläche) ist bei diesem Ge-

bäude nicht Teil der thermischen Hülle 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung:  

Der Fußboden (Grundfläche) ist energetisch nicht relevant 

Anlagentechnik 

Heizung 

 

Beschreibung: 

Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen atmosphärischen Gas-Spezialkessel 

Warmwasserbereitung 

 

Beschreibung: 

Die Warmwasserbereitung erfolgt dezentral über el. Durchlauferhitzer 

Erneuerbare Energien 

 

Beschreibung: 

Derzeit werden keine erneuerbaren Energien eingesetzt 
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Gebäudesteckbrief MFH – D V_1.4 II – Modernisierung 

Bauteile 

Außenwand 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Außendämmung durch Mineralwolle Dämmplatten 

Variante 1: 120 mm, WLG 035, außen 

Variante 2: 160 mm, WLG 035, außen 

Hinweis: 

Für die Gerüststellung fallen zusätzliche Kosten von ca. 7,80 

€/m² an. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 123 €/m² 133 €/m² 0,23 W/m²K       0,18 W/m²K 

Eigenleistung 38 €/m² 47 €/m² Energetischer 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Fenster 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Erneuerung der Fenster 

Variante 1: U=1,30 W/(m²K), 2-fach Verglasung 

Variante 2: U=0,90 W/(m²K), 3-fach Verglasung 

Hinweis: 

Die Ausführung der Fenster kann als Holz-oder Kunststofffens-

ter erfolgen. Der angegebene U-Wert bezieht sich auf das 

gesamte Fenster (Rahmen, Scheibe und Abstandhalter). 

Die Erneuerung der Fenster macht die Erstellung eines Lüf-

tungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
 

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 518 €/m² 603 €/m² 1,30 W/m²K       0,90 W/m²K 

Eigenleistung 332 €/m² 417 €/m² Energetische 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief MFH – D V_1.4 II – Modernisierung 

Steildach 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle Zwischen- und Untersparrendäm-

mung 

Variante 1: 160 mm, WLG 035+30 mm, WLG 035 

Variante 2: 160 mm, WLG 035+140 mm, WLG 

035 

Hinweis: 

Neben der vorgeschlagenen Maßnahme als Zwischen- und 

Untersparrendämmung kann eine Modernisierung auch als 

Zwischen- und Aufdachdämmung erfolgen. Für die Gerüststel-

lung fallen zusätzliche Kosten von ca. 7,80 €/m² an. 

Die Dämmung des Dachs macht die Erstellung eines Lüf-

tungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 89 €/m² 96 €/m² 0,22 W/m²K       0,14 W/m²K 

Eigenleistung 31 €/m² 38 €/m² Energetischer 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Kellerdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatten unterseitig.  

Variante 1: 80 mm, WLG 032 

Variante 2: 100 mm, WLG 032 

Hinweis: 

Örtlichkeit prüfen, Umsetzung wegen geringer Raumhöhe ggf. 

eingeschränkt 

 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 28 €/m² 37 €/m² 0,29 W/m²K       0,24 W/m²K 

Eigenleistung 14 €/m² 19 €/m² Energetischer 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief MFH – D V_1.4 II – Modernisierung 

Anlagentechnik 

Heizung 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Umstellung/Erneuerung der Wärmeerzeugung 

Variante 1: Umstellung auf Fernwärme 

Variante 2: Einbau eines Gas-Brennwertkessels 

Hinweis: 

Folgende Maßnahmen sollten im Zuge der Erneuerung des 

Wärmeerzeugers ebenfalls durchgeführt werden: 

- Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 

- Dämmung der Verteilleitungen 

Sonstige Hinweise zur Anlagentechnik Anlagenaufwandszahl (ep) der Varianten 

 

Warmwasserbereitung: 

Die Durchlauferhitzer die ihre rechnerische Nut-

zungsdauer erreicht haben sollten kurzfristig er-

neuert werden 

 
 

Erneuerbare Energien: 

- 

Kosten brutto Primärenergiebedarf Q``p 

Kosten Variante 1 Variante 2 Primärenergie Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 5.900 €/pschl. 5.950 €/pschl. 79 kWh/m²a 186 kWh/m²a 

  

0

0,5

1

1,5

2

Bestand Variante 1 Variante 2

A
n
la

g
e
n
a
u
fw

a
n
d
s
za

h
l 

Anlagentechnik 

Seite 5 



Gebäudesteckbrief MFH – D V_1.4 III - Maßnahmenstruktur 

Kosten- Nutzen Übersicht - Variante 1 in Fremdausführung (empfohlen) 

Modernisierungsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 

Amortisations-

zeit 

1 Dämmung der Außenwände 33.331 € 1.827 € / 34,0 % 14 Jahre 

2 Einbau neuer Fenster 20.156 € 767 € / 14,3 % 18,3 Jahre 

3 Dämmung des Dachs 15.767 € 623 € / 11,6 % 17,8 Jahre 

4 Dämmung der Kellerdecke 4.003 € 902 € / 16,8 % 4,2 Jahre 

5 Umstellung der Wärmeerzeugung auf Fernwärme 5.900 € 825 € / 15,3 % 6,4 Jahre 

6 Nebenkosten: Gerüstkosten 2.413 € - - 

Modernisierungskombinationen (exemplarisch) 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 

Amortisations-

zeit 

A Dämmung der Außenwände (1) + Einbau neuer Fenster (2) 

+ Anschluss an Fernwärme (5) + Gerüst (6) 
61.801 € 2.258 € / 42,0 % 18,8 Jahre 

B Dämmung der Kellerdecke (4) + Anschluss an Fernwärme 

(5) 
9.903 € 1.558 € / 29,0 % 5,8 Jahre 

C Dämmung des Dachs (3) + Anschluss an Fernwärme (5) + 

Gerüst (6) 
24.030 € 1.331 € / 24,7% 13,9 Jahre 

∞ Komplettmodernisierung Variante 1(1-6) 81.521 € 2.873 € / 53,4 % 19,3 Jahre 

Übersicht der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
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Gebäudesteckbrief EFH – E V_1.4 I - Bestand 

Allgemeine Angaben  

Haustyp:  EFH – E 

Ähnliche Gebäude im Projektgebiet: 16 

Baualtersklasse:  1958 – 1968 

Baujahr Gebäude: 1959 

Baujahr Heizkessel: 1995 

Baujahr Warmwasserbereitung: 1995 

Wohnfläche:  100 m² 

Beheiztes Volumen:  391 m³ 

Energieträger:  Erdgas 

Sonstiges:  Einseitig angebaut, kein 

  Denkmalschutz 

 

 

Erläuterungen zur thermische Gebäudehülle: 

- Der Dachraum ist nicht ausgebaut und wurde daher nicht in die 

thermische Hülle mit einbezogen 

- Der Keller ist vollständig unbeheizt, als Abschluß der 

thermischen Hülle wurde daher die Kellerdecke gewählt 

Symbolhafte Darstellung der thermischen Gebäudehülle: 

 

Bauteile 

Außenwand 

 

Beschreibung: 

25, 30 und 38 cm Hohlblockmauerwerk (Hbl) aus 

Bimsbeton 

U-Wert: 1,31 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

 

Fenster 

 

Beschreibung: 

Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung 

U-Wert: 3,00 W/m²K 

Anmerkung: 

Erneuerung der Fenster ca. Anfang der 1990-er Jahre 

 

Steildach 

 

Beschreibung: 

Das Steildach ist bei diesem Gebäude nicht Teil 

der thermischen Hülle 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung:  

Das Steildach ist energetisch nicht relevant 

Oberste Geschossdecke 

 

Beschreibung: 

Btondecke mit Estrich 

U-Wert: 1,88 W/m²K 

Anmerkung: 

- 
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Gebäudesteckbrief EFH – E V_1.4 I - Bestand 

Kellerdecke 

 

Beschreibung: 

Betondecke, oberseitig Estrich, Trittschalldäm-

mung zwischen Estrich und Beton 

U-Wert: 0,97 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

Fußboden 

 

Beschreibung: 

Der Fußboden (Grundfläche) ist bei diesem Ge-

bäude nicht Teil der thermischen Hülle 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung:  

Der Fußboden (Grundfläche) ist energetisch nicht relevant 

Anlagentechnik 

Heizung 

 

Beschreibung: 

Die Wärmeerzeugung erfolgt durch einen atmosphärischen Gas-Spezialkessel 

Warmwasserbereitung 

 

Beschreibung: 

Die Warmwasserbereitung erfolgt zentral über den Gaskessel 

Erneuerbare Energien 

 

Beschreibung: 

Derzeit werden keine erneuerbaren Energien eingesetzt 
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Gebäudesteckbrief EFH – E V_1.4 II – Modernisierung 

Bauteile 

Außenwand 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Außendämmung durch Mineralwolle Dämmplatten 

Variante 1: 120 mm, WLG 035, außen 

Variante 2: 160 mm, WLG 035, außen 

Hinweis: 

Für die Gerüststellung fallen zusätzliche Kosten von ca. 7,80 

€/m² an. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 123 €/m² 133 €/m² 0,24 W/m²K       0,19 W/m²K 

Eigenleistung 38 €/m² 47 €/m² Energetischer 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Fenster 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Erneuerung der Fenster 

Variante 1: U=1,30 W/(m²K), 2-fach Verglasung 

Variante 2: U=0,90 W/(m²K), 3-fach Verglasung 

Hinweis: 

Die Ausführung der Fenster kann als Holz-oder Kunststofffens-

ter erfolgen. Der angegebene U-Wert bezieht sich auf das 

gesamte Fenster (Rahmen, Scheibe und Abstandhalter). 

Die Erneuerung der Fenster macht die Erstellung eines Lüf-

tungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
 

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 518 €/m² 603 €/m² 1,30 W/m²K       0,90 W/m²K 

Eigenleistung 332 €/m² 417 €/m² Energetische 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief EFH – E V_1.4 II – Modernisierung 

Oberste Geschossdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle Dämmplatte, begehbar 

Variante 1: 140 mm, WLG 035 

Variante 2: 220 mm, WLG 035 

Hinweis: 

Die Dämmung der obersten Geschossdecke macht die Erstel-

lung eines Lüftungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 48 €/m² 53 €/m² 0,22 W/m²K       0,14 W/m²K 

Eigenleistung 32 €/m² 37 €/m² Energetischer 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Kellerdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatten unterseitig.  

Variante 1: 80 mm, WLG 032 

Variante 2: 100 mm, WLG 032 

Hinweis: 

Örtlichkeit prüfen, Umsetzung wegen geringer Raumhöhe ggf. 

eingeschränkt 

 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 28 €/m² 37 €/m² 0,28 W/m²K       0,24 W/m²K 

Eigenleistung 14 €/m² 19 €/m² Energetischer 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief EFH – E V_1.4 II – Modernisierung 

Anlagentechnik 

Heizung 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Umstellung/Erneuerung der Wärmeerzeugung 

Variante 1: Umstellung auf Fernwärme 

Variante 2: Einbau eines Gas-Brennwertkessels 

Hinweis: 

Folgende Maßnahmen sollten im Zuge der Erneuerung des 

Wärmeerzeugers ebenfalls durchgeführt werden: 

- Durchführung eines hydraulischen Abgleichs 

- Dämmung der Verteilleitungen 

Sonstige Hinweise zur Anlagentechnik Anlagenaufwandszahl (ep) der Varianten 

 

Warmwasserbereitung: 

Die Durchlauferhitzer die ihre rechnerische Nut-

zungsdauer erreicht haben sollten kurzfristig er-

neuert werden 

 
 

Erneuerbare Energien: 

- 

Kosten brutto Primärenergiebedarf Q``p 

Kosten Variante 1 Variante 2 Primärenergie Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 5.900 €/pschl. 5.355 €/pschl. 83 kWh/m²a 286 kWh/m²a 
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Gebäudesteckbrief EFH – E V_1.4 III - Maßnahmenstruktur 

Kosten- Nutzen Übersicht - Variante 1 in Fremdausführung (empfohlen) 

Modernisierungsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 

Amortisations-

zeit 

1 Dämmung der Außenwände 13.875 € 548 € / 22,3 % 17,9 Jahre 

2 Einbau neuer Fenster 12.165 € 166 € / 6,8 % 34,9 Jahre 

3 Dämmung der obersten Geschossdecke 3.462 € 455 € / 18,5 % 6,8 Jahre 

4 Dämmung der Kellerdecke 2.307 € 158 € / 6,4 % 11,7 Jahre 

5 Umstellung der Wärmeerzeugung auf Fernwärme 5.900 € 463 € / 18,8 % 10,5 Jahre 

6 Nebenkosten: Gerüstkosten 1.062 € - - 

Modernisierungskombinationen (exemplarisch) 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 

Amortisations-

zeit 

A Dämmung der Außenwände (1) + Einbau neuer Fenster (2) 

+ Anschluss an Fernwärme (5) + Gerüst (6) 
33.002 € 1.078 € / 43,9 % 20,4 Jahre 

B Dämmung der Kellerdecke (4) + Anschluss an Fernwärme 

(5) 
7.853 € 593 € / 24,1 % 10,9 Jahre 

C Dämmung der obersten Geschossdecke (3) + Anschluss 

an Fernwärme (5) 
9.362 € 859 € / 35,0% 9,2 Jahre 

∞ Komplettmodernisierung Variante 1(1-6) 38.771 € 1.582 € / 64,4 % 17,4 Jahre 

Übersicht der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
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Gebäudesteckbrief MFH – B V_1.4 I - Bestand 

Allgemeine Angaben  

Haustyp:  MFH – B 

Ähnliche Gebäude im Projektgebiet: 137 

Baualtersklasse:  1860 – 1919 

Baujahr Gebäude: 1916 

Baujahr Heizkessel: k.A 

Baujahr Warmwasserbereitung: k.A 

Wohnfläche:  183 m² 

Beheiztes Volumen:  715 m³ 

Energieträger:  Fernwärme 

Sonstiges:  Mittelhaus, Denk- 

  malschutz 

 

 

Erläuterungen zur thermische Gebäudehülle: 

- Der Dachraum ist ausgebaut und wurde daher in die 

thermische Hülle mit einbezogen, der darüberliegende 

Spitzboden ist unbeheizt, die oberste Geschossdecke bildet 

hier den Abschluss der thermischen Hülle 

- Der Keller ist vollständig unbeheizt, als Abschluß der 

thermischen Hülle wurde daher die Kellerdecke gewählt 

 

Sonstiges: 

- Angaben zum energetischen Standard beziehen sich jeweils 

auf den Standard für Denkmale 

Symbolhafte Darstellung der thermischen Gebäudehülle: 

 

Bauteile 

Außenwand 

 

Beschreibung: 

30-40 cm Ziegelmauerwerk, zweischalig 

U-Wert: 1,18 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

 

Fenster 

 

Beschreibung: 

Kunststofffenster mit 2-fach Verglasung 

U-Wert: 3,00 W/m²K 

Anmerkung: 

Erneuerung der Fenster Ende der 1980-er Jahre 

 

Steildach 

 

Beschreibung: 

Sparrendach, Dachform: Satteldach 

U-Wert: 1,76 W/m²K 

Anmerkung:  

Geringe Dämmung in Form von Mineralwolle vorhanden 

Oberste Geschossdecke 

 

Beschreibung: 

Holzbalkendecke 

U-Wert: 1,12 W/m²K 

Anmerkung: 

Geringe Dämmung in Form einer Schüttung vorhanden 
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Gebäudesteckbrief MFH – B V_1.4 I - Bestand 

Kellerdecke 

 

Beschreibung: 

Betondecke, oberseitig Estrich 

U-Wert: 1,25 W/m²K 

Anmerkung:  

- 

Fußboden 

 

Beschreibung: 

Der Fußboden ist bei diesem Gebäude nicht Teil 

der thermischen Hülle. 

U-Wert: - W/m²K 

Anmerkung:  

Der Fußboden ist energetisch nicht relevant 

Anlagentechnik 

Heizung 

 

Beschreibung: 

Die Wärmeerzeugung erfolgt über Fernwärme 

Warmwasserbereitung 

 

Beschreibung: 

Die Warmwasserbereitung erfolgt über Fernwärme 

Erneuerbare Energien 

 

Beschreibung: 

Derzeit werden keine erneuerbaren Energien eingesetzt 
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Gebäudesteckbrief MFH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Bauteile 

Außenwand 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Innendämmung mit Blähperlit-Platten 

Variante 1: 60 mm, WLG 045, innen 

Variante 2: 80 mm, WLG 045, innen 

Hinweis: 

Durch Anbringen einer Innendämmung verringert sich die 

Wohnfläche geringfügig 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 87 €/m² 93 €/m² 0,42 W/m²K       0,35 W/m²K 

Eigenleistung 42 €/m² 46 €/m² Energetischer 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Fenster 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Erneuerung der Fenster 

Variante 1: U=1,30 W/(m²K), 2-fach Verglasung 

Variante 2: U=0,90 W/(m²K), 3-fach Verglasung 

Hinweis: 

Die Ausführung der Fenster kann als Holz-oder Kunststofffens-

ter erfolgen. Der angegebene U-Wert bezieht sich auf das 

gesamte Fenster (Rahmen, Scheibe und Abstandhalter). 

Die Erneuerung der Fenster macht die Erstellung eines Lüf-

tungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
 

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 518 €/m² 603 €/m² 1,30 W/m²K       0,90 W/m²K 

Eigenleistung 332 €/m² 417 €/m² Energetische 

Standard 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief MFH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Steildach 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle Zwischen- und Untersparrendäm-

mung 

Variante 1: 160 mm, WLG 035 

Variante 2: 160 mm, WLG 035+40 mm, WLG 035 

Hinweis: 

Für die Gerüststellung fallen zusätzliche Kosten von ca. 7,80 

€/m² an. 

Die Dämmung des Dachs macht die Erstellung eines Lüf-

tungskonzepts erforderlich. 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 87 €/m² 90 €/m² 0,24 W/m²K       0,20 W/m²K 

Eigenleistung 28 €/m² 31 €/m² Energetischer 

Standard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 

Oberste Geschossdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle als Schüttung und Dämmplatte 

Variante 1: 120 mm, WLG 035 als Schüttung 

Variante 2: 120 mm, WLG 035+120 mm, WLG 

035 als Schüttung und Dämmplatte 

Hinweis: 

- 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 
Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 50 €/m² 70 €/m² 0,26 W/m²K       0,14 W/m²K 

Eigenleistung 17 €/m² 25 €/m² Energetischer 

Standard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief MFH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Kellerdecke 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Mineralwolle-Dämmplatte, unterseitig 

Variante 1: 40 mm, WLG 032 

Variante 2: 60 mm, WLG 032 

Hinweis: 

Örtlichkeit prüfen, Umsetzung wegen geringer Raumhöhe ggf. 

eingeschränkt. 

 

Bauteilskizzen Energiebedarf der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2  

Kosten brutto U-Werte 

Kosten Variante 1 Variante 2 U-Wert Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung 26 €/m² 29 €/m² 0,48 W/m²K       0,37 W/m²K 

Eigenleistung 12 €/m² 14 €/m² Energetischer 

Standard: 

EnEV KfW (Einzelmaß-

nahme) 
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Gebäudesteckbrief MFH – B V_1.4 II – Modernisierung 

Anlagentechnik 

Heizung 

Beschreibung 

 

Maßnahme: 

Keine Maßnahmen 

Hinweis: 

- - 

Sonstige Hinweise zur Anlagentechnik Anlagenaufwandszahl (ep) der Varianten 

 

Warmwasserbereitung: 

Keine Maßnahmen 

 
 

Erneuerbare Energien: 

- 

Kosten brutto Primärenergiebedarf Q``p 

Kosten Variante 1 Variante 2 Primärenergie Variante 1 Variante 2 

Fremdleistung - - - - 
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Gebäudesteckbrief MFH – B V_1.4 III - Maßnahmenstruktur 

Kosten- Nutzen Übersicht - Variante 1 in Fremdausführung (empfohlen) 

Modernisierungsmaßnahmen als Einzelmaßnahmen 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 

Amortisations-

zeit 

1 Dämmung der Außenwände 7.044 € 612 € / 21,7 % 9,7 Jahre 

2 Einbau neuer Fenster 11.430 € 555 € / 19,7 % 15,3 Jahre 

3 Dämmung des Dachs 11.371 € 773 € / 27,4 % 11,8 Jahre 

4 Dämmung der obersten Geschossdecke 1.336 € 402 €/14,3 % 3,2 Jahre 

5 Dämmung der Kellerdecke 2.388 € 569 €/ 20,2 % 4 Jahre 

6 Umstellung der Wärmeerzeugung auf Fernwärme - € - € / -  % - Jahre 

7 Nebenkosten: Gerüstkosten 803 € - - 

Modernisierungskombinationen (exemplarisch) 
Bruttokosten 

(Fremdleistung) 

Energieeinspa-

rung pro Jahr 

Amortisations-

zeit 

A Dämmung der Außenwände (1) + Einbau neuer Fenster (2) 

+ Gerüst (7) 
19.277 € 596 € / 34,3 % 17,3 Jahre 

B Erneuerung der Fenster (2) + Dämmung der Kellerdecke 

(5) 
13.818 752 € / 26,6 % 14,0 Jahre 

C 
Dämmung des Dachs (3) + Dämmung der obersten Ge-

schossdecke (4) + Gerüst (7) 
13.509 € 801 € / 28,4% 13,1 Jahre 

∞ Komplettmodernisierung Variante 1(1-7) 22.941 € 1.436 € / 50,9 % 12,6 Jahre 

Übersicht der Varianten 

 

Bestand 

 

Variante 1 

 

Variante 2 
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